UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORCAMENTARIA

Identificacdo do projeto: COBERTURA DE QUADRAS EXTERNAS COLEGIO MUNICIPAL PELOTENSE Data de elaboragdo: 2014 Autor: Arg. PABLO CRESPI
Endereco: RUA MARCILIO DIAS, 1597 Ultima atualizagdo: JANEIRO DE 2015
ART/ RRT: 2408314
Numero de contrato: 1008.352-97 Area da Intervengéo: 2.303,75m? BDI: 25,00%
Observagao: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI do Rio Grande do Sul, para mao-de-obra horista e mensalista
5 PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05
ITEM DESCRIMINAGAO PESO |VALOR DO ITEM TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
L R$ 32.910,86 R$ 17.613,10 R$ 17.613,10 R$ 17.613,10 R$ 17.613,10
1.|Servigos iniciais 31,84% 17,04% 17,04% 17,04% 17,04% R$ 103.363,24
16,27% 103.363,24 31,84% 48,88% 65,92% 82,96% 100,00%
R$ 39.600,15 R$ 21.323,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2. |Infra estrutura (estacas e blocos) 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$ 60.923,31
9,59% 60.923,31 65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 57.549,42 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3.|Pavimentagéo 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$ 57.549,42
9,06% 57.549,42 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4| Estrutura Metali 0.00% R$ 0,00 10,009 R$ 29.709,04 50.00% R$ 148.545,21 3500 R$ 103.981,64 5 00% R$ 14.854,52 RS 297.090.41
-|Estrutura Vetalica 46,75% 207.00041 0,00% e 10,00% e 60,00% e 95,00% P 100,00% o
5.|Pluvial 0,00% RSIO0 65,00% RS 1011946 0,00% R$ 0,00 30,00% R§ 4.670,52 5,00% RIS R$ 15.568,40
|ruvia 2,45% 15568,40| 0,00% e 65,00% i 65,00% e 95,00% U 100,00% R
6. Instalagées elétricas 0,00% RIG0Y 0,00% R§ 0,00 0,00% RSIUICY 0,00% R$ 0,00 100,00% Ryjezze il R$ 22.264,41
' ¢ 3,50% 22.264,41 s 0,00% e 0,00% s 0,00% s 0,00% e 100,00% oo
7./SPDA - Gaiola de Farada 0,00% R$ 0,00 0,00% R§ 0,00 0,00% RS0 00 0,00% R§ 0,00 100,00% R Gy R$ 16.389,40
' v 2,58% 16.389,40| 0,00% gt 0,00% e 0,00% e 0,00% S 100,00% e
8.|Pintura Quadras 0,00% 000 0,00% RS 0.00 0,00% X0 0,00% R$ 0.00 100,00% S iC T2 R$ 44.064,32
' 6,93% 4406432 " 0,00% e 0,00% e 0,00% e 0,00% e 100,00% RN
9.|Servigos finais 0,00% 2000 0,00% R$ 0.00 0,00% IO 0,00% R$ 0.00 100,00% 58 020 R$ 18.246,57
' ¢ 2,87% 1824657 0,00% e 0,00% s 0,00% e 0,00% e 100,00% e
TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 635.459,48 11,41%| R$ 72.511,01 21,45%| R$ 136.314,18 26,15%| R$ 166.158,30 19,87% R$ 126.265,26 21,12%| R$ 134.210,74 R$ 635.459,48
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