
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: COBERTURA DE QUADRAS EXTERNAS COLÉGIO MUNICIPAL PELOTENSE Data de elaboração:  2014 Autor: Arq. PABLO CRESPI

Endereço: RUA MARCÍLIO DIAS, 1597 Ultima atualização: JANEIRO DE 2015

 ART/ RRT: 2408314

Número de contrato: 1008.352-97 Area da Intervenção: 2.303,75m² BDI: 25,00%

Observação: O detalhamento dos encargos sociais atende ao estabelecido no SINAPI do Rio Grande do Sul, para mão-de-obra horista e mensalista

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05

TOTAL
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1. Serviços iniciais
16,27% 103.363,24

31,84%
R$ 32.910,86

17,04%
R$ 17.613,10

17,04%
R$ 17.613,10

17,04%
R$ 17.613,10

17,04%
R$ 17.613,10

R$ 103.363,24
31,84% 48,88% 65,92% 82,96% 100,00%

2. Infra estrutura (estacas e blocos)
9,59% 60.923,31

65,00%
R$ 39.600,15

35,00%
R$ 21.323,16

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 60.923,31
65,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3. Pavimentação
9,06% 57.549,42

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 57.549,42

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 57.549,42
0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4. Estrutura Metálica 
46,75% 297.090,41

0,00%
R$ 0,00

10,00%
R$ 29.709,04

50,00%
R$ 148.545,21

35,00%
R$ 103.981,64

5,00%
R$ 14.854,52

R$ 297.090,41
0,00% 10,00% 60,00% 95,00% 100,00%

5. Pluvial
2,45% 15.568,40

0,00%
R$ 0,00

65,00%
R$ 10.119,46

0,00%
R$ 0,00

30,00%
R$ 4.670,52

5,00%
R$ 778,42

R$ 15.568,40
0,00% 65,00% 65,00% 95,00% 100,00%

6. Instalações elétricas
3,50% 22.264,41

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 22.264,41

R$ 22.264,41
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7. SPDA – Gaiola de Faraday
2,58% 16.389,40

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 16.389,40

R$ 16.389,40
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8. Pintura Quadras
6,93% 44.064,32

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 44.064,32

R$ 44.064,32
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9. Serviços finais
2,87% 18.246,57

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 18.246,57

R$ 18.246,57
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 635.459,48 11,41% R$ 72.511,01 21,45% R$ 136.314,18 26,15% R$ 166.158,30 19,87% R$ 126.265,26 21,12% R$ 134.210,74 R$ 635.459,48
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