
BDI: 25%

% ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 6.646,11 R$ 0,00

100,00% 0,00%
R$ 40.892,51 R$ 122.677,52

25,00% 75,00%
R$ 32.311,69 R$ 10.770,56

75,00% 25,00%
R$ 6.145,77 R$ 14.340,12

30,00% 70,00%
R$ 0,00 R$ 2.189,87
0,00% 100,00%

R$ 1.756,45 R$ 1.756,45
50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 2.383,42
0,00% 100,00%

_______________________________
Eng. Civil Karen B. Almeida Esperança
Responsável técnica - UGP

_______________________________
Arq. Kaiser Garcia Fontoura
Responsável técnico - UGP

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do Projeto: Pavimentação e Drenagem da Av. São Jorge Data de elaboração: FEVEREIRO/2015

Data base do SINAPI: Novembro/2014Endereço: Avenida São Jorge

1 SERVIÇOS INICIAIS 2,75% R$ 6.646,11 100,00%

PAVIMENTAÇÃO 67,63% R$ 163.570,03

VALOR DO ITEM

Tipo de Intervenção: Pavimentação e Drenagem da Av. São Jorge

Número de Contrato: 1008.563-78/2013 ÁREA DE INTERVENÇÃO: 1.266,00m²

PARCELA 01

0,00% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO PESO

R$ 43.082,25

2

100,00%

%TOTAL

R$ 6.646,11

75,00% R$ 163.570,0325,00%

PARCELA 02

4 PASSEIOS E RAMPAS 8,47% 30,00%

25,00% R$ 43.082,2575,00%3 DRENAGEM 17,81%

100,00%

70,00% R$ 20.485,89 100,00%

100,00%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,91% R$ 2.189,87 0,00%

7

R$ 20.485,89

100,00% R$ 2.189,87

6 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1,45% R$ 3.512,89

SERVIÇOS FINAIS 0,99%

100,00%63,72% R$ 154.117,94 R$ 241.870,46

100,00%100,00% R$ 2.383,42

50,00% R$ 3.512,8950,00%

R$ 2.383,42 0,00%

100,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 241.870,46 36,28% R$ 87.752,52


