UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Identificagdo do Projeto: Pavimentagao e Drenagem da Av. Sdo Jorge

Data de elaboragédo: FEVEREIRO/2015

Enderecgo: Avenida Sao Jorge

Data base do SINAPI: Novembro/2014

Tipo de Intervengao: Pavimentagdo e Drenagem da Av. Sdo Jorge

Numero de Contrato: 1008.563-78/2013

AREA DE INTERVENCAO: 1.266,00m? BDI: 25%

ITEM DESCRIGAO HEE VALOR DO ITEM % PAR?AECLL?I\/?JLADO % PARCAE(L)GI\%JLADO TOTAL i
1 |SERVICOS INICIAIS 2,75% RS 6.646,11 100,00% R? gf;@f 0,00% %3:0%;?/00 RS 6.646,11 100,00%
2 |PAVIMENTAGAO 67,63% R$ 163.570,03 25,00% R$2450,'080%/20’51 75,00% —R® ;g?dgz/z,sz R$ 163.570,03 |  100,00%
3 |DRENAGEM 17,81% R$ 43.082,25 75,00% R$7352,b301;) 89 | 2500% R$215%70702’56 R$ 43.082,25 100,00%
4 |PASSEIOS E RAMPAS 8,47% R$ 20.485,89 30,00% R$33;2)g§/;77 70,00% R$71(i 63;’2’12 RS 20.485,89 100,00%
5 |SINALIZAGAO VIARIA 0,91% RS 2.189,87 0,00% Fffo%;?/oo 100,00% Rf 026,1:(?0’/5,37 RS 2.189,87 100,00%
6 |ENSAIOS TECNOLOGICOS 1,45% R$ 3.512,89 50,00% R$5;;§§?A;45 50,00% R$5;;§§?A;45 RS 3.512,89 100,00%
7 |SERVIGOS FINAIS 0,99% RS 2.383,42 0,00% Fffo%;?/oo 100,00% Rf 026,3:;’/:12 RS 2.383,42 100,00%
TOTAL PARCELA 100,00% R$ 241.870,46 36,28% | R$87.752,52 | 63,72% | R$154.117,94 | R$241.870,46 | 100,00%
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