
$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Programa/Modalidade/Ação Mês cronog

Item Discriminação Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3
R$ % % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -           -                     -           -                       -           

2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul 1.084.510,62      -           -                     -           -                       -           

3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19 7,35          180.466,86        51.609,47        232.076,33         9,14          224.417,30          64.178,30        288.595,60           23,76        583.386,76           166.835,50     

Financ. Prev- acumul -                     7,35          180.466,86        51.609,47        232.076,33         16,49        404.884,16          115.787,77      520.671,93           40,25        988.270,91           282.623,27     

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul 3.157.501,08      -           -                     -           -                       -           

4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul 2.150.311,56      -           -                     -           -                       -           

5 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -           -                     -           -                       -           

6 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -           -                     -           -                       -           

7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61 7,81          609.193,67        174.215,70      783.409,37         10,62        828.378,59          236.897,66      1.065.276,24        12,62        984.382,09           281.511,15     

Financ. Prev- acumul -                     7,81          609.193,67        174.215,70      783.409,37         18,43        1.437.572,26       411.113,36      1.848.685,61        31,05        2.421.954,34        692.624,51     

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul 10.030.849,76    -           -                     -           -                       -           

8 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -           -                     -           -                       -           

9 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -           -                     -           -                       -           

10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

399.621-38

00/01/00 00/01/00

MUNICIPIO DE PELOTAS PELOTAS/RS Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo

Pró-Transporte
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Programa/Modalidade/Ação Mês cronog

Item Discriminação Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3
R$ % % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

399.621-38

00/01/00 00/01/00

MUNICIPIO DE PELOTAS PELOTAS/RS Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Programa/Modalidade/Ação Mês cronog

Item Discriminação Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3
R$ % % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

399.621-38

00/01/00 00/01/00

MUNICIPIO DE PELOTAS PELOTAS/RS Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00 -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Financ. Prev- acumul -                     -           -                    -                  -                     -           -                       -                  -                       -           -                       -                  

Fìsico Real - simple 0,00 -           -           -           

Físico Real- acumul -                     -           -                     -           -                       -           

i SOMAS Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00 -           -                     -           -                       -           

Físico Real- acumul -           -                     -           -                       -           

Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado 0 0

IV Dias equivalentes ao realizado físico 0 0

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento 0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

 

Parcela 4 Parcela 5 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

750.222,26          15,62        383.522,77            109.678,89      493.201,67          10,39        255.108,94           72.955,42        328.064,36           19,67        482.963,70           

1.270.894,18       55,87        1.371.793,69         392.302,16      1.764.095,85       66,26        1.626.902,63        465.257,59      2.092.160,22        85,93        2.109.866,33        

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

1.265.893,24       13,22        1.031.183,14         294.895,20      1.326.078,34       13,46        1.049.903,56        300.248,82      1.350.152,38        15,63        1.219.167,36        

3.114.578,85       44,27        3.453.137,48         987.519,71      4.440.657,19       57,73        4.503.041,04        1.287.768,53   5.790.809,57        73,36        5.722.208,39        

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

 

Parcela 4 Parcela 5 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

 

Parcela 4 Parcela 5 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-                       -           -                        -                  -                       -           -                       -                  -                       -           -                       

-           -           -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                       -           -                       -           

-                       -           -                       -           -                       -           

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

6 Parcela 7 Parcela 8
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) %

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        28,83        

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        28,83        

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

138.116,76      621.080,46            12,89        316.492,23           90.509,66          407.001,89            1,18          28.972,91              8.285,60            37.258,51              -           

603.374,35      2.713.240,68         98,82        2.426.358,55        693.884,01         3.120.242,57         100,00      2.455.331,47         702.169,61         3.157.501,08         100,00      

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

348.654,46      1.567.821,82         14,99        1.169.246,24        334.378,14         1.503.624,38         7,09          553.032,41            158.154,84         711.187,25            4,56          

1.636.422,99   7.358.631,38         88,35        6.891.454,63        1.970.801,14      8.862.255,76         95,44        7.444.487,04         2.128.955,97      9.573.443,01         100,00      

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

6 Parcela 7 Parcela 8
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) %

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

6 Parcela 7 Parcela 8
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) %

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-                  -                        -           -                       -                     -                        -           -                        -                     -                        -           

-           -           -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                        -           -                        -           -                        -           

-                        -           -                        -           -                        -           

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11
Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

-           -           

-                         -           -                        -           

243.133,65            69.530,76          312.664,41             44,69        376.886,68           107.781,12         484.667,80            20,03        168.920,12          48.307,36          

243.133,65            69.530,76          312.664,41             73,52        620.020,33           177.311,88         797.332,21            93,55        788.940,45          225.619,24         

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

2.455.331,47         702.169,61         3.157.501,08          100,00      2.455.331,47        702.169,61         3.157.501,08         100,00      2.455.331,47       702.169,61         

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         32,29        539.928,26           154.407,35         694.335,60            33,72        563.839,60          161.245,45         

-                        -                     -                         32,29        539.928,26           154.407,35         694.335,60            66,01        1.103.767,86       315.652,80         

-           -           

-                         -           -                        -           

-           -           

-                         -           -                        -           

-           -           

-                         -           -                        -           

355.687,98            101.718,77         457.406,75             -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

7.800.175,02         2.230.674,74      10.030.849,76        100,00      7.800.175,02        2.230.674,74      10.030.849,76       100,00      7.800.175,02       2.230.674,74      

-           -           

-                         -           -                        -           

-           -           

-                         -           -                        -           

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11
Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11
Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-                        -                     -                         -           -                       -                     -                        -           -                       -                     

-           -           

-                         -           -                        -           

-                         -           -                        -           

-                         -           -                        -           

0 0

0 0

0 0

0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

Parcela 12 Parcela 13 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

217.227,48           6,45          54.395,15              15.555,79          69.950,93              

1.014.559,69        100,00      843.335,59            241.175,03         1.084.510,62         

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

3.157.501,08        100,00      2.455.331,47         702.169,61         3.157.501,08         

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

725.085,06           33,99        568.354,33            162.536,57         730.890,90            

1.419.420,66        100,00      1.672.122,19         478.189,37         2.150.311,56         

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

10.030.849,76      100,00      7.800.175,02         2.230.674,74      10.030.849,76       

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

Parcela 12 Parcela 13 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

Parcela 12 Parcela 13 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -                     -                        

-                       -           -                        -                     -                        

-           -           -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -           -                      -           

-                       -           -                        -           -                      -           

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

14 Parcela 15 Parcela 16
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) %

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

14 Parcela 15 Parcela 16
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) %

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

14 Parcela 15 Parcela 16
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) %

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-           -           -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-                     -           -                        -           -                       -           

-                     -           -                        -           -                       -           

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

Parcela 17 Parcela 18 Parcela 19
Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

Parcela 17 Parcela 18 Parcela 19
Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

Parcela 17 Parcela 18 Parcela 19
Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$)

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-           -           

-                        -           -                       -           

-                        -           -                       -           

-                        -           -                       -           

0 0

0 0

0 0

0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

Parcela 20 Parcela 21 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

Parcela 20 Parcela 21 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

Parcela 20 Parcela 21 Parcela
Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$)

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-           -           -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-                     -           -                     -           -                     -           

-                     -           -                     -           -                     -           

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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$
Mapa de Controle
QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

1 Financ. Prev - simple
Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
2 AV. Dr. Augusto Simões LopesFinanc. Prev - simple 1.084.510,62      0,07

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 1.084.510,62      
3 Av. Assis Brasil Financ. Prev - simple 3.157.501,08      0,19

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 3.157.501,08      
4 Av. Bento Gonçalves Financ. Prev - simple 2.150.311,56      0,13

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 2.150.311,56      
5 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
6 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
7 Av. Salgado Filho Financ. Prev - simple 10.030.849,76    0,61

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul 10.030.849,76    
8 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
9 Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul
10 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

22 Parcela 23 Parcela 24
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$)

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

11 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
12 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
13 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
14 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
15 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
16 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
17 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
18 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
19 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
20 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     

22 Parcela 23 Parcela 24
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$)

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     
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QCI/Cronograma Físico-Financeiro do CT 
Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Item Discriminação Valor Peso

R$ %

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

21 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
22 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
23 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
24 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
25 0 Financ. Prev - simple -                     0,00

Financ. Prev- acumul -                     
Fìsico Real - simple 0,00

Físico Real- acumul -                     
i SOMAS Financ. Prev - simple

Financ. Prev- acumul -                     
Físico Real - simple -                     0,00

Físico Real- acumul
Financeiro Real - acumul

II  A licitar = Prev - Real - Sdo a reprogramar

III Saldo a reprogramar

III Dias a ocorrer / decorridos simples 
acumulado

IV Dias equivalentes ao realizado físico 

V Dias de atraso (-) ou de adiantamento

22 Parcela 23 Parcela 24
CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$) % Financ.(R$) CP (R$) Total (R$)

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-              -            

-                     -              -                     -            -                     

-                     -              -                     -            -                     

-                     -              -                     -            -                     

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0
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