
Grau de Sigilo

#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog
12 12

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 1.084.510,62          6,60% -                     -                     -                     -                     

2 3.157.501,08          19,23% 7,35                7,35                   9,14                16,49                 23,76              40,25                 15,62              55,87                 

3 2.150.311,56          13,09% -                     -                     -                     -                     

4 10.030.849,76        61,08% 7,81                7,81                   10,62              18,43                 12,62              31,05                 13,22              44,27                 

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

-                          -                     -                     -                     -                     

Total (%): 6,18                6,18                   8,24                14,43                 12,28              26,70                 11,08              37,78                 

Total (R$): 16.423.173,02        100,00% 1.015.485,70  1.015.485,70     1.353.871,84  2.369.357,54     2.016.115,50  4.385.473,04     1.819.280,01  6.204.753,04     

Local/Data

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS PELOTAS/RS Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo

Pró-Transporte

AV. Dr. Augusto Simões Lopes
Av. Assis Brasil

Pelotas, 15/04/2015

Av. Bento Gonçalves
Av. Salgado Filho

 41.211 v002   micro 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 1.084.510,62          6,60%

2 3.157.501,08          19,23%

3 2.150.311,56          13,09%

4 10.030.849,76        61,08%

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

Total (%):
Total (R$): 16.423.173,02        100,00%

Local/Data

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

AV. Dr. Augusto Simões Lopes
Av. Assis Brasil

Pelotas, 15/04/2015

Av. Bento Gonçalves
Av. Salgado Filho

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
12 12

0
Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
-                     -                     -                     -                     

10,39              66,26                 19,67              85,93                 12,89                98,82                 1,18                    100,00               

-                     -                     -                     -                     

13,46              57,73                 15,63              73,36                 14,99                88,35                 7,09                    95,44                 

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

10,22              48,00                 13,33              61,33                 11,63                72,96                 4,56                    77,52                 

1.678.216,74  7.882.969,78     2.188.902,28  10.071.872,06   1.910.626,27    11.982.498,33   748.445,76         12.730.944,09   

PELOTAS/RS Qualificação vias estrutu. Transporte Coletivo

 41.211 v002   micro 3



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador

Programa/Modalidade/Ação

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 1.084.510,62          6,60%

2 3.157.501,08          19,23%

3 2.150.311,56          13,09%

4 10.030.849,76        61,08%

-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          
-                          

Total (%):
Total (R$): 16.423.173,02        100,00%

Local/Data

399.621-38 MUNICIPIO DE PELOTAS

Pró-Transporte

AV. Dr. Augusto Simões Lopes
Av. Assis Brasil

Pelotas, 15/04/2015

Av. Bento Gonçalves
Av. Salgado Filho

Município/UF Empreendimento ( nome/apelido)

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
12 12

0
Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
28,83               28,83                 44,69              73,52                 20,03             93,55                 6,45               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     32,29              32,29                 33,72             66,01                 33,99             100,00               

4,56                 100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

4,69                 82,21                 7,18                89,39                 5,74               95,12                 4,88               100,00               

770.071,16      13.501.015,25   1.179.003,40  14.680.018,65   942.312,54    15.622.331,19   800.841,83    16.423.173,02   

Qualificação vias estrutu. Transporte ColetivoPELOTAS/RS

 41.211 v002   micro 4


