
% R$ % R$

1 SERVIÇOS INICIAIS 2,08 100,0% 2.241,29 0,0% 0,00

2 PASSEIO 51,50 50,0% 27.756,26 50,0% 27.756,26

3 PAISAGISMO 30,78 20,0% 6.636,98 80,0% 26.547,91

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

MÊS 2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO

Database: OTUBRO 2014
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO -  REFERENTE A PROJETO  DE COMPLEMENTAÇÃO DE PASSEIO E PAISAGISMO

MÊS 1

33.184,89

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PESO VALOR DAS OBRAS E  SERVIÇOS

2.241,29

55.512,51

3 PAISAGISMO 30,78 20,0% 6.636,98 80,0% 26.547,91

4 GUARDA-CORPO 15,08 0,0% 0,00 100,0% 16.251,53

5 SERVIÇOS FINAIS 0,56 10,0% 60,63 90,0% 545,66

SIMPLES 34,0% 36.695,15 66,0% 71.101,36

ACUMULADO 34,0% 36.695,15 100,0% 107.796,51

RRT: 3406296

33.184,89

100,00

16.251,53

Arq. Elise Lopes Dutra

CAU RS - A 46844-4

RRT: 2607070

TOTAL

606,29

107.796,51

107.796,51








