SECRETARIA DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - REFERENTE A PROJETO DE COMPLEMENTAGAO DE PASSEIO E PAISAGISMO

Database: OTUBRO 2014

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

1 SERVICOS INICIAIS 2,08 2.241,29 100,0% 2.241,29|  0,0% 0,00

2 PASSEIO 51,50 55.512,51 50,0% | 27.756,26| 50,0% 27.756,26

3 PAISAGISMO 30,78 33.184,89 20,0% 6.636,98| 80,0% 26.547,91

4 GUARDA-CORPO 15,08 16.251,53 0,0% 0,00 100,0% | 16.251,53

5 SERVICOS FINAIS 0,56 606,29 10,0% 60,63| 90,0% 545,66
—ralL SIMPLES 100,00 107.796,51 340% | 36.69515| 66,0% 71.101,36
ACUMULADO 107.796,51 340% | 36.69515| 100,0% | 107.796,51

Arq. Elise Lopes Dutra
CAU RS - A 46844-4
RRT: 2607070
RRT: 3406296












