
ESCRITÓRIO MODELO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DESCRIÇÃO CUSTO ITEM % ITEM 1MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS %ACUMULADO

SERVIÇOS INICIAIS  R$ 9.740,70 4,63% 100% 4,63%

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$ 400,48 0,19% 100% 4,82%

ELEMENTOS ESTRUTURAIS  R$ 6.501,69 3,09% 20% 30% 50% 7,91%

PAREDES EM GERAL  R$ 1.609,83 0,76% 50% 50% 8,67%

REVESTIMENTOS  R$ 2.721,11 1,29% 100% 9,96%

PAVIMENTAÇÕES  R$ 1.007,51 0,48% 10% 30% 40% 20% 10,44%

ESQUADRIAS  R$ 9.822,47 4,67% 50% 50% 15,11%

PINTURA  R$ 1.554,57 0,74% 80% 20% 15,85%

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$ 172.557,05 81,98% 10% 20% 70% 97,83%

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  R$ 3.865,00 1,84% 100% 99,67%

SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS  R$ 705,00 0,33% 100% 100,00%

TOTAL  R$ 210.485,41 100% R$ 11.542,27 R$ 25.224,61 R$ 47.846,18 R$ 137.329,36 R$ 210.485,41 
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