UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - SETEMBRO DE 2014
OBRA: ACADEMIAS AO AR LIVRE - CONTRATO 0371.562-30- ME

3 VALOR DAS MESES MESES MESES
Item DISCRIMINACAO DOS SERVICOS PESO OBRAS E MES 1 MES 2 MES 3
SERVICOS R$ % R$ % R$ % R$
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 9,430% 23.369,80 11.726,70 11.643,10
Praca da Guabiroba 2,190% 5.435,42 100,00 5.435,42
Parque Dom Antbnio Zatera 2,540% 6.291,28 100,00 6.291,28
Parque da Baronesa 2,400% 5.938,98 100,00 5.938,98
Praca Aratiba 2,300% 5.704,12 100,00 5.704,12
2.0 ACESSIBILIDADE 0,210% 515,31 0,00 515,31
Praca da Guabiroba
Parque Dom Antbnio Zatera
Parque da Baronesa
Praca Aratiba 0,210% 515,31 100,00 515,31
3.0 PAVIMENTACAO 45,000% | 111.440,38 58.426,65 53.013,73
Praca da Guabiroba 11,610% 28.743,78 100,00 28.743,78
Parque Dom Antbnio Zatera 11,980% 29.682,87 100,00 29.682,87
Parque da Baronesa 11,280% 27.927,43 100,00 27.927,43
Praca Aratiba 10,130% 25.086,30 100,00 25.086,30
4.0 EQUIPAMENIL%STAEORNECIM' E 44,840%| 111.060,32 111.060,32
Praca da Guabiroba 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08
Parque Dom Antbnio Zatera 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08
Parque da Baronesa 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08
Praca Aratiba 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08
5.0 SERVICOS FINAIS 0,530% 1.295,74 1.295,74
Praca da Guabiroba 0,140% 336,78 100,00 336,78
Parque Dom Antbnio Zatera 0,140% 340,47 100,00 340,47
Parque da Baronesa 0,130% 322,54 100,00 322,54
Praca Aratiba 0,120% 295,95 100,00 295,95
3;' SIMPLES 28,32% | 70.153,35 | 26,31% | 65.172,14 45,36% 112.356,06
5 100,000% 247.681,55
= ACUMULADO 28,32% | 70.153,35 | 54,64% | 135.325,49 | 100,00% | 247.681,55




