
% R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 9,430% 23.369,80 11.726,70 11.643,10

Praça da Guabiroba 2,190% 5.435,42 100,00 5.435,42

Parque Dom Antônio Zátera 2,540% 6.291,28 100,00 6.291,28

Parque da Baronesa 2,400% 5.938,98 100,00 5.938,98

Praça Aratiba 2,300% 5.704,12 100,00 5.704,12

2.0 ACESSIBILIDADE 0,210% 515,31 0,00 515,31

Praça da Guabiroba   

Parque Dom Antônio Zátera

Parque da Baronesa

MESES
MÊS 2

MESES
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OBRAS E 
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Parque da Baronesa

Praça Aratiba 0,210% 515,31 100,00 515,31

3.0 PAVIMENTAÇÃO 45,000% 111.440,38 58.426,65 53.013,73

Praça da Guabiroba 11,610% 28.743,78 100,00 28.743,78

Parque Dom Antônio Zátera 11,980% 29.682,87 100,00 29.682,87

Parque da Baronesa 11,280% 27.927,43 100,00 27.927,43

Praça Aratiba 10,130% 25.086,30 100,00 25.086,30

4.0
EQUIPAMENTOS - FORNECIM. E 

INSTAL.
44,840% 111.060,32 111.060,32

Praça da Guabiroba 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08

Parque Dom Antônio Zátera 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08

Parque da Baronesa 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08

Praça Aratiba 11,210% 27.765,08 100,00 27.765,08

5.0 SERVIÇOS FINAIS 0,530% 1.295,74 1.295,74

Praça da Guabiroba 0,140% 336,78 100,00 336,78

Parque Dom Antônio Zátera 0,140% 340,47 100,00 340,47

Parque da Baronesa 0,130% 322,54 100,00 322,54

Praça Aratiba 0,120% 295,95 100,00 295,95

SIMPLES 28,32% 70.153,35 26,31% 65.172,14 45,36% 112.356,06

T
O

T
A

L

100,000% 247.681,55
ACUMULADO 28,32% 70.153,35 54,64% 135.325,49 100,00% 247.681,55T

O
T

A
L

100,000% 247.681,55


