
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO %
R$ 68.018,330 R$ 40.811,00 R$ 40.811,00 R$ 40.811,00 R$ 40.811,00 R$ 40.810,97

25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%
R$ 304.405,61 R$ 304.405,61 R$ 304.405,61 R$ 304.405,61 R$ 304.405,60 R$ 0,00

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 119.571,55 R$ 139.500,14 R$ 139.500,15 R$ 0,00
0,00% 0,00% 30,00% 65,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 220.651,14 R$ 330.976,71 R$ 330.976,71 R$ 220.651,15 R$ 0,00
0,00% 20,00% 50,00% 80,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 90.479,46 R$ 135.719,19 R$ 90.479,46 R$ 135.719,18 R$ 0,00
0,00% 20,00% 50,00% 70,00% 100,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.686,88 R$ 23.686,87
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 213.929,81 R$ 249.584,78 R$ 249.584,77
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 65,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 90.332,84 R$ 105.388,31 R$ 105.388,30
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 65,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21.170,46 R$ 21.170,46
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%

R$ 15.772,59 R$ 15.772,59 R$ 15.772,59 R$ 15.772,59 R$ 15.772,57 R$ 0,00
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 27.137,78 R$ 31.660,74 R$ 31.660,75
0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 65,00% 100,00%

0,00% 30,00% 35,00% 35,00%11. ELÉTRICA - 
REQUALIFICAÇÃO DA REDE

1,79% R$ 90.459,27 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 0,00%10. CONTROLE TECNOLOGICO 1,56% R$ 78.862,93 20,00% 20,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%9. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,84% R$ 42.340,92 0,00% 0,00%

0,00% 30,00% 35,00% 35,00%8. PAISAGISMO 5,96% R$ 301.109,45 0,00% 0,00%

0,00% 30,00% 35,00% 35,00%7. PASSEIOS E RAMPAS 14,10% R$ 713.099,36 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%6. PARADAS DO TRANSPORTE
COLETIVO

0,94% R$ 47.373,75 0,00% 0,00%

30,00% 20,00% 30,00% 0,00%5. ESGOTO CLOACAL 8,95% R$ 452.397,29 0,00% 20,00%

30,00% 30,00% 20,00% 0,00%4. DRENAGEM 21,82% R$ 1.103.255,71 0,00% 20,00%

30,00% 35,00% 35,00% 0,00%3. ROTATÓRIA 7,88% R$ 398.571,84 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 0,00%2. PAVIMENTAÇÃO 30,10% R$ 1.522.028,04 20,00% 20,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00%1. SERVIÇOS INICIAIS 5,38% R$ 272.073,30 25,00% 15,00%

PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08
ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO VALOR DO ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02

Destino : PAC 2 - pavimentação de vias estruturantes Area de Intervenção: 15.352,79m²

Endereço: AV JOAO JACOB BAINY Ultima revisão: Maio/2015

Tipo de intervenção: PAVIMENTAÇÃO ART/ RRT: 3384296/ 7920055 / 8018170 e 7910866/ 7956705

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AV JOAO JACOB BAINY Data de elaboração: Dezembro/2013

0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 65,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.390,25
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 5.055.962,11 7,68% R$ 388.196,53 13,29% R$ 672.119,80 18,74% R$ 947.256,65 24,79% R$ 1.253.345,94 25,48% R$ 1.288.350,82 10,02% R$ 506.692,37

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO %
R$ 103.877,03 R$ 34.625,68 R$ 34.625,68

30,00% 40,00% 50,00%
R$ 269.062,37 R$ 403.593,55 R$ 403.593,55

10,00% 25,00% 40,00%
R$ 322.775,15 R$ 430.366,87 R$ 322.775,15

30,00% 70,00% 100,00%
R$ 137.115,59 R$ 228.525,99 R$ 91.410,39

30,00% 80,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 90.587,79 R$ 90.587,79
0,00% 20,00% 40,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 3.740,41 R$ 1.246,80
30,00% 30,00% 40,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 9.272,26
0,00% 0,00% 30,00%

R$ 16.619,11 R$ 5.539,70 R$ 5.539,70
30,00% 40,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL GERAL R$ 2.137.800,07 16,61% R$ 1.703.672,36 9,35% R$ 959.051,32 6,39%3,79% R$ 388.196,53 6,55% R$ 672.119,80 9,24% R$ 947.256,65 12,22% R$ 1.253.345,94 20,84%

R$ 959.051,32 12,61%TOTAL PARCELA 100,00% R$ 5.200.008,05 16,34% R$ 849.449,25 23,02% R$ 1.196.979,99 18,44%

0,00%0,00% 0,00% 0,00%10 SERVIÇOS FINAIS 0,89% R$ 46.333,15

30,00% 10,00% 10,00% 10,00%9 ELÉTRICA 1,07% R$ 55.397,02

0,00% 30,00% 30,00%8 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 0,59% R$ 30.907,53 0,00%

0,00%30,00% 30,00% 10,00%7 PAISAGISMO 0,24% R$ 12.468,02

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%6 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,62% R$ 32.113,83

20,00% 20,00% 15,00%5 PASSEIOS E RAMPAS 8,71% R$ 452.938,94 0,00%

0,00%30,00% 50,00% 20,00%4 ESGOTO 8,79% R$ 457.051,97

30,00% 40,00% 30,00% 0,00%3 DRENAGEM 20,69% R$ 1.075.917,18

15,00% 15,00% 20,00%2 PAVIMENTAÇÃO 51,74% R$ 2.690.623,65 10,00%

10,00%30,00% 10,00% 10,00%1 SERVIÇOS INICIAIS 6,66% R$ 346.256,76

PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08ITEM DESCRIÇÃO PESO
VALOR DO ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03

Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 7920176 / 3385942

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias estruturantes Area da Intervenção: 20.684,44 m2

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO ZEFERINO COSTA Data de elaboração: ABRIL/2015

Endereço: Zeferino Costa / Trecho entre Av. Salgado Filho e Av. Assis Brasil Ultima revisão: JUNHO/2015

0,00% 0,00% 0,00% 100,00%12. LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,68% R$ 34.390,25 0,00% 0,00%

REQUALIFICAÇÃO DA REDE



ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 90.459,27 100,00%

R$ 78.862,93 100,00%

R$ 42.340,92 100,00%

R$ 301.109,45 100,00%

R$ 713.099,36 100,00%

R$ 47.373,75 100,00%

R$ 452.397,29 100,00%

R$ 1.103.255,71 100,00%

R$ 398.571,84 100,00%

R$ 1.522.028,04 100,00%

R$ 272.073,30 100,00%

PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12
TOTAL %

PARCELA 08

ENG elet. André Sedrez   CREA 152098

BDI: 30%

ENG Civil Karen B.A. Esperança    CREA133204                                                                              ENG Civil Antonio Vianna    CREA 65778                              ENG elet. André Sedrez   CREA 152096

ENG Civil Antonio Vianna    CREA 65778                           

Autores:  Arq. Elise Lopes Dutra        CAU A46844-4

R$ 5.055.962,11 100,00%

ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 34.625,68 R$ 34.625,68 R$ 51.938,51 R$ 34.625,68 R$ 17.312,82

60,00% 70,00% 85,00% 95,00% 100,00%
R$ 538.124,73 R$ 538.124,73 R$ 0,00 R$ 538.124,72 R$ 0,00

60,00% 80,00% 0,00% 100,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

R$ 67.940,84 R$ 67.940,84 R$ 45.293,89 R$ 0,00 R$ 90.587,79
55,00% 70,00% 80,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.691,06 R$ 0,00 R$ 6.422,77
0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.493,60 R$ 4.987,21
0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%

R$ 9.272,26 R$ 6.181,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.181,50
60,00% 80,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$ 5.539,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 22.158,81
60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 37.066,52 R$ 0,00 R$ 9.266,63
0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 100,00%

R$ 575.244,00 1,53% R$ 156.917,53 R$ 10.255.970,15 100,00%R$ 655.503,21 6,31% R$ 646.872,76 1,56% R$ 159.989,98 5,61%

100,00%R$ 159.989,98 11,06% R$ 575.244,00 3,02% R$ 156.917,53 R$ 5.200.008,04R$ 655.503,21 12,44% R$ 646.872,76 3,08%

100,00%0,00% 80,00% 0,00% 20,00% R$ 46.333,15

0,00% 0,00% 40,00% R$ 55.397,02 100,00%0,00%

20,00% R$ 30.907,53 100,00%20,00% 0,00% 0,00%

130,00%0,00% 0,00% 20,00% 40,00% R$ 12.468,02

80,00% 0,00% 20,00% R$ 32.113,83 100,00%0,00%

20,00% R$ 452.938,94 100,00%15,00% 10,00% 0,00%

100,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$ 457.051,97

0,00% 0,00% 0,00% R$ 1.075.917,17 100,00%0,00%

0,00% R$ 2.690.623,65 100,00%20,00% 0,00% 20,00%

100,00%10,00% 15,00% 10,00% 5,00% R$ 346.256,76

PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12 TOTAL %PARCELA 08 PARCELA 09
BDI: 30%

Autor: Eng. Civil Patrícia Valtzer da Silva

Revisor: Arq. Kaiser Garcia Fontoura

R$ 34.390,25 100,00%


