UNIDADE GERENCIADORA DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Identificac&o do projeto: PARQUE DOM ANTONIO ZATTERA

Data de elaboracdo: AGOSTO/2015

Autor: Arq. CLAUDIA LEITE

Endereco: PARQUE DOM ANTONIO ZATTERA

Data base SINAPI: JULHO/2015

Eng. MAURICIO PORCIUNCULA

Tipo de interven¢do: RECUPERAGCAO DA PAVIMENTAGCAO DO PASSEIO - P

ART/ RRT:

Numero de contrato: Area da Intervencao: m? BDI: 25%
_ PARCELA 01 PARCELA 02
ITEM DESCRIMINACAO PESO YALEIR e TOTAL %
ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 4.986,69 R$ 4.986,69
0 [0) 3 0, ) 0
1 SERVICOS INICIAIS 27,24%|R$ 9.973,38 50,00% 50.00% 50,00% 50.00% R$ 9.973,38 100,00%
2 REVESTIMENTO DE PISOS 63.650%|R$ 23.301.86 | 50,00% R$ 11.650,93] 5, 094 R$ 11.650,93 R$ 23.301,86 100,00%
50,00% 50,00%
R$ 0,00 R$ 3.335,04
0, 0, L 0, 2 0,
3 SERVICOS FINAIS 9,11%|R$ 3.335,04 0,00% 0.00% 100,00% 100.00% R$ 3.335,04 100,00%
100,00%| R$ 36.610,28 R$ 16.637,62 R$ 19.972,66 R$ 36.610,28




