
BDI: 25%

% ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 4.986,69 R$ 4.986,69

50,00% 50,00%

R$ 11.650,93 R$ 11.650,93

50,00% 50,00%

R$ 0,00 R$ 3.335,04

0,00% 100,00%

100,00% R$ 36.610,28 R$ 16.637,62 R$ 19.972,66

R$ 3.335,04

R$ 36.610,28

100,00%100,00%

2 REVESTIMENTO DE PISOS 63,65% R$ 23.301,86 50,00% 50,00%

3 SERVIÇOS FINAIS 9,11% R$ 3.335,04 0,00%

1 27,24%SERVIÇOS INICIAIS

100,00%

VALOR DO 

ITEM

R$ 9.973,38 50,00% 50,00% R$ 9.973,38 100,00%

R$ 23.301,86

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

PARCELA 01 PARCELA 02
ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO

Eng. MAURÍCIO PORCIÚNCULA

ART/ RRT: 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data de elaboração: AGOSTO/2015 Autor: Arq. CLÁUDIA LEITE

Area da Intervenção:         m²

Identificação do projeto: PARQUE DOM ÂNTONIO ZATTERA

Endereço: PARQUE DOM ÂNTONIO ZATTERA

Tipo de intervenção: RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO - PARQUE DOM ÂNTONIO ZATTERA

Número de contrato:

Data base SINAPI: JULHO/2015

TOTAL %


