: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
V. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
e PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGAO
Nome da Unidade: SANGA FUNDA
Enderego: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES, s/n° - Sanga Funda - Pelotas - RS Executada: 31/08/2015 Data base: 08/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUCAO BDI: 27,00% | RRT n°
X CUSTO PRECO C/ BDI
ITEM |DISCRIMINAGAO COD.PLEO |QUANT.| UNID. TOTAL %
¢ M.O. MAT. UNITARIO M.O. MAT. UNITARIO
SERVICOS INICIAIS
Limpeza do terreno — Rogada Densa (com pequenos arbustos) 521017 1.407,66 m? 0,58 0,71 1,29 0,74 0,95 1,69 2.378,95 0,27%
Limpeza Permanente da Obra 29401 385,57 m? 7,75 9,47 17,22 9,84 12,03 21,87 8.432,42 0,97%
Tapume de Chapa Condensada (6mm) com portdes h = 2.20 m 523103 152,38 m? 8,26 10,09 18,35 10,49 12,81 23,30 3.550,45! 0,41%
TOTAL DO GRUPO 14.361,82 1,65%)
2. INSTALAGOES PROVISORIAS
2.1. Galpéo de Obras (3,30x5,50) 24110 18,15 m? 134,55 164,46 299,01 170,88 208,86 379,74 6.892,28 0,79%
2.2. Galpéo aberto para oficina e depdsito de canteiro de obras - Telheiro 24201 10,00 m? 51,11 62,47 113,58 64,91 79,34 144,25 1.442 50 0,17%
2.3. Instalagéo Proviséria Unidade Sanitaria 25301 5,00 m? 234,87 287,07 521,94 298,28 364,58 662,86 3.314,30 0,38%
2.4. Placa de Obra em Chapa Galvanizado 3,00x2,00m 27801 6,00 m? 220,17 269,10 489,27 279,62 341,76 621,38 3.728,28 0,43%
2.5. Instalacéo Provisoria Agua-Reservatario/rede aliment 25101 1,00 PT 265,93 325,02 590,95 337,73 412,78 750,51 750,51 0,09%
2.6. Entrada de Energia em BT Trifasica 70A 25201 1,00| unidade 369,32 451,39 820,71 469,04/ 573,27 1042,31 1.042,31 0,12%
2.7. Locagéo Convencional de Obra 26101 385,57 m? 1,09 1,33 2,42 1,38 1,69 3,07 1.183,70 0,14%
TOTAL DO GRUPO 18.353,88 2,11%
3. TERRAPLENAGEM
3.1. Corte de Terreno em material de 12 categoria - Rampa de Acesso e Escada 31143 132,00 m? 3,53 4,32 7,85 4,48 5,49 9,97 1.316,04 0,15%
3.2. Bota Fora - Carga, transporte, descarga e espalhamento 531210 132,00 m? 9,71 11,87 21,58 12,33 15,07 27,40 3.616,80! 0,42%
3.3. Aterro Compactado com importagdo de material 531343 171,11 m? 23,20 28,35 51,55 29,46 36,00 65,46 11.200,86/ 1,29%
TOTAL DO GRUPO 16.133,70 1,85%)
4. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NiVEL FUNDAGOES)
21, Estaca a trado I(broca) diametro @ 250 mm em concreto armado moldado in-loco, 41140 144,00 m 36,52 44,64 81,16 46,38 56,69 103,07 14.842,08 1,70%
25 MPA- Inclusive concreto
40 Estaca a trado I(broca) diametro @ 300 mm em concreto armado moldado in-loco, 41141 15,00 m 94,07 282,21 376.28 119,47 358,41 477,88 7.168.20 0.82%
25 MPA- Inclusive concreto
4.3. Lastro de Brita - para blocos de coroamento 591008 0,68 m? 17,18 77,52 94,70 21,82 98,45 120,27 81,78 0,01%
4.4. Corte de cabega de estaca-didmetro médio 41301 51,00{ unidade 20,37 24,90 45,27 25,87 31,62 57,49 2.931,99 0,34%
4.5. Escavacdo manual de valas 531221 13,40 m? 15,00 18,33 33,33 19,05 23,28 42,33 567,22 0,07%
- S ~ PP
4. Formas c/ tabuas _3 p/ m? para fundagdes - inclui montagem e desmontagem 551136 48,42 me 16,74 20,45 37.19 21,26 25,97 4723 2.286,88 0.26%
(blocos de fund + vigas fund.)
4.7. Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento. 551299 27,81 m? 173,74 212,35 386,09 220,65 269,68 490,33 13.636,08] 1,57%
= - - S
48 Armagao e}r;o CA60 @ 3.4 a 6.0 mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra 51214 39,00 kg 378 462 8.40 480 5,87 10,67 416,13 0,05%
e colocagéo para baldrames
= - - 0
49 Armagao ago Cf-\SO, @ 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), 51212 400,00 kg 425 519 944 5.40 659 11,99 4.796,00 0.55%
dobra e colocagéopara baldrames
4.10. Regularizacdo e compactacéo de terreno com soquete 31312 105,60 m3 5,38 6,57 11,95 6,83 8,34 15,17 1.601,95 0,18%
411, Aterro (manual) em camada_ls de 15 cm c/ material reaproveitado - para 531331 me 460 5,62 10,22 5.84 7.14 12,98 965,32 0.11%
preenchimento da base para piso 74,37
4.12. ’;:i;“”)iga”“a') em camadas de 15 cm ¢ areia - para preenchimento da base 31322 37,19 me 51,01 62,34 113,35 64,78 7917 143,95 5.353,50 0,61%
TOTAL DO GRUPO 39.805,05 4,57%)
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis 100, 200, 300 e 400!
Formas p/ estruturas de conc (pilar, viga e laje) em chapa de madeira
5.1. compensada resinada 1,10x2,20; 12mm espessura - reap 5X (fabricagéo 551136 699,40 m? 16,74 20,45 37,19 21,26 25,97 47,23 33.032,66 3,79%
montagem e desmontagem).
52 Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inclusive colocagdo, espalhamento e 551299 46,80 me 173,74 212,35 386,00 220,65 269,68 490,33 22.947,44 2.63%
acabamento
= - _ - S
53 Armagao ago C~ABO @ 3.4 a 6.0 mm -fornecimento, corte (c/ perda de 10%), 51214 809,10 kg 378 462 8.40 480 5,87 10,67 8.633.10 0.99%
dobra e colocagédo
= R . o
54 Armagao e}r;o CA50, 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra 51212 2965,40 kg 425 519 944 5.40 659 11,99 35.555,15 4.08%
e colocagao
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5.5. Laje pré-moldada, espessura 10 cm, incluso escoramento, concreto e armadura 51395 291,70 m? 34,56 42,24 76,80 43,89 53,64 97,53 28.449,50 3,27%
complementar
5.6. Verga, contra-verga em concreto pré-moldado, 10x10 c¢m, fck=20 Mpa (preparo 62950 78,00 m 31,68 38,73 70,41 40,23 49,19 89,42 6.974,76 0,80%
com betoneira) aco CA 60, bitola fina, inclusive formas tabua 32
57. Estrutura madelr'a para forro PVC - barroteamento ¢/ caibro de madeira 2,5x10cm, de mercado 22,40 me 13,39 16,36 29,75 17,01 20,78 37.79 846,50 0.10%
espagamento max. 50cm
58. |Fomo PVCem placa com largura de 10cm, espessura 8mm, comprimento de 6m, 73760 2240 2 16,44 20,10 36,54 20,88 25,53 46,41 1.039,58 0,12%
liso (inclusive colocagao, exclusive estrutura de suporte)
TOTAL DO GRUPO 137.478,69 15,79%|
6. ALVENARIA
6.1. Alvenaria em tijolo ceramico mam@o 5x10x20cm 1 vez(espessura 20cm), assentadd 62213 204,03 me 60,59 74,05 134,64 76,95 94,04 170,99 34.887,09 401%
com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)
5 - — - 0
6.2. Alvenaria em tijolo ceramico macigo ) 5x10x20cm /z vez (espessura 10cm), 62210 572,38 me 27.68 33,84 61,52 35,15 42,98 7813 44.720,05 5.13%
assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal, areia)
63 ~ |/Nambrado arame galv fio 12 BWG malha 5x5cm o/ mourgo pré moldado de 229501 21912 m? 37,56 45,90 83,46 47,70 58,29 105,99 23.224,53 2,67%
concreto h min 2,78 + 0,45. fornecimento e montagem
TOTAL DO GRUPO 102.831,67 11,81%|
7. COBERTURAS
71, Estrutura para _telha ondglada fibrocimento, aluminio ou plastica, em madeira 71400 297.05 me 25,74 3145 57.19 32,69 39,94 72,63 21.574.74 2.48%
aparelhada, apoiada em laje ou parede.
70, Telhamen}o com telhg de flb.romrlwento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas 72311 297.05 me 376 460 836 478 5,84 10,62 3.154,67 0.36%
de vedagao e acessorios de fixacéo.
73 F:umeelra unlvcz:rsal para t’e!ha de flbmf.lmento ondulada espessura 6mm, incluso 72315 975 m 1457 17,81 32,38 18,50 22,62 41,12 400,92 0,05%
junta de vedacdo e acessérios de fixacdo.
7.4. Calha em chapa de ago galvanizado n° 28, desenvolvimento 33 cm 165110 56,40 m 32,42 39,63 72,05 41,17 50,33 91,50 5.160,60 0,59%
75, |Rufos, contra-rufos, dgua furtada e capeamento metélicoem chapa de ago 72316 24428 m 26,66 32,58 59,24 33,86 41,38 75,24 18.379,63 2,11%
galvanizado n° 50 desenvolvimento 25 cm
TOTAL DO GRUPO 48.670,56 5,59%)
8. PAVIMENTAGAO
8.1. Leito de Pedra Britada 5cm 91001 24,00 m? 2,69 3,28 5,97 3,42 4,17 7,59 182,16 0,02%
8.2. !_astro de gqncreto traco 1:4:8, espessura 7cm, preparo mecanico, incluso aditivo 591044 248,15 me 16,69 20,40 37,09 21,20 25.91 47,11 11.690,35 1,34%
impermeabilizante
8.3. Piso cimentado liso desempenado, trago 1:3 (cimento e Areia), espessura 3,5cm, 92053 248,15 me 1747 21,35 38,82 2219 27.11 49,30 12.233,80 1,40%
preparo manual.
8.4. Piso vinilico semiflexivel padréo liso, espessura 3,2mm, fixado com cola. 92735 248,15 m? 30,56 37,36 67,92 38,81 47,45 86,26 21.405,42 2,46%
8.5. Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassa colante. 591073 63,19 m? 26,28 32,13 58,41 33,38 40,81 74,19 4.688,07 0,54%
8.6. Pavimentagédo em bloc? |ntertra\_/ado de concreto, espessura 8,0cm, FCK 35 Mpa, 92031 69,32 me 2516 30,74 55,90 31,95 39,04 70,99 4.921,03 0.57%
assentado sobre colchdo de areia.
8.7. Soleira de marmore branco, largura 5cm, espessura 3cm, assentado com 95310 246 m 25,98 31,76 57.74 32,99 40,34 73,33 180,39 0,02%
argamassa colante.
8.8. Rodapé vinilico altura 5cm, espessura 1mm, fixado com cola 94730 276,84 m 2,94 3,60 6,54 3,73 4,57 8,30 2.297,77 0,26%
gg  |Miso tatl Alerta de Borracha (Amarelo), espessura 7mm, assentado com| ;o oo oqq 220 e 57,73 70,56 128,29 73,32 89,61 162,93 358,45 0,04%
argamassa traco 1:3 (cimento e areia)
8.10. Piso tatil direcional d.e borracha ) (Laranja), espessura 7mm, assentado com de mercado 312 me 57.73 70,56 128,29 73,32 89,61 162,93 508,34 0,06%
argamassa traco 1:3 (cimento e areia)
8.11. Piso tatil Alerta em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassa colante 92406 20,20 m? 27,80 33,97 61,77 35,31 43,14 78,45 1.584,69 0,18%
8.12. S(I;T;n::m direcional em ladrilho hidraulico 20x20cm, assentado com argamassal 92406 444 me 27.80 33,97 61,77 35,31 4314 78.45 348,32 0,04%
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8.13. Mglo fio de concreto pré-moldado 12?<30r:m, sobrg base de concreto simples e 592292 136,28 m 1547 18,90 34,37 19,65 24,00 43,65 5.948,62 0.68%
rejuntamento c/ argamassa trago 1:3 (cimento e areia)
.14, |7iso de concreto alisado armado com malha de ferro fipo pop, e = 10 cm, sobre 91023 216,50 m? 23,07 28,20 51,27 29,30 35,81 65,11 14.096,32 1,62%
lastro de brita e piso compactado - Acesso principal ao prédio e estacionamentos
8.15. Escada de acessp ao p.redlo, com piso de concreto armado alisado e= 10 cm, 91023 12,50 me 23,07 28,20 51,27 29,30 35,81 65,11 813,88 0,09%
sobre lastro de brita e psio compactado
TOTAL DO GRUPO 81.257,61 9,33%]
9. REVESTIMENTOS
9.1. Chapisco argamassa cimento/ areia 1:4 E=0,7 cm 101003 1810,19 m? 3,26 3,98 7,24 4,14 5,05 9,19 16.635,65 1,91%
9.2. Embocgo trago 1:4 (cimento e areia), espessura 2cm, preparo manual 101032 1810,19 m? 10,52 12,85 23,37 13,36 16,32 29,68 53.726,44 6,17%
9.3. Reboco paredes e lajes ¢/ arga.massa trago 1:4,5 (cal e areia fina peneirada), 81530 1540,08 me 1313 16,04 29,17 16,68 20,37 37.05 57.059,96 6.55%
espessura 0,5cm, preparo mecanico.
Ceramica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padréo alto, fixada c/
9.4. argamassa colante e rejuntamento ¢/ cimento branco nas alvenarias internas - cor| 101503 270,11 m? 15,87 19,40 35,27 20,15 24,64 4479 12.098,23] 1,39%
branco
Ceramica esmaltada em parede 1A, 20x20cm e ou 20X30cm, padréo alto, fixada c/
9.4. argamassa colante e rejuntamento ¢/ cimento branco nas alvenarias externas - cor| 101503 11,00 m? 15,87 19,40 35,27 20,15 24,64 4479 492,69 0,06%
azul franga
TOTAL DO GRUPO 140.012,97| 16,08%)|
10. IMPERMEABILIZAGAO
101, Impermeabl_llzagacz semi- flexivel com tinta asféltica em superficies lisas de 81201 229,34 me 932 11,39 20,71 1184 1447 26,31 6.033,94 0.69%
pequenas dimensdes
10.2. Imunizagdo de madeira p/ cobertura com cupincida incolor tipo Pentox 86111 297,05 m? 3,65 4,45 8,10 4,64 5,65 10,29 3.056,64 0,35%
10.3. Impermeabilizagdo c/manta asfaltica E=4mm 81305 23,86 m? 25,11 30,70 55,81 31,89 38,99 70,88 1.691,20 0,19%
104, Proter;go mecanica c'or.n argamassa trago 1:3 (cimento e areia média), espessura 3| 605025 23,86 me 5,49 670 12,19 6.97 851 15,48 369,35 0,04%
cm - laje do reservatério
TOTAL DO GRUPO 11.151,13 1,28%)
11. ESQUADRIAS
11.1. FERRO
11.1.1 Porta de ferro abrir tipo chapa lisa incluso guarnigcdes 112014 5,50 m? 197,13 240,94 438,07 250,36 305,99 556,35 3.059,93 0,35%
11.1.2. [Janela Maxim air chapa dobrada 112015 50,10 m? 110,25 134,74 244,99 140,02 171,12 311,14 15.588,11 1,79%|
11.1.3. [Peitoril em ardédsia, largura 15cm 102345 40,20 m 34,83 42,56 77,39 44,23 54,05 98,28 3.950,86 0,45%
11.1.4. |Portdo de ferro c/ vara 1/2", ¢/ requadro de mercado 7,46 m? 96,59 220,86 214,64 122,67 280,49 403,16, 3.007,57 0,35%
11.1.5. |Janela madeira tipo guilhotina - 12 qualidade 111159 1,40 m? 325,60 397,96 723,56 413,51 505,41 918,92 1.286,49 0,15%
TOTAL DO GRUPO 26.892,96 3,09%
11.2. MADEIRA
11.2.4 |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 24, 111113 12,00| unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 6.602,64 0,76%
alizar 2A e dobradica. PM 1
11.2.p. |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 24, 111113 5,00 unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 2.751,10 0,32%
alizar 2A e dobradiga. PMNE 1
11.2.3, |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x1,50m, incluso aduela 24, o 1o caqo 2,00 unidade 133,14 162,72 295,86 169,09 206,65 375,74 751,48 0,09%
alizar 2A e dobradica. PMNE 2
11.2.4, |Porta de Madeira compensada lisa para pintura, 0,80x2,10m, incluso aduela 24, 111112 3,00| unidade 190,46 232,79 42325 241,88 295,64 537,52 1.612,56 0,19%
alisar 2A e dobradica. PM 3 e PM 2
11.2.5. |Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,90x2,10m, incluso aduela 24, 11113 1,00| unidade 194,96 238,28 433,24 247,60 302,62 550,22 550,22 0,06%
alizar 2A e dobradiga. PM 4
11.26. :Iir:r:nﬁg/lsona 35mm painel cego, miolo colmeia revest. Formica ¢/ montantes em de mercado 325 me 75.78 92,62 168,40 96,24 117,63 213,87 695,08 0,08%
TOTAL DO GRUPO 12.963,08 1,49%)
11.3. VIDRO
11.3.1. [Vidro liso comum transparente, espessura 4mm 131101 9,75 m? 39,60 48,40 88,00 50,29 61,47 111,76 1.089,66 0,13%
11.3.2. |Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 131410 45,10 m? 36,90 45,10 82,00 46,86 57,28 104,14 4.696,71 0,54%
TOTAL DO GRUPO 5.786,37 0,66%
11.4. FERRAGENS
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11.4.1. [Fechadura de embutir completa, para porta externas padréo de 121002 2,00| unidade 93,13 113,82 206,95 118,28 144,55 262,83 525,66 0,06%
11.4.2. [Fechadura de embutir completa, para porta 121001 23,00| unidade 51,53 62,99 114,52 65,44 80,00 145,44 3.345,12 0,38%
11.4.3. [Prendedor latdo cromado para porta (colocada) de mercado 25,00 CJ 8,87 10,85 19,72 11,26 13,78 25,04 626,00 0,07%
TOTAL DO GRUPO 4.496,78 0,52%
12. PINTURAS
12.1. Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/ externos uma deméo 141254 471,85 m? 8,73 10,66 19,39 11,09 13,54 24,63 11.621,67 1,33%
12.2. Fundo selador PVA ambientes internos/ externos, 1 deméo 141250 1540,08 m? 1,70 2,08 3,78 2,16 2,64 4,80 7.392,38 0,85%
12.3. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 deméos, para algeroz e calhas de ferro 141342 50,55 m? 4,53 5,53 10,06 5,75 7,02 12,77 645,52 0,07%
12.4. Pintura fundo oxido de ferro/ zarcéo, 2 deméos, para ferro 141342 57,72 m? 4,53 5,53 10,06 5,75 7,02 12,77 737,10, 0,08%
12.5. Pintura esmalte Brilhante, 2 deméos, para ferro 141332 57,72 m? 7,76 9,49 17,25 9,86 12,05 21,91 1.264,68 0,15%
126. Pintura .esmalte brilhante para madeira, 2 demé&os, incluso aparelhamento com 141331 87.16 me 6.19 756 13,75 7.86 9,60 17,46 1.521.81 0.17%
fundo nivelador branco fosco.
12.7. Pintura latex acrilica ambientes internos/ externos, 2 deméos 141215 1540,08 m? 3,59 4,38 7,97 4,56 5,56 10,12 15.585,61 1,79%!
12.8. Pintura esmalte brilhante, 2 deméos, para algeroz e calhas de ferro 141333 50,55 m? 6,77 8,27 15,04 8,60 10,50 19,10 965,50 0,11%
TOTAL DO GRUPO 39.734,27 4,56%
13. INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS
13.1 EQUIPAMENTOS
13.1.4. |Vaso sanitério, assento plastico, caixa de descarga pve de sobrepor, engate 151002 5,00 unidade 176,39 215,59 391,98 224,02 273,80 497,82 2.489,10 0,29%
plastico, tubo de descida e bolsa de borracha
13.1.2, |@vatorio em louga branca, sem coluna padrdo popular, com tomeira cromada 151030 10,00 unidade 279,14 341,18 620,32 354,51 433,30 787,81 7.878,10 0,90%
popular, siféo, valvula e engate plastico
13.1.3. [Lavatério suspenso de canto, completo com torneira cromada de mercado 1,00[ unidade 64,14 78,39 142,53 81,46 99,56 181,02 181,02 0,02%
1314, |1omeira cromada 1/2" ou 3/4” de bancada para lavatorio, padréo popular com 153012 1,00| unidade 48,88 59,75 108,63 62,08 75,88 137,96 137,96 0,02%
engate flexivel em metal cromada 1/2"x30cm — fornecimento e instalagéo
13.1.5, |1omeira cromada longa 1/2” ou 3/4” de parede para pia de cozinha com arejador, 161050 4,00 unidade 35,80 43,76 79,56 4547 55,58 101,05 404,20 0,05%
padéo médio — fornecimento e instalagéo (copa, expurgo, vacinas, DML)
13.1.6, |1omeira o/ arejador, monocomando de banca cf comando de cotovelo - cons.| o 1o eagg 3,00| unidade 48,88 59,74 108,62 62,08 75,87 137,95 413,85 0,05%
Odonto, expurgo e esterilizagdo
13.1.7. |Pia expurgo ago inox(0,70 x 0,55) de mercado 1,00| unidade 511,34 624,97 1136,31 649,40 793,71 1443,11 1.443,11 0,17%
13.1.8. [Pia aco inoxidavel 120x60cm com 1 cuba — fornecimento e instalacéo 151050 6,00| unidade 177,26 216,65 393,91 225,12 275,15 500,27 3.001,62 0,34%
13.1.9. |Chuveiro elétrico comum com corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalagao 151072 2,00| unidade 90,71 110,86 201,57 115,20 140,79 255,99 511,98 0,06%
13.1.10. |Ducha higiénica manualc/ registro em metal cromado — fornecimento e instalagéo de mercado 2,00| unidade 34,78 42,51 77,29 4417 53,99 98,16 196,32 0,02%
13.1.11. |Papeleira de louga branca — fornecimento e instalagéo 152030 14,00{ unidade 11,21 13,70 24,91 14,24 17,40 31,64 442,96 0,05%
13.1.12 |Barra de apoio 80cm (PNE) - 6 vaso sanitario/ 2 chuveiros de mercado 8,00| unidade 51,75 63,25 115,00 65,72 80,33 146,05 1.168,40] 0,13%
13.1.13. |Barra de apoio L (PNE) - 2 chuveiros / 2 pias de mercado 4,00| unidade 59,64 72,90 132,54 75,74 92,58 168,32 673,28 0,08%
13.1.14. |Barra de apoio ¥ de circunferencial p/lavatério de canto de mercado 1,00{ unidade 59,08 72,20 131,28 75,03 91,69 166,72 166,72 0,02%
13.1.15 |Barra de apoio 40 cm para porta (PNE) de mercado 14,00| unidade 31,33 38,30 69,63 39,79 48,64 88,43 1.238,02 0,14%
13.1.16. |Chapa de protegéo para porta 90cm (PNE) de mercado 14,00| unidade 36,58 44,70 81,28 46,46 56,77 103,23 1.445,22 0,17%
13.1.17, |ASsento para banho articulado em ago inox aisi 304, 50x45 cm, com base em| o 1orcade 2,00 unidade 161,77 197,71 359,48 205,45 251,09 456,54 913,08 0,10%
chapa bitola (espessura 2 mm) perfurada para passagem d'agua e sab3o.
13.1.18. | Tanque louga branco c/ coluna 0,60x0,56 - inclui torneira e metais 151060 1,00| unidade 294,38 359,79 654,17 373,86 456,93 830,79 830,79 0,10%
13.1.19. [Porta papel higiénico roldo em plastico ABS de mercado 5,00| unidade 18,61 22,74 41,35 23,63 28,88 52,51 262,55 0,03%
13.1.20. [Porta sabonete liquido em plastico ABS de mercado 15,00{ unidade 10,96 13,39 24,35 13,92 17,01 30,93 463,95 0,05%
13.1.21. [Porta toalha de papel em plastico ABS de mercado 15,00{ unidade 21,54 26,32 47,86 27,36 33,43 60,79 911,85 0,10%
13.1.22. |Saboneteira de louga 7.5x15 cm (chuveiros) 152020 2,00| unidade 9,98 12,20 22,18 12,67 15,49 28,16 56,32 0,01%
TOTAL DO GRUPO 25.230,40 2,90%]
13.2 AGUA FRIA e ESGOTO
13.2.1. |Registro de pressdo com canopla @25mm (1”) - fornecimento e instalagéo 153021 2,00| unidade 54,00 66,01 120,01 68,58 83,83 152,41 304,82 0,03%
13.2.2. |Registro gaveta canopla cromada 25mm(1') 153042 17,00{ unidade 32,69 39,95 72,64 41,52 50,74 92,26 1.568,42 0,18%
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13.2.3. |Registro de gaveta com canopla 32mm (1 1/4”) - fornecimento e instalagéo 153043 5,00| unidade 38,63 47,21 85,84 49,06 59,96 109,02 545,10 0,06%
13.2.4. |Registro gaveta 1 1/2” bruto latéo — fornecimento e instalagéo 153055 2,00| unidade 28,59 34,95 63,54 36,31 44,39 80,70 161,40 0,02%
13.2.5. |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 25mm — fornecimento e instalagdo 161205 150,00 m 2,05 2,50 4,55 2,60 3,18 5,78 867,00 0,10%
13.2.6. |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 32mm — fornecimento e instalagdo 161210 74,00 m 3,73 4,56 8,29 4,74 5,79 10,53 779,22 0,09%
13.2.7. |Tubo de pvc soldavel, sem conexdes 40mm — fornecimento e instalagdo 161215 30,00 m 4,96 6,06 11,02 6,30 7,70 14,00 420,00 0,05%
13.2.8. |Reservatdrio fibra vidro 1,000L c/tampo inferior de mercado 2,00{ unidade 193,90 236,99 430,89 246,25 300,98 547,23 1.094,46 0,13%
13.2.9. |Reservatdrio fibra vidro 2,000L c/tampo inferior de mercado 2,00{ unidade 216,12 264,15 480,27 274,47 335,47 609,94 1.219,88 0,14%
13.2.10 Abertura/ fachamento ) de Rasgos. em alvenaria para tubos, fechamento com 161900 105,00 m 219 268 487 278 3.40 6.18 648,90 0,07%

argamassa traco 1:4 (cimento e Areia)

Caixa de inspecdo em alvenaria de tijolo macico 60x60x60cm, revestida
13.2.11. |internamento com barra lisa (cimento e areia, trago 1:4) E=2,0cm, com tampa pré- 164042 17,00 unidade 85,27 104,22 189,49 108,29 132,36 240,65 4.091,05 0,47%

moldada de concreto e fundo de concreto 15 Mpa
13.2.12. ﬁ:{;?azg‘(’)”ada pve 150x150x50mm com grelha redonda branca — fornecimento e 164020 5,00 unidade 10,93 13,36 24,29 13,88 16,97 30,85 154,25 0,02%
13.213. ﬁ:glzgggado pvc 100x100x50mm com grelha redonda branca — fornecimento e 164010 2,00| unidade 375 459 8.34 476 583 10,59 2118 0,00%
13.2.14, |C3x@ de gordura em pvc 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa - 164030 1,00| unidade 20,20 24,68 44,88 25,65 31,34 56,99 56,99 0,01%

fornecimento e instalagdo
13.2.15. | Tubo pvc para esgoto predial DN 100mm — fornecimento e instalagcéo 164215 205,56 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 3.889,20 0,45%
13.2.16. ZL;:;::;%\;r;branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 50mm — fornecimento 164205 18,43 m 417 510 927 530 6.48 11,78 217,11 0,02%
13.217. ZLil:;::zQZ\;r;branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 40mm — fornecimento 161215 46.20 m 496 6,06 11,02 6.30 770 14,00 646,80 0,07%
13.2.18. ZLil:;::zQZ\;r;branco, sem conexdes, ponta e bolsa soldavel 75mm — fornecimento 164210 75,00 m 544 6,64 12,08 6,91 8.43 15,34 1.150,50 0.13%
13.2.19. |Condutor para calha PVC diam 100mm — fornec e execugdo 164215 44,00 m 6,71 8,19 14,90 8,52 10,40 18,92 832,48 0,10%
13.2.20. |Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria — execugéo 165166 13,00{ unidade 214,85 262,59 477,44 272,86 333,49 606,35, 7.882,55 0,91%
13.2.21 |Valvula de retencgéo vertical @25mm (1”) - fornecimento e instalagéo 153065 1,00{ unidade 56,54 69,10 125,64 71,81 87,76 159,57 159,57 0,02%
13.2.22. |Joelho pvc 90° esgoto 100mm — fornecimento e instalagdo 161242 45,00| unidade 58,65 71,68 130,33 74,49 91,03 165,52 7.448,40 0,86%
13.2.23. |Joelho pvc 90° esgoto 40mm — fornecimento e instalacéo 161217 20,00| unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 179,80 0,02%
13.2.24. |Joelho pvc 90° esgoto 50mm — fornecimento e instalacéo 161222 18,00[ unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 173,62 0,02%
13.2.25. |Joelho pvc 90° esgoto 75mm — fornecimento e instalagéo 161232 41,00| unidade 23,52 28,74 52,26 29,87 36,50 66,37 272117 0,31%
13.2.26. | Té redugéo pvc 50x40mm — fornecimento e instalagéo 164207 1,00| unidade 4,52 5,52 10,04 5,74 7,01 12,75 12,75 0,00%
13.2.27. | Té pvc soldavel 75mm — fornecimento e instalagéo 161231 2,00| unidade 17,17 20,99 38,16 21,81 26,66 48,47 96,94 0,01%
13.2.28. | Té pvc soldavel 50mm — fornecimento e instalagéo 161221 1,00[ unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
13.2.29. |Joelho 90° ¢/ bolsa Anel 40mm x 1.1/2” de mercado 12,00| unidade 6,24 7,62 13,86 7,92 9,68 17,60 211,20 0,02%
13.2.30. |Curva pvc longa 45° esgoto 100mm — fornecimento e instalacéo 161262 1,00{ unidade 34,64 42,34 76,98 43,99 53,77 97,76 97,76 0,01%
13.2.31. |Curva pvc longa 45° esgoto 75mm — fornecimento e instalacéo 161257 1,00[ unidade 18,70 22,86 41,56 23,75 29,03 52,78 52,78 0,01%
13.2.32. |Curva pvc longa 45° esgoto 50mm — fornecimento e instalagéo 161252 1,00[ unidade 8,70 10,63 19,33 11,05 13,50 24,55 24,55 0,00%
13.2.33. [Té pvc 100x75mm 161263 3,00{ unidade 23,28 28,46 51,74 29,57 36,14 65,71 197,13 0,02%
13.2.34. [Té sanitario 75x50mm 161258 10,00| unidade 12,99 15,87 28,86 16,50 20,15 36,65 366,50 0,04%
13.2.35. [Juncgdo simples 50x50mm de mercado 2,00| unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 23,40 0,00%
13.2.36. |Joelho pvc soldavel 90° agua fria 25mm — fornecimento e instalagcéo 161207 35,00| unidade 1,45 1,78 3,23 1,84 2,26 4,10 143,50 0,02%
13.2.37. |Joelho pvc soldavel 90° agua fria 32mm — fornecimento e instalagcéo 161212 4,00| unidade 2,09 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%
13.2.38. |Joelho pvc soldavel 90° agua fria 40mm — fornecimento e instalagcéo 161217 1,00{ unidade 3,19 3,89 7,08 4,05 4,94 8,99 8,99 0,00%
13.2.39. |Joelho pvc soldavel 90° agua fria 50mm — fornecimento e instalagcéo 161222 1,00{ unidade 3,42 4,17 7,59 4,34 5,30 9,64 9,64 0,00%
13.2.40. |Joelho redugao pvc soldavell 90° agua fria 32x25mm - fornecimento e instalagéo 161212 4,00| unidade 2,09 2,56 4,65 2,65 3,25 5,90 23,60 0,00%
13.2.41. |Jung&o pvc esgoto 75x75mm — fornecimento e instalagédo de mercado 1,00{ unidade 7,46 9,12 16,58 9,47 11,58 21,05 21,05 0,00%
13.2.42 |Té de pvc soldavel gua fria 25mm — fornecimento e instalagéo 161206 18,00[ unidade 1,77 2,17 3,94 2,25 2,76 5,01 90,18 0,01%
13.2.43. | Té de pvc soldavel gua fria 32mm — fornecimento e instalagéo 161211 3,00| unidade 2,51 3,06 5,57 3,19 3,89 7,08 21,24 0,00%
13.2.44. | Té de pvc soldavel agua fria 40mm — fornecimento e instalagéo 161216 7,00| unidade 4,14 5,07 9,21 5,26 6,44 11,70 81,90 0,01%
13.2.45. | Té de pvc soldavel 4gua fria 50mm — fornecimento e instalagéo 161221 1,00{ unidade 4,77 5,84 10,61 6,06 7,42 13,48 13,48 0,00%
13.2.46. | Té rredugdo pvc rosquedvel dgua fria 1x3/4” - fornecimento e instalagéo de mercado 4,00| unidade 3,58 4,38 7,96 4,55 5,56 10,11 40,44 0,00%
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13.2.47. |Curva pvc longa 90° 40mm — fornecimento e instalagéo 164201 1,00| unidade 2,95 3,60 6,55 3,75 4,57 8,32 8,32 0,00%
13.2.48. ;J:SQZQZ\(;C soldavel c/ rosca metdlica 90° agua fria 25mm x 1/2” - fornecimento e de mercado 27.00| unidade 3,06 373 679 3,89 474 863 233,01 0,03%
13.2.49. i‘[]ztz\l/:@;zldavel c/ rosca metdlica agua fria 25mm x 25mm x 1/2” - fornecimento e de mercado 4.00| unidade 414 506 9,20 526 6.43 11,69 46,76 0.01%
13.2.50. |Redugdo de pvc rosquedvel agua fria 1.1/4 x 1” - fornecimento e instalagéo de mercado 1,00| unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%
13.2.51. |Redugéo de pvc rosqueavel agua fria 1.1/4 x 3/4” - fornecimento e instalagéo de mercado 3,00| unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%
13.2.52. |Redugéo de PVC rosqueavel agua fria 1.1/4x1" - fornecimento e instalagéo de mercado 1,00| unidade 2,27 2,77 5,04 2,88 3,52 6,40 6,40 0,00%
13.2.53. |Redugéo de PVC rosqueavel agua fria 1.1/4x3/4" - fornecimento e instalagéo de mercado 3,00| unidade 2,07 2,54 4,61 2,63 3,23 5,86 17,58 0,00%
13.2.54. | Tanque Séptico 1=1.2 ¢=3.0 h=1.2 m - Volume=4.32 m® - cfe projeto de mercado 1,00| unidade 1497,60 1830,40 3328,00 1901,95 2324,61 4226,56 4.226,56 0,49%
13.2.55. |Filtro anaerdbio 1=1.3 ¢=1.3 h=1.7 m - Volume=2.87 m? - cfe projeto de mercado 1,00| unidade 1907,10 2330,90 4238,00 2422,02 2960,24 5382,26 5.382,26 0,62%
13.2.56. |Sumidouro 1=3.0 c=2.7 h=1.7 m - Volume=13.77 m? - cfe projeto de mercado 1,00| unidade 1836,00 224400 4080,00 2331,72 2849,88 5181,60 5.181,60 0,59%
13.2.57. |Cavalete Completo - Entrada d'agua - com torneira de jardim 161010 1,00| unidade 198,54 242,65 441,19 252,15 308,17 560,32 560,32 0,06%
13.2.58. |Suporte zincado tipo abragadeira para fixagao de tubos 171789 90,00| unidade 6,66 8,15 14,81 8,46 10,35 18,81 1.692,90 0,19%
13.2.50, | EXecugao de Tubulagdo de esgoto pluvial com canos de conereto armado @ 1.00 665057 30,00, m 183,81 224,65 408,46 233,44 285,31 518,75 15.562,50 1,79%
m com Lona Preta 100 microns - Tubulagéo da Valeta
TOTAL DO GRUPO 71.750,07 8,24%
14. INSTALAGOES ELETRICAS
141, |Medicdo padréo CEEE Trifésico (completo) poste, caixa, haste de aterramento, o o rcaqg 1,00| unidade 369,00 451,00 820,00 468,63 572,77 1041,40 1.041,40 0,12%
balde conectores, fios terra e protegao
14.2. Caixa de inspecdo 80x80x80cm em alvenaria — execugéo 164046 5,00| unidade 133,61 163,30 296,91 169,68 207,39 377,07 1.885,35 0,22%
14.3. Circuito alimentador — cabo isolado 4#35mm? - 1Kva 176060 34,97 m 17,60 21,52 39,12 22,35 27,33 49,68 1.737,31 0,20%
14.4 Circuito alimentador — Distribuigdo CDs - cabo isolado 4#10mm? - 1Kva 176034 48,00 m 13,73 16,77 30,50 17,44 21,30 38,74 1.859,52 0,21%
145, |Quadro de distribuiio de energia em chapa metdiica, de sobrepor, com porta 172030 3,00| unidade 79,26 96,87 176,13 100,66 123,02 223,68 671,04 0,08%
para 18 disjuntores termomagnéticos.
14,6, |Quadro de dist. Em chapa ago galv of porta, 12 dis; termomagneticos 172021 1,00| unidade 35,31 43,16 7847 35,31 43,16 7847 7847 0,01%
monopolares ¢/ barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalgéo
14.7. D|SJunfmr termgmagne}lco monopolar padrdo NEMA (americano) 15A 240v, 174310 4.00| unidade 497 6,07 11,04 497 6,07 11,04 44,16 0.01%
fornecimento e instalagdo
14.8. D|SJunfmr termgmagne}lco monopolar padrdo NEMA (americano) 20A 240v, 174011 6,00| unidade 463 5,66 10,29 463 5,66 10.29 61,74 0.01%
fornecimento e instalagdo
149, |Disiuntor termomagnético bipolar padréo NEMA (americano) 20A 240v, 174014 16,00| unidade 12,19 43,80 55,99 12,19 43,80 55,99 895,84 0,10%
fornecimento e instalagdo
14,10, |Disiuntor termomagnético  bipolar padréo  NEMA (americano) 25A 240v, 174351 1,00| unidade 12,19 43,80 55,99 12,19 43,80 55,99 55,99 0,01%
fornecimento e instalagdo
14,11, |Disiuntor termomagnético  bipolar padréo  NEMA (americano) 30A 240v, 174015 5,00| unidade 21,96 26,83 48,79 21,96 26,83 48,79 243,95 0,03%
fornecimento e instalagdo
14.12 Disjuntor termomagnético bipolar padrdo NEMA (americano) 35A 240v, 174352 2,00{ unidade 21,96 26,83 48,79 21,96 26,83 48,79 97,58 0,01%
14.13.  [Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA (americano) 50A 240v, 174391 3,00| unidade 109,34 133,64 242,98 109,34 133,64 242,98 728,94 0,08%
14.14. [Disjuntor termomagnético tripolar padrdo NEMA (americano) 100A 240v, 174395 1,00| unidade 109,34 133,64 242,98 109,34 133,64 242,98 242,98 0,03%
14.15. |Disjuntor Diferencial Residual 30mA de mercado 4,00 unidade 19,24 100,00 119,24 23,69 123,15 146,84 587,36 0,07%
14.16 Ponto interruptor simples - completo 174060 17,00 PT 5,41 6,61 12,02 5,41 6,61 12,02 204,34 0,02%
14.17 Ponto interruptor three-way (paralelo) simples-completo 174060 4,00 PT 5,41 6,61 12,02 5,41 6,61 12,02 48,08 0,01%
14.18 Ponto interruptor three-way (paralelo) 2 teclas-completo 174061 2,00 PT 9,50 11,61 21,11 9,50 11,61 21,11 4222 0,00%
14.19. [Ponto interruptor + tomada simples. de mercado 5,00 PT 6,71 8,19 14,90 6,71 8,19 14,90 74,50 0,01%
14.20. |Ponto tomada simples 2P+T - baixa, média e/ou alta. 174050 72,00 PT 7,48 9,15 16,63 7,48 9,15 16,63 1.197,36 0,14%
14.21. [Ponto elétrico tomada completa 350W- computadores de mercado 15,00 PT 10,91 9,75 20,66 10,91 9,75 20,66 309,90 0,04%
14.22. |Caixa de passagem 4x2" em PVC - fornecimento e colocag&o inclui elétrica, de mercado 121,00| unidade 1,66 2,03 3,69 1,66 2,03 3,69 446,49 0,05%
14.23. |Caixa de passagem oitavadas ou quadradas 4x4" em PVC - fornecimento e de mercado 60,00| unidade 1,96 2,40 4,36 1,96 2,40 4,36 261,60 0,03%
14.24. |Eletroduto PVC flexivel corrugado 3/4" anti-chamas/reforgado 170101 372,78 m 1,09 1,33 2,42 1,09 1,33 2,42 902,13 0,10%
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14.25. |Eletroduto PVC rigido d=40mm -alimenta CDs - tubulagéo sobre a laje 171075 48,00 m 18,29 7,08 25,37 18,29 7,08 25,37 1.217,76] 0,14%
14.26. |Eletroduto PVC rigido d=20mm aterramento e tubulagdo no patio e jardim 171055 50,00 m 2,33 2,84 517 2,33 2,84 517 258,50 0,03%
14.27. |Eletroduto PVC rigido 60mm - ramal de entrada - tubulagéo em pisos 171080 35,00 m 21,66 10,20 31,86 21,66 10,20 31,86 1.115,10] 0,13%
14.28. [Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida répida e lampada 174103 31,00| unidade 36,63 44,77 81,40 36,63 44,77 81,40 2.523,40 0,29%
14.29. |Luminaria globo vidro leitoso/ plafonier/ bocal/ lampada 23w 174082 9,00| unidade 14,06 17,19 31,25 14,06 17,19 31,25 281,25 0,03%
14.30. [Arandela de parede — com lampada fluorescente 52w 174080 9,00| unidade 10,18 12,45 22,63 10,18 12,45 22,63 203,67 0,02%
14.31. |Fotocélula p/ comando de iluminag&o externa 220V/1000W - fornecimento e 178101 10,00{ unidade 18,60 22,73 41,33 18,60 22,73 41,33 413,30 0,05%
14.32. |Abertura/ fechamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com 171900 225,60, m 2,01 2,45 4,46 2,01 2,45 4,46 1.006,18| 0,12%
14.33. |Poste de ago conico continuo reto, flangeado H=9m — fornecimento e instalagdo - de mercado 4,00| unidade 496,49 606,81 1103,30 496,49 606,81 1103,30 4.413,20 0,51%
14.34. [Luminaria aberta para iluminagao publica, para lampada a vapor de mercurio ate de mercado 8,00| unidade 36,99 45,20 82,19 36,99 45,20 82,19 657,52 0,08%
14.35. |Lampada de vapor de mercurio de 250w — fornecimento e instalagéo de mercado 8,00| unidade 11,30 13,82 25,12 11,30 13,82 25,12 200,96 0,02%
14.36. |Moto bomba p/ recalque, trifasica 220/380 — 1,0 CV 153075 1,00| unidade 298,52 364,85 663,37 298,52 364,85 663,37 663,37 0,08%
14.37.  |Exaustor 25cm de didmetro, para esterilizacdo 184100 1,00{ unidade 80,01 97,80 177,81 80,01 97,80 177,81 177,81 0,02%
14.38. |Exaustor para o banheiro de mercado 1,00| unidade 54,18 66,21 120,39 54,18 66,21 120,39 120,39 0,01%
14.39 Cabo flexivel 2,5mm? 173025 2000,00 m 1,71 2,15 3,86 1,71 2,15 3,86 7.720,00 0,89%
14.40. |Cabo flexivel 4,0mm? 173026 550,00 m 1,93 2,52 4,45 1,93 2,52 4,45 2.447,50] 0,28%
14.41. |Cabo flexivel 6,0mm? 173027 50,00 m 2,66 3,76 6,42 2,66 3,76 6,42 321,00 0,04%
14.42. |Cabo 16,0mm? 173029 60,00 m 4,88 9,86 14,74 4,88 9,86 14,74 884,40 0,10%
14.43. |Conjunto de conexdes para eletroduto rigido (20mm, 40mm e 60mm) - joelhos, de mercado 1,00 cj 100,00 250,00 350,00 100,00 250,00 350,00 350,00 0,04%

TOTAL DO GRUPO 38.693,56 4,44%)
15. INSTALACOES TELEFONICAS
15.1 Ponto de Telefone completo -Tomada RJ 11 de mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,47 25,86 36,33 363,30 0,04%
15.2 Ponto de Légica completo -Tomada RJ 45 de mercado 10,00 PT 8,50 21,00 29,50 10,47 25,86 36,33 363,30 0,04%
153, |rack 25u-fechado para piso- pintura eletrostatica epéxi-estrutura em aluminio-porta | oo, 1,00| unidade 200,00 2134,75 2334,75 246,30 2628,94 2875,24 2.875,24 0,33%

de vidro e sistema de ventilagdo - 19"-completo
154 Distribuidor geral de telefonia (DG) 60x60/completo de mercado 1,00{ unidade 41,95 179,50 221,45 51,66 221,05 272,32 272,32 0,03%
15.5 Eletrocalha metalica perfurada /completa incluso ganchos de fixagdo 50mmx50mm: de mercado 55,00 m 17,56 28,95 46,51 28,32 35,65 57,28 3.150,40 0,36%
15.6 Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50 de mercado 2,00 m 11,72 18,35 30,07 14,43 22,60 35,13 70,26 0,01%
15.7 Eletrocalha - te horizontal 50x50 de mercado 4,00 m 11,72 16,45 28,17 14,43 20,26 34,69 138,76 0,02%
15.8 Eletrocalha - curva horizontal 50x50 de mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,43 22,17 36,60 366,00 0,04%
15.9. Eletrocalha - curva vertical 50x50 de mercado 10,00 m 11,72 18,00 29,72 14,43 22,17 36,60 366,00 0,04%
15.10. |Cabo UTP RJ 45 - Cat5e de mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,62 1,56 2,18 392,40 0,05%
15.11. |Cabo RJ 11 de mercado 180,00 m 0,50 1,27 1,77 0,62 1,56 2,18 392,40 0,05%
15.12. |Eletroduto PCV Rigido 25mm 171055 25,00 m 2,33 2,84 5,17 2,33 2,84 5,17 129,25 0,01%
1513, Abertura/ fachamento ] de Rasgos. em alvenaria para tubos, fechamento com 171900 25,00 m 2,01 245 446 2,01 245 446 111,50 0,01%

argamassa traco 1:4 (cimento e Areia)

TOTAL DO GRUPO 8.991,13 1,03%|
16. INSTALAGAO DE AR COMPRIMIDO
16.1 Tubo de cobre 15mm — fornecimento e instalagdo 162110 60,00 m 11,46 14,00 25,46 11,46 14,00 25,46 1.527,60 0,18%
16.2 Cotovelo de cobre s/ anel solda 15mm — fornecimento e instalagéo de mercado 28,00| unidade 2,93 3,57 6,50 2,93 3,57 6,50 182,00 0,02%
16.3 Te de cobre 15mm ligagdo soldada — fornecimento e instalagéo 162111 2,00| unidade 3,58 4,37 7,95 3,58 4,37 7,95 15,90 0,00%
16.4 posto de consumo dupla retengdo-completo-FVC de mercado 2,00| unidade 91,63 282,71 374,34 91,63 282,71 374,34 748,68 0,09%
16.5 posto de consumo-completo-FVC de mercado 1,00| unidade 91,63 282,71 374,34 91,63 282,71 374,34 374,34 0,04%
16.6 Eletroduto PVC rigido 3/4" - protegdo da tubulagdo 171055 60,00 m 2,33 2,84 5,17 2,33 2,84 5,17 310,20 0,04%
16.7 Abertura/ fachamento de Rasgos em alvenaria para tubos, fechamento com 171900 60,00 m 2,01 2,45 4,46 2,01 2,45 4,46 267,60, 0,03%
16.8 Solda p/tubo e conexdes de cobre - material e mao de obra $12732-s6160 1,00[ unidade 49,60 52,27 101,87 49,60 52,27 101,87 101,87 0,01%
16.9 Valvula esfera 15mm de mercado 3,00| unidade 30,13 40,40 70,53 30,13 40,40 70,53 211,59 0,02%

TOTAL DO GRUPO 3.739,78 0,43%)
17. PREVENGCAO E PROTEGCAO CONTRA INCENDIC
171 Sistema de iluminagdo de emergencia 2 farois 55w 163135 4,00 CcJ 197,12 240,93, 438,05 250,34 305,98 556,32 2.225,28 0,26%
17.2. |BXtintor incéndio agua-pressurizada 10L inclui suporte para parede, carga 163101 2,00 unidade 51,72 63,22 114,94 65,68 80,29 145,97 291,94 0,03%

completa, fornecimento e colocagdo
17.3 Extintor incéndio tipo p6 quimico 4kg fornecimento e colocagdo 163102 2,00| unidade 65,22 79,72 144,94 82,83 101,24 184,07 368,14 0,04%
17.4 Placa de indicagéo saida e direcional fotoluminescentes de mercado 5,00| unidade 10,77 13,17 23,94 13,68 16,73 30,41 152,05 0,02%
17.5 Placa de indicagdo extintores de mercado 4,00| unidade 17,62 21,42 38,94 22,25 27,20 49,45 197,80 0,02%
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
V. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
s oS & PLANILHA ORCAMENTARIA COM DESONERAGAO
Nome da Unidade: SANGA FUNDA
Enderego: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES, s/n° - Sanga Funda - Pelotas - RS Executada: 31/08/2015 Data base: 08/2015
Tipo de intervengdo: CONSTRUCAO BDI: 27,00% | RRT n°
X CUSTO PRECO C/ BDI o
ITEM |DISCRIMINACAO COD. PLEO |[QUANT.| UNID. MO MAT. UNITARIO MO, VAT, UNITARIO TOTAL %
17.6. Placa de proibido fumar de mercado 5,00| unidade 10,77 13,17 23,94 13,68 16,73 30,41 152,05 0,02%
TOTAL DO GRUPO 3.387,26 0,39%)
18. ATERRAMENTO
18.1. Solda exotérmica de mercado 4,00 unidade 7,24 8,84 16,08 9,19 11,23 20,42 81,68 0,01%
18.2. Haste cooperweld 19 x 2400mm c/ conector 171548 4,00 unidade 25,74 31,47 57,21 32,69 39,97 72,66 290,64 0,03%
TOTAL DO GRUPO 372,32 0,04%)
19. ACESSIBILIDADE
19.1. Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2” (rampa PNE) de mercado 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 925,86 0,11%
19.2. Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2” (area servigo) de mercado 6,20 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 1.171,49 0,13%
19.3. Guarda-corpo em tubo de aco galvanizado 1 1/2” (rampa de acesso principal) de mercado 42,30 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 7.992,59 0,92%
19.4. Guarda-corpo em tubo de acgo galvanizado 1 1/2” (escada de acesso principal) de mercado 4,90 m 66,95 81,83 148,78 85,03 103,92 188,95 925,86 0,11%
TOTAL DO GRUPO 11.015,80 1,26%)
20. COMUNICAGAO VISUAL
Placa de sinalizagéo instalada na fachada em chapa de ago galvanizado n° 26
20.1. com pintura automotiva PU, fixada a parede com parafusos. Aplicagdo de adesivo de mercado 1,00| unidade 252,00 308,00 560,00 320,04 391,16 711,20 711,20 0,08%
vinil monomérico. Dim 1.50x0.60 m, incluindo instalag&o.
202, [|Flaca de sinalizagdo em PVC adesivado com adesivo polimérico recortadol o norcado 19,00| unidade 11,25 13,75 25,00 14,29 17,46 31,75 603,25 0,07%
eletronicamente e fixado a parede com fita dupla face. Dim 0.20x0.10 m.
TOTAL DO GRUPO 1.314,45 0,15%)
21. SERVICOS FINAIS
21.1. Limpeza final da obra de mercado 385,57 m? 4,23 5,17 9,40 5,37 6,57 11,94 4.603,71 0,53%
21.2. Carga manual e remogdo e entulho com transporte ate 1km em caminhdo 531404 45,00 me 14,93 18,25 33,18 18,96 2318 4214 1.896,30 0.22%
basculante 8m?
TOTAL DO GRUPO 6.500,01 0,75%
TOTAL GERAL 870.925,32| 100,00%
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