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PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

O

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nome da Unidade: SANGA FUNDA

Contrato N°:

Enderego: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES, s/n° - Sanga Funda - Pelotas - RS

Executada: 31/08/2015

Data base: 08/2015

Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO BDI: 27,00% RRT n°
ITEM DISCRIMINA(;AO PARCELA 01 (02 MESES)| PARCELA 02 (02 MESES) |PARCELA 03 (02 MESES)| PARCELA 04 (02 MESES) TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVICOS INICIAIS 99,40% R$ 14.275,65 0,20% R$ 28,72 0,20% R$ 28,72 0,20% R$ 28,72 14.361,82]
2. INSTALAGOES PROVISORIAS 100,00% R$ 18.353,88 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 18.353,88]
3. TERRAPLENAGEM 100,00% R$ 16.133,70 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 16.133,70)
4. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NiVEL FUNDAGOES) 100,00% R$ 39.805,05 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 39.805,05)
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis 100, 200, 300 e 400) 0,00%) R$ 0,00]  100,00%) R$ 137.478,69 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 137.478,69
6. ALVENARIA 0,00%) R$ 0,00 80,00% R$ 82.265,34 20,00% R$ 20.566,33 0,00% R$ 0,00 102.831,67]
7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 90,00% R$ 43.803,5(C 10,00% R$ 4.867,0€ 48.670,5€
8. PAVIMENTAGAO 0,00%, R$ 0,00 10,00% R$ 8.125,76) 35,00% R$ 28.440,16 55,00% R$ 44.691,69 81.257,61
9. REVESTIMENTOS 0,00%) R$ 0,00 0,00%)| R$ 0,00 80,00% R$ 112.010,38 20,00% R$ 28.002,59 140.012,97]
10. IMPERMEABILIZAGAO 35,00% R$ 3.902,90] 0,00% R$ 0,00 65,00% R$ 7.248,23] 0,00% R$ 0,00 11.151,13]
1. ESQUADRIAS
111 FERRO 0,00%) R$ 0,00 0,00%) R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 26.892,96 26.892,96
11.2 MADEIRA 0,00%) R$ 0,00 0,00%) R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 12.963,08 12.963,08]
11.3 VIDRO 0,00%) R$ 0,00 0,00%) R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 5.786,37 5.786,37|
11.4 FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.496,7¢ 4.496,78
12. PINTURAS 0,00%) R$ 0,00 0,00%)| R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 39.734,27 39.734,27|
13. INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS
13.1 EQUIPAMENTOS 0,00%)| R$ 0,00 0,00%)| R$ 0,00 50,00% R$ 12.615,20 50,00% R$ 12.615,20 25.230,40
13.2 AGUA FRIA e ESGOTO 10,00% R$ 7.175,01 10,00% R$ 7.175,01 40,00% R$ 28.700,03 40,00% R$ 28.700,03 71.750,07|
14. INSTALAGOES ELETRICAS 10,00% R$ 3.869,36) 30,00% R$ 11.608,07] 10,00% R$ 3.869,36] 50,00% R$ 19.346,78 38.693,56)
15. INSTALAGOES TELEFONICAS 10,00% R$ 899,11 20,00% R$ 1.798,23] 15,00% R$ 1.348,67] 55,00% R$ 4.945,12] 8.991,13
16. INSTALAGAO DE AR COMPRIMIDO 0,00%) R$ 0,00 50,00% R$ 1.869,89 50,00% R$ 1.869,89 0,00% R$ 0,00 3.739,78
17. PREVENGAO E PROTEGAO CONTRA INCENDIO 0,00%) R$ 0,00 0,00%)| R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 3.387,26] 3.387,26
18. ATERRAMENTO 0,00%) R$ 0,00 0,00%)| R$ 0,00 90,00% R$ 335,09 10,00% R$ 37,23 372,32
19. ACESSIBILIDADE 0,00%) R$ 0,00 0,00%)| R$ 0,00 30,00% R$ 3.304,74] 70,00% R$ 7.711,06) 11.015,80)
20. COMUNICAGAO VISUAL 0,00%) R$ 0,00 0,00%)| R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 1.314,45) 1.314,45]
21. SERVICOS FINAIS 0,00%) R$ 0,00 0,00%) R$ 0,00 0,00% R$ 0,00] 100,00% R$ 6.500,01 6.500,01

TOTAL GERAL 11,99%| R$ 104.414,65| 28,75% R$ 250.349,70| 30,33%| R$ 264.140,31| 28,94% R$ 252.020,66 870.925,32
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