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Obras de construgdo da UBS Corrientes, situada na Estrada do Corrientes, S/N°,
Pelotas - RS.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condigdes administrativas e
técnicas a serem observadas na execugdo das obras e servigos objeto da presente
licitacdo.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execugéo
02. Da execucao da obra
03. Da fiscalizagao
04. Do recebimento das obras e servigos

05. Das aplicagbes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUGAO

1.1. Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias impraticaveis em razao
de fortes chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizacéo e
registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias.

O prazo de execugao esta previsto no cronograma fisico-financeiro da obra e sera
contado a partir do quinto dia util, da emissdo da Ordem de servico por parte da
Fiscalizacdo. Os atrasos injustificados sofrerdo a imediata aplicacdo das penalidades
constantes neste Caderno de Encargos e no Contrato das Obras.

02. DA EXECUGAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, os
projetos, as especificagdes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico - financeiro e
demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar
possiveis erros, omissdes ou transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou
posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentagéo da proposta.

2.2. Nao havendo comunicagao escrita, conforme estabelecido acima, o proponente
declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece este processo e toda a
sua documentacao.
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2.3. A Contratada obriga-se a executar as obras e 0s servigos rigorosamente de
acordo com, o caderno de encargos, os projetos, detalhes, especificagdes técnicas e o
valor global de cada obra e servigos dando-lhes um desenvolvimento que permita o
integral cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.4. A Contratada mantera, com tempo integral, no canteiro de obra um mestre de
obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idénea e de
experiéncia técnica comprovada.

2.5. Sera exigido o uso de todos os equipamentos de seguranga nos termos da
legislacdo vigente (capacete, luvas, botas e etc.).

2.6. O uso, na execugao dos servigos, objeto desta licitagdo, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigara exclusivamente a Contratada.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucao da obra e servigos, sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada.

2.8. A Contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da
obra. Os servigos de ronda sdo encargos da Contratada.

2.9. A Contratada, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera comunicar a
Fiscalizagdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execug¢do da obra ou
servigcos, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar qualquer
fato que possa resultar em risco por falta de seguranga e estabilidade, ou comprometer a
qualidade da obra. Se as circunstancias ou condi¢des locais necessitarem, porventura, a
substituigdo de alguns dos materiais especificados no caderno de encargos e memorial
descritivo, esta obedecera ao disposto dos itens subsequentes e so podera ser efetuada
mediante expressa autorizagao, por escrito, da Fiscalizagdo para cada caso particular.

2.10. Cabera a Contratada, todo o planejamento da execu¢do das obras os seus
aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A Contratada mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a disposi¢cao
da Fiscalizac&o, os seguintes documentos:

a. livro de Ocorréncias Diarias;
b. o registro de alteragbes regularmente autorizadas;

c. 0 arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

d. o cronograma Fisico-Financeiro e planilha orgamentaria;

e. comprovante da matricula do INSS;
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f. ART dos projetos (responsabilidade da contratada) e execugao da obra;
g. projetos completos e especificagdes técnicas;

h. servigcos que eventualmente serdo contratados.

i. uma via de todas as medigdes realizadas;

j. relagao dos funcionarios lotados na obra pela Contratada com o nome, funcéo e
numero da carteira de trabalho. Deve existir, também na mesma relagdo, o nome de
eventual empreiteiro ou sub-contratado com a sua razao social e o seu CNPJ.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punigéo por parte da Contratante.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra,
que deve permanecer no canteiro durante a sua execugao, a ser arquivado pela Prefeitura
Municipal, apds a conclusao da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serao lancados diariamente, pela Contratada,
todas as ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas e saidas de
materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizacdo compete visar, semanalmente, as
ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as mesmas, quando
necessario.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execug¢ao de obras e servigos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A Contratada exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados pelas firmas de
que trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das firmas
contratadas.

2.16. Na hipdtese prevista no item anterior, a Contratada, ndo podera opor
quaisquer dificuldades a execucdo da obra e servicos com relacdo a mao-de-obra e as
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17. Cabe a Contratada, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutengao e seguranga de todas as obras localizadas no canteiro de sua
responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
despesas com reparos ou recomposicao de eventuais danos causados as mesmas. Apés
a conclusdo de toda a obra ou servigos, se extingue o prazo desta responsabilidade,
quando sera emitido o “Termo Provisorio de Recebimento da Obra”.
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2.18. Correrao a conta da Contratada ou de seu segurador, a reparagao de danos
causados a terceiros em decorréncia das obras e servigos.

2.19. Correrao a conta da Contratada todas as despesas relativas a protecao,
tapumes e vigilancias das obras provisorias e permanentes.

2.20. Na concluséo final das obras e servigos objeto deste contrato, a Contratada,
devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras provisorias de
qualquer espécie, entregando os servigos com o local e as areas contidas limpas e em
condicdes de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua plena
posse, com todos os seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local das
obras e servigos que possam apresentar interesse cientifico, mineralégico, arqueolégico
ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de imediata comunicacdo a
Fiscalizacao, para as providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das obras e
servigos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira uma ART (anotacéo de
responsabilidade técnica) ou RRT (registro de responsabilidade técnica), devidamente
recolhida no conselho correspondente, com o registro do objeto do contrato. Este técnico
sera obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitagdo técnica da
empresa Construtora no processo licitatério.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia nas
atividades desenvolvidas no local. Aquelas dependéncias existentes que eventualmente
exijam intervengbes devem ser isoladas de forma a que as demais possam seguir
funcionando normalmente.

03. DA FISCALIZAGAO

Toda a relagdo da Contratada sera feita através do Fiscal nomeado pela Secretaria
Municipal de Saude com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este
responsavel técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
Somente os assuntos relacionados a retengbes, caugdes, garantias, descontos e
fornecimento de CND sera fiscalizado pela Secretaria Municipal de Gestao e Controle.

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da Contratada perante a Prefeitura,

todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizagdo, a qualquer hora,
em toda a area abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente credenciadas .
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3.2. Cumpre a Fiscalizagao manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medi¢des realizadas.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servicos levardo em conta as
condigdes climaticas previstas, cabendo a Contratada reorganizar o andamento dos
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.

3.4. As instrugdes e demais comunicagdes da Fiscalizacdo a Contratada devem ser
expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissdo na execugao da obra ou servigos, constatado pela
Fiscalizacdo ou pela prépria Contratada, obrigara a segunda a proceder por sua conta e
risco, a corregado, remogao ou nova execugdo das partes impugnadas, mesmo que o erro
resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugao das obras e
servigcos obrigara a Contratada a fazer a comunicagdo escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar deciséo final e providenciar a sua solugéao
sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuigdes e
responsabilidade da Contratada.

3.7. Os pedidos de prorrogagdo de prazo por parte da Contratada serao
encaminhados a Fiscalizagdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de
Ocorréncias Diaria, parecer sobre o mesmo e os encaminhara a autoridade superior, que
tomara a decisao cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizagao, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de qualquer
empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalizagao podera determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, o
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalizacdo promovera as medicdoes com a presenca e participagao do
responsavel técnico da Contratada, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com visto da
Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.11. Compete a Fiscalizacdo resolver as duvidas expostas pela Contratada,
dando-lhes solugdes adequadas.

3.12. Compete a Fiscalizagao, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.13. A inobservancia ou desobediéncia as instrugdes e ordens da Fiscalizacao,
importara na aplicagdo de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e
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servigos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a Contratada tenha dado causa,
por agcao ou omissao.

3.14. A Fiscalizacido podera determinar a paralisagao das obras por razéo relevante
de ordem técnica, climatica, de seguranga ou por motivos da inobservancia e/ou
desobediéncia as ordens e instru¢des, cabendo a Contratada, todos os énus e encargos
decorrentes da paralisagdo, e estando incluidas, as despesas dos servicos a serem
efetuados, materiais e mao-de-obra. A determinagéo vigorara enquanto persistir as razées
da decisao, cabendo a fiscalizagao formalizar a sua suspenséo.

3.15. No periodo de execucao das obras deverado ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucdo e retificagdo de defeitos ou falhas verificadas pela
Fiscalizacdo, correndo a conta da Contratada todas as despesas decorrentes desta
atividade.

3.16. Os membros da equipe técnica da Contratada somente poderdao ser
substituidos com autorizagdo expressa da Prefeitura e na forma da lei.

3.17. A Contratada, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizacdo, devendo,
para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (irés) dias da ocorréncia do ato
questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade superior ( Secretario
e/ou Prefeito ) .

3.18. Recebida a “Reclamacgao”, a autoridade decidira no prazo de 5 (cinco) dias, a
procedéncia do ato.

3.19. A existéncia de uma “Reclamagao” ndo podera, em hipétese alguma, justificar
a paralisagéo, por parte da Contratada, das obras e servigos que lhes foram adjudicados,
ressalvada a etapa da obra e/ou servigo que deu origem a questao.

3.20. Julgada improcedente a “Reclamacgao”, a Contratada arcara com todos os
Onus e encargos decorrentes da paralisacéo da etapa da obra e/ou servigo.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servigos sera feita pelo Fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissao de recebimento formada a critério da Administragcdo Municipal.

42. O Fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

4.2.1. Verificara se as obras e servigcos foram executados de acordo com as
disposi¢des do Caderno de Licitagao, projetos, detalhes, especificagdes técnicas, caderno
de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade comunicara diretamente a
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Contratada para que tome as providéncias, nao liberando a ultima parcela do pagamento,
nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisério até que as providéncias tenham sido
tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidade, assinara o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a ultima parcela
do cronograma fisico-financeiro.

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisorio e a obra nao apresentar problemas construtivos ou de
acabamento, apresentado pela Construtora, sera emitido o “Termo Definitivo de
Recebimento da Obra”;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisério, se apresentar alguma
irregularidade na obra, comunicado a Construtora e esta ndo tomar providéncias, a
Prefeitura podera reter o pagamento da importancia relativa a “Retengao da Garantia de
Fiel Execucdo da Obra e Servigos”, mandar executar os reparos por terceiros a conta da
Contratada pagos com a retengao e ingresso em juizo com a competente agao de perdas
e danos, tudo sem prejuizo das sangdes previstas no item referente ao inadimplemento
contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da
Contratada e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros eventos
decorrentes ou relacionados com a execugao das obras e servigcos convencionados e
dados como aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizagdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que nao
haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de qualquer clausula
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacdo imediata de qualquer parte
das areas ou instalacdes da obra que permitirem seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo
disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis para efetuar os
pagamentos, das etapas concluidas conforme medi¢des. Como se tratam de obras
financiadas através do Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos
recursos. Fica, pois, a Contratada também solidaria e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servigo nao previsto no presente processo, ou
modificagdes, para mais ou para menos, a empresa Contratada sé podera executa-lo com
autorizagdo prévia, por escrito da Fiscalizagdo. O pagamento ou deducgdo das
modificagdes sera regulado pela aplicagdo dos pregos unitarios fornecidos pela
Contratada no ato da licitagao, caso nao conste nos precos unitarios sera considerado o
preco de mercado na ocasiao da autorizagao.
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05. DAS APLICAGOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixagdo dos critérios que norteardo a elaboragdo dos métodos de
execugao das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, é obrigatoria a
aplicagao das instrugdes deste Caderno de Encargos, das especificagdes técnicas e dos
projetos e das Normas da ABNT aplicaveis

Jaqueline da Silva Peglow
Arquiteta e Urbanista
CAU A 67432-0

Matricula 32325-0

PMP | SMS
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