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PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Obra: Construcao da UBS Vila Nova
Endereco: Estrada Real do Monte Bonito, s/ n® 7° distrito de Pelotas - RS.

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condi¢cdes administrativas e
técnicas a serem observadas na execucdo das obras e servicos objeto da presente
licitacao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execugéo
02. Da execucao da obra
03. Da fiscalizagao
04. Do recebimento das obras e servi¢os

05. Das aplicagfes das normas técnicas

01. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1 Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes chuvas ou de
calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizagdo e registrados, por esta,
no Livro de Ocorréncias Diarias.

O prazo de execucgdo esta previsto no cronograma fisico-financeiro da obra, que se
integra a este processo. O prazo para a conclusdo das obras sera contado a partir do
décimo dia util, da emissdo da Ordem de Servigo por parte da fiscalizagéo.

1.2 As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas
mensalmente. Aqueles percentuais que nao forem cumpridos conforme previsdes iniciais
serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada sera de 1% (um por cento) ao
dia sobre o valor dos servicos em mora.

02. DA EXECUCAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de Encargos, 0s
projetos, as especificacbes técnicas, o orgamento, o cronograma fisico - financeiro e
demais exigéncias deste processo para solicitar esclarecimentos, comunicar ou apontar
possiveis erros, omissdes ou transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou
posturas das leis em vigor, por escrito, antes da apresentacéo da proposta.

2.2. Nao havendo comunicacdo escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com 0 que estabelece este
processo e toda a sua documentagéao.
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2.3. A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e os servi¢os rigorosamente
de acordo com, o caderno de encargos, 0s projetos, detalhes, especificacées técnicas e o
valor global de cada obra e servicos dando-lhes um desenvolvimento que permita o
integral cumprimento ao Cronograma Fisico-Financeiro.

2.3.1 Nenhum trabalho adicional ou modificacdo de projeto fornecido pelo
Contratante sera efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa
autorizacdo da Fiscalizacdo, respeitadas todas as disposicdes e condicdes
estabelecidas no contrato.

2.3.2 Todas as modificagcdes havidas nos projetos durante a execucdo das
obras e servicos serdo documentadas pela Contratada, que registrara as
revisdes e complementacdes dos elementos integrantes dos projetos, incluindo
os desenhos “como construido”.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra um
mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa
idbnea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA quando se propuser a oferecer refeicdes e/ou alojamento
ao seu pessoal, respondera pelas condi¢ces de saude, higiene e conforto.

2.6. O uso, na execucéo dos servicos, objeto desta licitagdo, de métodos sujeitos a
“royalties” ou de outros encargos semelhantes, obrigard exclusivamente a
CONSTRUTORA.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucao da obra e servigos, sera de exclusiva
responsabilidade da CONSTRUTORA.

2.8. A Contratada sera responsavel pela guarda de todo o material no canteiro da
obra. Os servigos de ronda séo encargos da CONSTRUTORA.

2.9. A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a Fiscalizag&o, por escrito, qualquer anormalidade verificada na execucdo da
obra ou servi¢os, ou ainda no controle técnico dos mesmos, como também comunicar
qualquer fato que possa resultar em risco por falta de seguranca e estabilidade, ou
comprometer a qualidade da obra.

2.10. Cabera a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execugdo das obras 0s
seus aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposicéo da Fiscalizacéo, os seguintes documentos:

a). livro de Ocorréncias Diérias;
b). o registro de alteracdes regularmente autorizadas;
c). o arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais documentos

administrativos da obra;
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d). o cronograma Fisico-Financeiro e planilha orcamentaria;
e). comprovante da matricula do INSS;

f) ART/RRT de projetos e execucao da obra;

g) projetos completos e especificagdes técnicas;

h). servicos que eventualmente serdo contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a
auséncia de acompanhamento técnico passivel de punigéo por parte da CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo da obra,
que deve permanecer no canteiro durante a sua execugao, a ser arquivado pela Prefeitura
Municipal, apos a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdo lancados diariamente, pela
CONSTRUTORA, todas as ocorréncias da obra, tais como: servicos realizados, entradas
e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizagdo compete visar,
semanalmente, as ocorréncias diarias registradas, emitindo parecer conclusivos sobre as
mesmas, quando necessario.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucao de obras e servigos distintos daqueles
abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados pelas firmas de
gue trata o item anterior. As responsabilidades serdo exclusivamente das firmas
contratadas.

2.16. Na hipétese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, ndo podera opor
quaisquer dificuldades a execucdo da obra e servicos com relacdo a méao-de-obra e as
entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos no canteiro da obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a ela
adjudicados, a manutencgéo e seguranca de todas as obras localizadas no canteiro de sua
responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas, correndo assim, a sua conta, as
despesas com reparos ou recomposi¢do de eventuais danos causados as mesmas. Apos
a conclusédo de toda a obra ou servigos, se extingue o prazo desta responsabilidade,
guando sera emitido o “Termo Provisério de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrdo a conta da CONSTRUTORA ou de seu segurador, a reparacao de
danos causados a terceiros em decorréncia das obras e servigos.

2.19. Correrédo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a protecao
e vigilancias das obras provisérias e permanentes.
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2.20. Na conclusao final das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e as obras
provisorias de qualquer espécie, entregando os servicos com o local e as areas contidas
limpas e em condi¢des de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das demais
providéncias a diligenciar, a Prefeitura estara automaticamente emitida na sua plena
posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no local
das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico, mineralogico,
arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser alvo de imediata comunicacéo
a Fiscalizacao, para as providéncias cabiveis.

2.23. A CONSTRUTORA devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servicos, de um engenheiro ou arquiteto, habilitado, que emitirda uma ART
(anotacdo de responsabilidade técnica) e/ou RRT (registro de responsabilidade técnica),
devidamente recolhida junto ao conselho correspondente, com o registro do objeto do
contrato. Este técnico sera obrigatoriamente aquele indicado guando do julgamento
da habilitacéo técnica da empresa CONSTRUTORA no pr  ocesso licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de interferéncia
nas atividades desenvolvidas no local.

2.25 A CONSTRUTORA nédo podera subempreitar o total dos servicos a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, desde que em nao
mais do que, no méaximo, 40% do valor do contrato, continuando a responder, porém,
direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacfes contratuais. Nesse caso,
dever& haver a autorizacao prévia da CONTRATANTE.

2.26. As medidas necessarias e legalmente exigidas para a seguranca dos
empregados e de terceiros, durante todo o periodo da construcdo, obedecerdo ao
disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho de acordo com a Lei N° 6.514 de
22/12/1997 e Portaria N° 3.214 de 08/06/1978 e atualizacdes posteriores, em especial a
NR-18 (Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo).

2.27. A CONSTRUTORA é obrigada a fornecer aos empregados o EPI adequado
ao uso e em perfeito estado de funcionamento e conservacao, treinar o empregado
guanto ao seu uso adequado e tornar obrigatorio seu uso. Todo EPI devera apresentar,
em caracteres indeléveis e bem visiveis 0 nome comercial da empresa fabricante ou
importador e 0 n.° do CA (CERTIFICADO DE APROVACAO).

2.27.1 Além das exigéncias desses equipamentos, ha a necessidade da
existéncia, no canteiro, de extintores de incéndio pé quimico e CO2, bem como
uma farmacia para primeiros socorros.

03. DA FISCALIZACAO

Toda a relagdo da CONSTRUTORA sera feita através do Fiscal nomeado pela
Secretaria Municipal de Saude com o Responsavel Técnico pela execucao da obra. Este
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responsavel técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
Somente o0s assuntos relacionados a retengbes, caucbes, garantias, descontos e
fornecimento de CND seréo fiscalizados pela Secretaria Municipal de Gestdo e Controle.

3.1. Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla irrestrita fiscalizacdo, a
qualquer hora, em toda a éarea abrangida pelo canteiro, por pessoas devidamente
credenciadas.

3.2. Cumpre a Fiscalizagcdo manter os originais dos registros pertinentes a todas as
medicdes realizadas.

3.3. O inicio e desenvolvimento das obras e servicos levardo em conta as
condicBes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o andamento dos
trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a nova proposta pela Contratante.

3.4. As instrucdes e demais comunicacfes da Fiscalizacdo a CONSTRUTORA
devem ser expedidas por escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias
diarias.

3.5. Qualquer erro ou omissao na execucao da obra ou servigos, constatado pela
Fiscalizacdo ou pela prépria CONSTRUTORA, obrigar4 a segunda a proceder por sua
conta e risco, a corre¢cdo, remogao ou nova execucao das partes impugnadas, mesmo
gue o erro resulte de insuficiéncia dos levantamentos.

3.6. A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execugdo das obras e
servicos obrigard a CONSTRUTORA a fazer a comunicacao escrita dos fatos, cabendo a
Fiscalizacdo opinar sobre os mesmos, tomar deciséo final e providenciar a sua solugao
sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre as atribuicdes e
responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.7. Os pedidos de prorrogacao de prazo por parte da CONSTRUTORA serdo
encaminhados a Fiscalizagdo, que emitira, a luz dos registros efetuados no Livro de
Ocorréncias Diéria, parecer sobre o0 mesmo e 0os encaminhara a autoridade superior, que
tomara a deciséo cabivel ao caso.

3.8. A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade, falta de
exacdo ou ato desabonador, podera determinar o afastamento imediato de qualquer
empregado da Contratada.

3.9. A Fiscalizagdo podera determinar, igualmente pelos motivos do item anterior, 0
afastamento de sub-empreiteiros, sub-contratados e/ou de seus pressupostos.

3.10. A Fiscalizacdo promovera as medigcbes com a presenca e participacdo do
responsavel técnico da CONSTRUTORA, cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com
visto da Fiscalizacao, os respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.11. Compete a Fiscalizac&o resolver as duvidas expostas pela CONSTRUTORA,
dando-lhes solucdes rapidas e adequadas.
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3.12. Compete a Fiscalizacdo, autorizar a retirada de maquinas e equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.13 Compete a fiscalizacado autorizar a retirada de maquinas, de equipamentos
considerados inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.14. A inobservancia ou desobediéncia as instru¢cées e ordens da Fiscalizacao,
importara na aplicacdo de multas contratuais relacionadas com o andamento das obras e
servicos, e no desconto, nas faturas, das despesas que a CONSTRUTORA tenha dado
causa, por agdo ou omisséao.

3.15. A Fiscalizacdo podera determinar a paralisacdo das obras por razao relevante
de ordem técnica, climatica, de seguranca ou por motivos da inobservancia e/ou
desobediéncia as ordens e instru¢des, cabendo a CONSTRUTORA, todos os 6nus e
encargos decorrentes da paralisagdo. Estdo incluidas as despesas dos servigos a serem
efetuados, materiais e mao-de-obra. A determinacédo vigorara enquanto persistir as razdes
da deciséo, cabendo a fiscalizacao formalizar a sua suspensao.

3.16. No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados os trabalhos de
reparos, consertos, reconstrucdo e retificagdo de defeitos ou falhas verificadas pela
Fiscalizacdo, correndo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas decorrentes desta
atividade.

3.17. Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderdo ser
substituidos com autorizacao expressa da Prefeitura.

3.18. A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizacao,
devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés) dias da ocorréncia do
ato questionado, através de uma “Reclamacao” dirigida a autoridade superior ( Secretéario
e/ou Prefeito ) .

3.19. Recebida a “Reclamacao”, a autoridade decidird no prazo de 5 (cinco) dias, a
procedéncia do ato.

3.20. A existéncia de uma “Reclamacao” ndo podera, em hipdtese alguma, justificar
a paralisacdo, por parte da CONSTRUTORA, das obras e servicos que lhes foram
adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu origem a questao.

3.21. Julgada improcedente a “Reclamacao”, a CONSTRUTORA arcara com todos
os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra e/ou servico.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servicos seré feita pelo Fiscal responsavel pela
obra ou por uma comissao de recebimento formada a critério da Administracdo Municipal.

4.2. Para obter o “Termo de Recebimento Provisorio”, a CONSTRUTORA devera
providenciar as ligacdes definitivas das utilidades previstas em projetos, como agua,
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esgotos, gas, energia elétrica e telefone; providenciar junto aos o6rgdos Federais,
Estaduais e Municipais e concessiondrias de servicos publicos a vistoria e regularizacdo
dos servicos e obras concluidos; retirar, até 15 dias apds a entrega definitiva das obras e
servicos, todo pessoal, maquinas, equipamentos e instalagdes provisérias dos locais de
trabalho, deixando todas as areas de canteiro de servi¢co limpas e livres de entulhos e
residuos de materiais de qualquer natureza.

4.3 O Fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

4.3.1. Verificara se as obras e servicos foram executados de acordo com as
disposi¢cdes do Caderno de Licitacdo, projetos, detalhes, especificagdes técnicas, caderno
de encargos, contratos e constatada qualquer irregularidade e/ou divergéncia comunicara
diretamente a CONSTRUTORA para que tome as providéncias, nao liberando a ultima
parcela do pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisério até que as
providéncias tenham sido tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidades ou divergéncias, assinara o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera anexado ao processo original, podendo ser liberada a
ultima parcela do cronograma fisico-financeiro.

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo de
Recebimento Provisoério, e verificada a regularidade da obra, esta sera recebida
definitivamente pela CONTRATANTE, procedendo-se a emissdo do “Termo de
Recebimento Definitivo de Recebimento da Obra” e a devolucdo da garantia contratual
prevista.

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se a obra apresentar
alguma irregularidade e/ou divergéncia, comunicado a CONSTRUTORA e esta ndo tomar
providéncias, a Prefeitura poderd mandar executar os reparos por terceiros e utilizar a
“Garantia de Execucdo da Obra e Servicos” para paga-los, além de ingressar em juizo
com a competente acdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo das sancdes previstas no
item referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretar4, de modo algum, a exoneracdo da
CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica por futuros
eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo das obras e servicos
convencionados e dados como aceitos.

4.4. Podera a Fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que néo
haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensao de qualquer clausula
do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a utilizacado imediata de qualquer parte
das areas ou instalagfes da obra que permitirem seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a Contratante, tendo
disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis para efetuar os
pagamentos, das etapas concluidas conforme medicbes. Como se tratam de obras
financiadas através do Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse dos
recursos. Fica, pois, a CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.
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4.6. Sendo necessario algum servico ndo previsto no presente processo, Ou
modificacdes, para mais ou para menos, a empresa Contratada s6 podera executi-lo com
autorizacdo prévia, por escrito da Fiscalizacdo. O pagamento ou deducdo das
modificacdes sera regulado pela aplicacdo dos precos unitarios fornecidos pela
Contratada no ato da licitacdo, caso ndo conste nos precos unitarios sera considerado o
preco de mercado na ocasido da autorizagéo.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos de
execucdo das obras e servigos e as diretrizes para o controle técnico, é obrigatéria a
aplicacao das instrucdes deste Caderno de Encargos, das especificacdes técnicas e dos
projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao caso.

Arg Michele Souza Bastos
CAU n° 39147-6
Mat SMS 22003
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