CESR o

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Nome da Unidade: SANGA FUNDA

Contrato N°:

Enderego: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMOES LOPES, s/n° - Sanga Funda - Pelotas - RS

Executada: 31/08/2015

Data base: 08/2015

Tipo de intervengdo: CONSTRUGAO #REF! BDI: 27,00% RRT n°
ITEM DISCRIMINACAO PARCELA 01 (02 MESES) | PARCELA 02 (02 MESES) | PARCELA 03 (02 MESES) | PARCELA 04 (02 MESES) TOTAL
% R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVICOS INICIAIS 99,40% R$ 14.275,65 0,20% R$ 28,72 0,20% R$ 28,72 0,20% R$ 28,72 14.361,82
2. INSTALAGOES PROVISORIAS 100,00% R$ 18.353,88 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 18.353,88
3. TERRAPLENAGEM 100,00% R$ 16.133,70 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 16.133,70
4. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NIVEL FUNDAGOES) 100,00% R$ 54.647,13 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 54.647,13
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+niveis 100, 200, 300 e 400) 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 137.478,69 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 137.478,69
6. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 82.265,34 20,00% R$ 20.566,33 0,00% R$ 0,00 102.831,67
7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 90,00% R$ 54.355,61 10,00% R$ 6.039,51 60.395,12
8. PAVIMENTAGAO 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 8.125,76 35,00% R$ 28.440,16 55,00% R$ 44.691,69 81.257,61
9. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 112.010,38 20,00% R$ 28.002,59 140.012,97
10. IMPERMEABILIZACAO 35,00% R$ 3.902,90 0,00% R$ 0,00 65,00% R$ 7.248,23 0,00% R$ 0,00 11.151,13
1. ESQUADRIAS
111 FERRO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 26.892,96 26.892,96
1.2 MADEIRA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 12.963,08 12.963,08
1.3 VIDRO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 5.786,37 5.786,37
11.4 FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.496,78 4.496,78
12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 39.734,27 39.734,27
13. INSTALAGAO HIDROSSANITARIAS
13.1 EQUIPAMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 12.615,20 50,00% R$ 12.615,20 25.230,40
13.2 AGUA FRIA e ESGOTO 10,00% R$ 7.175,01 10,00% R$ 7.175,01 40,00% R$ 28.700,03 40,00% R$ 28.700,03 71.750,07
14. INSTALAGOES ELETRICAS 10,00% R$ 3.869,36 30,00% R$ 11.608,07 10,00% R$ 3.869,36 50,00% R$ 19.346,78 38.693,56
15. INSTALAGOES TELEFONICAS 10,00% R$ 933,46 20,00% R$ 1.866,92 15,00% R$ 1.400,19 55,00% R$ 5.134,04 9.334,62
16. INSTALAGAO DE AR COMPRIMIDO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 1.869,89 50,00% R$ 1.869,89 0,00% R$ 0,00 3.739,78
17. PREVENGCAO E PROTEGCAO CONTRA INCENDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 3.387,26 3.387,26
18. ATERRAMENTO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 90,00% R$ 335,09 10,00% R$ 37,23 372,32
19. ACESSIBILIDADE 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 3.304,74 70,00% R$ 7.711,06 11.015,80
20. COMUNICAGAO VISUAL 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 1.314,45 1.314,45
21. SERVICOS FINAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00f 100,00% R$ 6.500,01 6.500,01

TOTAL GERAL 13,29% R$ 119.291,08] 27,89% R$ 250.418,40] 30,60% R$ 274.743,93] 28,22%) R$ 253.382,04]  897.835,45




