
BDI: 27,00%

TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$

1. SERVIÇOS INICIAIS 99,40% R$ 14.275,65 0,20% R$ 28,72 0,20% R$ 28,72 0,20% R$ 28,72 14.361,82
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 18.353,88 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 18.353,88
3. TERRAPLENAGEM 100,00% R$ 16.133,70 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 16.133,70
4. INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS E NÍVEL FUNDAÇÕES) 100,00% R$ 54.647,13 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 54.647,13
5. SUPRA-ESTRUTURA (pilares+níveis 100, 200, 300 e 400) 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 137.478,69 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 137.478,69
6. ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 82.265,34 20,00% R$ 20.566,33 0,00% R$ 0,00 102.831,67
7. COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 90,00% R$ 54.355,61 10,00% R$ 6.039,51 60.395,12
8. PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 8.125,76 35,00% R$ 28.440,16 55,00% R$ 44.691,69 81.257,61
9. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 112.010,38 20,00% R$ 28.002,59 140.012,97
10. IMPERMEABILIZAÇÃO 35,00% R$ 3.902,90 0,00% R$ 0,00 65,00% R$ 7.248,23 0,00% R$ 0,00 11.151,13
11. ESQUADRIAS
11.1. FERRO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 26.892,96 26.892,96
11.2. MADEIRA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.963,08 12.963,08
11.3. VIDRO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.786,37 5.786,37
11.4. FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.496,78 4.496,78
12. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 39.734,27 39.734,27
13. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
13.1 EQUIPAMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 12.615,20 50,00% R$ 12.615,20 25.230,40
13.2 AGUA FRIA e ESGOTO 10,00% R$ 7.175,01 10,00% R$ 7.175,01 40,00% R$ 28.700,03 40,00% R$ 28.700,03 71.750,07
14. INSTALAÇÕES ELETRICAS 10,00% R$ 3.869,36 30,00% R$ 11.608,07 10,00% R$ 3.869,36 50,00% R$ 19.346,78 38.693,56
15. INSTALAÇÕES TELEFONICAS 10,00% R$ 933,46 20,00% R$ 1.866,92 15,00% R$ 1.400,19 55,00% R$ 5.134,04 9.334,62
16. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 1.869,89 50,00% R$ 1.869,89 0,00% R$ 0,00 3.739,78
17. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.387,26 3.387,26
18. ATERRAMENTO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 90,00% R$ 335,09 10,00% R$ 37,23 372,32
19. ACESSIBILIDADE 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 3.304,74 70,00% R$ 7.711,06 11.015,80
20. COMUNICAÇÃO VISUAL 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 1.314,45 1.314,45
21. SERVIÇOS FINAIS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 6.500,01 6.500,01

TOTAL GERAL 13,29% R$ 119.291,08 27,89% R$ 250.418,40 30,60% R$ 274.743,93 28,22% R$ 253.382,04 897.835,45

ITEM DISCRIMINAÇÃO
PARCELA 01 (02 MESES) PARCELA 02 (02 MESES)

Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO #REF! RRT nº 

PARCELA 03 (02 MESES) PARCELA 04 (02 MESES)

Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES, s/nº - Sanga Funda - Pelotas - RS Executada: 31/08/2015 Data base: 08/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Nome da Unidade: SANGA FUNDA Contrato Nº: 


