
Cronograma desoneração

BDI: 27,00%

TOTAL

% R$ % R$ % R$ % R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 99,40% R$ 11.386,06 0,20% R$ 22,91 0,20% R$ 22,91 0,20% R$ 22,91 11.454,79
2.0 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 100,00% R$ 17.209,80 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 17.209,80
3.0 DEMOLIÇÕES 100,00% R$ 8.795,10 0,00% 0,00% 0,00% 8.795,10
4.0 TERRAPLENAGEM 100,00% R$ 21.341,10 0,00% 0,00% 0,00% 21.341,10
5.0 INFRA-ESTRUTURA: SAPATAS ISOLADAS E VIGAS BALDRA MES 100,00% R$ 31.614,28 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 31.614,28
6.0 SUPRA-ESTRUTURA 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 143.931,54 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 143.931,54
7.0 ALVENARIA 0,00% R$ 0,00 80,00% R$ 51.797,86 20,00% R$ 12.949,46 0,00% R$ 0,00 64.747,32
8.0 COBERTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 90,00% R$ 54.353,91 10,00% R$ 6.039,32 60.393,23
9.0 PAVIMENTAÇÃO 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 7.228,22 35,00% R$ 25.298,75 55,00% R$ 39.755,18 72.282,15
10. REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 82.404,83 0,00% R$ 0,00 82.404,83
11. IMPERMEABILIZAÇÃO 35,00% R$ 3.902,17 0,00% R$ 0,00 65,00% R$ 7.246,90 0,00% R$ 0,00 11.149,07
12. ESQUADRIAS
12.1. FERRO 50,00% R$ 13.446,48 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 13.446,48 26.892,96
12.2. MADEIRA 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.963,08 12.963,08
12.3. VIDRO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 5.786,37 5.786,37
12.4. FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 899,36 10,00% R$ 449,68 70,00% R$ 3.147,75 4.496,78
13. PINTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 38.911,16 38.911,16
14. MURO DE ARRIMO E CERCAMENTO - Mourão com tela 70.760,69
15. COMUNICAÇÃO VISUAL 1.314,45
16. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS
16.1. EQUIPAMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 85,00% R$ 21.445,60 15,00% R$ 3.784,52 25.230,12
16.2. AGUA FRIA e ESGOTO 10,00% R$ 6.011,38 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 30.056,88 40,00% R$ 24.045,50 60.113,76
17. INSTALAÇÕES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 13.940,03 15,00% R$ 6.970,02 55,00% R$ 25.556,72 46.466,77
18. INSTALAÇÕES TELEFONICAS 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 2.800,39 15,00% R$ 1.400,19 55,00% R$ 5.134,04 9.334,62
19. INSTALAÇÃO DE AR COMPRIMIDO 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 4.749,14 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 4.749,14
20. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 3.387,16 3.387,16
21. ATERRAMENTO 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 90,00% R$ 335,09 10,00% R$ 37,23 372,32
22. ACESSIBILIDADE 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 209,74 20,00% R$ 419,47 70,00% R$ 1.468,15 2.097,35
23. SERVIÇOS FINAIS 10,00% R$ 566,74 10,00% R$ 566,74 10,00% R$ 566,74 70,00% R$ 3.967,16 5.667,37

TOTAL GERAL 13,54% R$ 114.273,11 26,80% R$ 226.145,91 28 ,91% R$ 243.920,42 22,21% R$ 187.452,73 843.867,31
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PARCELA 04 (2 meses)

Endereço: SÉTIMO DISTRITO DE PELOTAS Executada: 
Tipo de intervenção: CONSTRUÇÃO Área intervenção (m²): 316,10
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