UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

Identificagdo do projeto: PAVIMENTACAO , ESGOTO E DRENAGEM Data de elaboracdo: SETEMBRO/2014 Autor: Arg. Kaiser Garcia Fontoura
Endereco: RUAS 14 E 15 DO BAIRRO DUNAS Ultima revisdo: SETEMBRO/2015 Revisor: Marta Storch Konmling
Tipo de intervengdo: PROJ. DRENAGEM, ESGOTO E PAVIMENTACZ\O DO ENTORNO DA PRACA PEC3000 - DUNAS Revisor: Eduardo Schuler
NUmero de contrato: Area da Intervengéo: 1.589,00m2 BDI: 27,19%|
~ VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
ITEM DISERAINARA HE29) ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO LI
1. |servicos iniciais 0,85%| R$3.644,90 | 100,00% | —R$3:64490 | (4500 R$ 0,00 0,00% R3$0,00 R$ 3.644,90
100,00% 100,00% 100,00%
. x R$ 30.164,85 R$ 90.494,55 R$ 30.164,85
2. P t 35,21%(R$ 150.824,25| 20,00% . 60,00% . 20,00% . R$ 150.824,25
avimentagdo o|RS ° 20,00% ° 80,00% ° 100,00% $
R$ 81.832,65 R$ 27.277,55 R$ 27.277,55
3. D 31,84%(R$ 136.387,74| 60,00% . 20,00% . 20,00% . R$ 136.387,74
renagem o|RS ° 60,00% ° 80,00% ° 100,00% $
R$ 6.926,12 R$ 27.704,48 R$ 34.630,60
4. Esgot 16,17%| R$ 69.261,20 10,00% . 40,00% . 50,00% . R$ 69.261,20
sg0t0 0| R$ ° 10,00% ° 50,00% ° 100,00% $
. R$ 5.167,48 R$ 20.669,93 R$ 25.837,41
5. P R 12,06%| R$ 51.674,83 10,00% . 40,00% . 50,00% . R$51.674,83
asseios e Rampas o R$ o 10.00% o 50.00% o 100.00% $
. x R$ 0,00 R$ 1.705,70 R$ 6.822,80
6. Arb 1,99%| R$ 8.528,50 0,00% v 20,00% . 80,00% . R$ 8.528,50
roorizagso 0| R$ ° 0,00% ° 20,00% ° 100,00% $
- g R$ 432,48 R$ 1.729,90 R$ 2.162,38
7. Sinal 1,01%| R$4.324,75 10,00% . 40,00% . 50,00% . R$ 4.324,75
inalizagéo viaria o R$ o 10.00% o 50.00% o 100.00% $
. R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.750,04
0, 0, H 0, H 0, H
9. Limpeza 0,88%| R$ 3.750,04 0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100,00% 100.00% R$ 3.750,04
TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 428.396,21 29,92% | R$ 128.1 68,47 39,59%| R$ 169.582,11 30,50%| R$ 130.645,63 R$ 428.396,21




