
Tipo de intervenção: PROJ. DRENAGEM, ESGOTO  E PAVIMENTAÇÃO DO ENTORNO DA PRAÇA PEC3000 - DUNAS 

BDI: 27,19%

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
R$ 3.644,90 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 100,00%
R$ 30.164,85 R$ 90.494,55 R$ 30.164,85

20,00% 80,00% 100,00%
R$ 81.832,65 R$ 27.277,55 R$ 27.277,55

60,00% 80,00% 100,00%
R$ 6.926,12 R$ 27.704,48 R$ 34.630,60

10,00% 50,00% 100,00%
R$ 5.167,48 R$ 20.669,93 R$ 25.837,41

10,00% 50,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 1.705,70 R$ 6.822,80
0,00% 20,00% 100,00%

R$ 432,48 R$ 1.729,90 R$ 2.162,38
10,00% 50,00% 100,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.750,04
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 428.396,21 29,92% R$ 128.1 68,47 39,59% R$ 169.582,11 30,50% R$ 130.645,63

100,00% R$ 3.750,04

R$ 428.396,21

9. Limpeza 0,88% R$ 3.750,04 0,00% 0,00%

80,00% R$ 8.528,50

7. Sinalização viária 1,01% R$ 4.324,75 10,00% 40,00% 50,00% R$ 4.324,75

6. Arborização 1,99% R$ 8.528,50 0,00% 20,00%

50,00% R$ 69.261,20

5. Passeios e Rampas 12,06% R$ 51.674,83 10,00% 40,00% 50,00% R$ 51.674,83

4. Esgoto 16,17% R$ 69.261,20 10,00% 40,00%

20,00% R$ 150.824,25

3. Drenagem 31,84% R$ 136.387,74 60,00% 20,00% 20,00% R$ 136.387,74

2. Pavimentação 35,21% R$ 150.824,25 20,00% 60,00%

TOTAL

1. Serviços iniciais 0,85% R$ 3.644,90 100,00% 0,00% 0,00% R$ 3.644,90

Número de contrato: Area da Intervenção: 1.589,00m2
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