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Anexo Il — EspecificacOes Técnicas
CADERNO DE ENCARGOS

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condicbes administrativas e
técnicas a serem observadas na execuc¢ao das obras e servi¢cos objeto da presente
licitagdo.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:
01. Do prazo de execucao;

02. Da execucao da obra;

03. Da fiscalizacéao;

04. Do recebimento das obras e servicos;
05. Das aplicacdes das normas técnicas.

01. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1. Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes chuvas
ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela fiscalizacdo e
registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diérias.

O prazo de execucdo esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro de
cada obra, que se integra a este processo. O prazo para a conclusao das
obras sera contado a partir do décimo dia util, da emissdo da Ordem de
servi¢o por parte da fiscalizacéo.

1.2. As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser aferidas
mensalmente. Aqueles percentuais que nédo forem cumpridos conforme
previsdes iniciais serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada
serd de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos servicos em mora.

02. DA EXECUCAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de
Encargos,o0s projetos, as especificacdes técnicas, o orgamento, o cronograma
fisico-financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou
transgressdes as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em
vigor, por escrito, antes da apresentacdo da proposta.



UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

MEMO016729/2015 — Concorréncia n°. 15/2015 (Pavimentacéo e Requalificagédo — Osério, Deodoro e Gomes Carneiro) — UGP

2.2. Nao havendo comunicacao escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece
este processo e toda a sua documentacao
2.3 A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e o0s servicos
rigorosamente de acordo com o caderno de encargos, os projetos, detalhes,
especificacbes técnicas e o valor global de cada obra e servicos dando-lhes
um desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma
Fisico-Financeiro.
2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo
ser pessoa idénea e de experiéncia técnica comprovada.
2.5. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferece refeicdes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condi¢cdes de saude, higiene e
conforto.
2.6. O uso, na execucdo dos servicos, objeto desta licitacdo, de métodos
sujeitos a ‘“royalties” ou outros encargos semelhantes, obrigara
exclusivamente a CONSTRUTORA.
2.7. O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servicos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.
2.8. A contratada serd responséavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servi¢os de ronda sdo encargos da CONSTRUTORA.
2.9 A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a fiscalizacdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucdo da obra ou servigos, ou ainda no controle técnico dos mesmos,
como também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta
de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.
2.10. Caberd a CONSTRUTORA, todo o planejamento da execuc¢ao as obras
e seus aspectos administrativos e técnicos.
2.11. A CONSTRUTORA manterd, no canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposicao da Fiscalizagéo, os seguintes documentos:

a) livro de Ocorréncias Diarias;

b) o registro de alteracdes regularmente autorizadas;

c) o arquivo ordenado de relatérios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;
d) o cronograma Fisico-Financeiro;

e) comprovante da matricula da obra INSS;
f) ART dos projetos e execucao da obra;
g) projetos completados e especificacdes técnicas;
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h) servicos que eventualmente serdo contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncias ou Diario de Obras devera ser assinado a
cada semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica
caracterizara a auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicao
por parte da CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior, constituirdo o processo
da obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execucao, a ser
arquivado pela Prefeitura Municipal, ap6s a conclusdo da mesma.

2.13. No livro de ocorréncias diarias, serdo lancados diariamente, pela
empreiteira, todas as ocorréncias da obra, tais como: servigos realizados,
entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizacédo
compete visar, semanalmente, as ocorréncias diarias registradas, emitindo
parecer conclusivos sobre as mesmas, quando necessaria.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servicos
distintos daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questao.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados
pelas firmas de que tratam o item anterior. As responsabilidades serédo
exclusivamente das firmas contratadas.

2.16. Na hipétese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, ndo podera
opor quaisquer dificuldades a execucao da obra e servicos com relagédo a
mao-de-obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos
no canteiro da obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a
ela adjudicados, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas
no canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposi¢cao de
eventuais danos causados as mesmas. Apdés a conclusdo de toda a obra ou
servigos, se extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido
0 “Termo Provisério de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrdo a conta da CONSTRUTORA ou de seu
segurador, areparagdo de danos causados a terceiros em decorréncia
das obras e servigos.

2.19. Correrdo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protecdo, tapumes e vigilancias das obras provisorias e permanentes.

2.20. Na conclusao final das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e
as obras provisorias de qualquer espécie, entregando 0s servicos como
local e as areas contidas limpas e em condi¢cdes de uso imediato.
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2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das
demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estard automaticamente
emitida na sua plena posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineralogico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser
alvo de imediata comunicacdo a Secretaria de Habitacdo, para as
providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para o acompanhamento técnico das
obras e servicos de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira
uma ART (anotacdo de responsabilidade técnica), devidamente recolhida
no CREA, com o registro do objeto do contrato.Este técnico sera
obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitacdo
técnica da empresa CONSTRUTORA processo licitatorio.

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de
interferéncia nas atividades desenvolvidas no local em questéo.

03. DA FISCALIZACAO

Toda a relacdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este responsavel
técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
Somente os assuntos relacionados a retencdes, caucdes, garantias,
descontos e fornecimento de CND (Certiddo Negativa de Débitos) seréo
fiscalizados pela Secretaria Municipal de Gestédo Financeira.

3.1 Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a area abrangida pelo canteiro, por
pessoas devidamente credenciadas.

3.2 Cumpre a fiscalizacdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medicdes realizadas.

3.3 O inicio e desenvolvimento das obras e servigos levardo em conta as
condi¢cdes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a
nova proposta pela contratante.

3.4 As instrugcbes e demais comunicac¢fes da Equipe Técnica da Unidade de
Gerenciamento de Projetos a CONSTRUTORA devem ser expedidas por
escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5 Qualquer erro ou omissdo na execucao da obra ou servicos, constatado
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pela Fiscalizacdo ou pela propria CONSTRUTORA, obrigard a segunda a
proceder por sua conta e risco, a correcao, remogao ou nova execucao das
partes impugnadas, mesmo que o0 erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

3.6 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execucdo das
obras e servicos obrigarA a CONSTRUTORA a fazer a comunicagdo dos
fatos, cabendo a Equipe Técnica da Unidade de Gerenciamento de Projetos
opinar sobre 0os mesmos, tomar decisao final e providenciar a sua solugéo
sem prejuizo do que dispde o Edital e este Caderno de Encargos sobre
as atribuicdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.7 Os pedidos de prorrogacao de prazo por parte da CONSTRUTORA
serdo encaminhados ao Secretario Executivo da Unidade de Gerenciamento
de Projetos, que emitir4, conjuntamente com sua equipe técnica, a luz dos
registros efetuados no Livro de Ocorréncias Diéria, parecer sobre o
mesmo e o0s encaminhard a autoridade superior, que tomara a deciséo
cabivel ao caso.

3.8 A Fiscalizacdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo ou ato desabonador, poderd determinar o afastamento
imediato de qualquer empregado da Contratada.

3.9 A Fiscalizacdo promovera as medicfes com a presenca e participacao
de representante técnico da contratada e da Caixa Econémica Federal,
cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com Visto da Fiscalizacdo, o0s
respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.10 Compete a Equipe Técnica da Unidade de Gerenciamento de Projetos
resolver as duvidas expostas pela CONSTRUTORA, dando -lhes solucdes
rapidas e adequadas.

3.11 Compete ao Secretario Executivo da Unidade de Gerenciamento de
Projetos, autorizar a retirada de maquinas de equipamentos considerados
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.
3.12 A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizacdo, importard na aplicacdo de multas contratuais relacionadas
com o andamento das obras e servigcos, e no desconto, nas faturas, das
despesas que a CONSTRUTORA tenha dado causa, por acdo ou omisséao.
3.13 O Secretario podera determinar a paralisacdo das obras por razéo
relevante de ordem técnica, climéatica, de seguranca ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrugdes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo, e
estando incluido, as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais e
mao-de-obra. A determinacdo vigorara enquanto persistir as razbes da
decisdo, cabendo a fiscalizac&o formalizar a sua suspensao.
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3.14 No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados 0s
trabalhos de reparos, consertos, reconstrucdo e retificagdo de defeitos ou
falhas verificadas pela Fiscalizacdo, correndo a conta da CONSTRUTORA
todas as despesas desta atividade.

3.15 Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderéao
ser substituidos com autorizagcdo expressa da Prefeitura.

3.16 A CONSTRUTORA, podera discordar de qualquer ato de Fiscalizacéo,
devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés) dias da
ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacado” dirigida a
autoridade superior.

3.17 Recebida a “Reclamac¢édo”, a autoridade decidir4, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, a procedéncia do ato.

3.18 A existéncia de uma “Reclamacao” ndo poderda, em hip6tese alguma,
justificar a paralisacdo, por parte da contratada, das obras e servigcos que
lhes foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu
origem a questao.

3.19. Julgada improcedente a “Reclamacédo”, a CONSTRUTORA arcard com
todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra e/ou
servico.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servigos sera feita pelo fiscal responséavel
pela obra ou por uma comissdo de recebimento formada a critério da
Administragdo Municipal.

4.2. O fiscal da obra ou a comissdao de recebimento adotard o seguinte
procedimento:

4.2.1. Verificara se as obras e servi¢cos foram executados de acordo com as
disposicdes do Caderno de Licitacdes, projetos, detalhes, especificacbes
técnicas, caderno de encargos, contratos e constatada gualquer
irregularidade e/ou divergéncia comunicara diretamente a CONSTRUTORA
para que tome as providéncias, nao liberando a dltima parcela do
pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisoério até que as
providéncias tenham sido tomadas;

4.2.2. Nao ocorrendo irregularidades ou divergéncias. Assinara o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera anexado ao processo original, podendo
ser liberada a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro;

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisorio e verificada a regularidade da obra esta sera

6
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recebida definitivamente pela CONTRATANTE, procedendo-se a emissao do
“Termo de Recebimento Definitivo de Obra” e a devolugdo da garantia
contratual prevista na clausula décima terceira da minuta do contrato;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisorio, se a obra
apresentar alguma irregularidade e/ou divergéncia, comunicado a
CONSTRUTORA e esta ndo tomar providéncias, a Prefeitura podera mandar
executar os reparos por terceiros e utilizar a “Garantia de Execug¢ao da Obra
e Servigos” para paga-los, além de ingressar em juizo com a competente
acdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo das sancfes previstas no item
referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneracao
da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica
por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo das obras
e servigos convencionados e dados como aceitos.

4.4. Podera a fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que
ndo haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspensdo de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a
utilizacdo imediata de qualquer parte das areas ou instalacdes da obra que
permitam seu uso.

4.5. O pagamento sera efetuado por etapas de acordo com o programa
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a
contratante, tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30
(trinta) dias Uteis para efetuar os pagamentos, das etapas concluidas
conforme medi¢cdes. Como se tratam de obras financiadas com verba do
Governo Federal, esse prazo fica vinculado ao repasse de recursos. Fica,
pois, a CONTRATADA também solidaria e submissa aos critérios e prazos
constantes do referido acordo.

4.6. Sendo necessario algum servico ndo previsto no presente processo, ou
modificagdes, para mais ou para menos, a empresa contratada s6 poderéa
executa-lo com autorizacdo prévia, por escrito do Secretario Executivo da
Unidade de Gerenciamento de Projetos, conjuntamente com sua Equipe
Técnica. O pagamento ou deducdo das modificacbes serd regulado pela
aplicacao dos precos unitarios fornecidos pela contratada no ato da licitagéao,
caso nao conste nos pre¢os unitarios sera considerado o preco de mercado
na ocasiao da autorizagéo.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacdo dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos de
execucdo das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, €
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obrigatoria aplicacdo das instrucbes deste Caderno de Encargos, das
especificagbes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao
caso.

Mauro Gastal Viana
Eng. Civil
UGP



