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1 26.937,65

2 133.183,84

3 17.898,75

4 9.322,98

5 28.273,37

6 203.906,11

7 13.086,90

8 7.143,73

9 12.232,49

10 196.589,90

11 53.991,44

1-
12 648.489,48

13 158.892,62

14 14.478,33

1.524.427,59

         Obs:   1 - Data base Junho/2015 (SINAPI), Março/2015 (SICRO)

DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global ) 8,00% 21,00% 55,00% 76,00% 89,00%

14.478,33

100,00%

172.414,90

1.352.012,68 1.524.427,59

VALOR TOTAL ( R$ ) 119.874,20 198.992,12 518.019,69 327.302,51 187.824,16

DESEMBOLSO ACUMULADO ( R$ ) 119.874,20 318.866,32 836.886,01

DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL DA OBRA

ILUMINAÇÃO PÚBLICA
50,00% 50,00%

17.065,58

QUIOSQUES
23,08% 23,08%

149.651,42 149.651,42 149.651,42

23,08%

PAISAGISMO

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

DRENAGEM

0,93% 0,93% 0,93%

MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS OBRAS
100,00%

10.472,98 17.385,24 45.257,55 28.595,26
95,35%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO SUGERIDO PROJETO EXECUTIVO DE PROJETO DE PONTE DA AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES, PELOTAS/RS

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS  PROJETO DE QUALIFICAÇÃO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONÇALVES 

Item Serviços Preço Total (R$)
MESES

1 2 3 4 5 6

26.937,65
12,32% 11,31%

26,67%

14.397,72

ESGOTO

MOBILIÁRIO URBANO
72,00%

100,00%

13.086,90
100,00%

ÁGUA

7,86% 13,05% 33,98% 21,47%

16.409,53 15.063,28
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TERRAPLENAGEM

SINALIZAÇÃO DE OBRAS
0,93% 0,93%

166,63

141.544,73

PAVIMENTAÇÕES
101.953,06101.953,06

12.232,49
28,00%

55.045,17

166,63 166,63 166,63 166,63

7.143,73
100,00%

50,00% 50,00%

4.661,49 4.661,49
100,00%

28.273,37
50,00% 50,00%

33,33%

17.997,15

74.825,71

11,54% 19,23%

124.709,52

40,00%

21.596,58

1.164.188,53

100,00%

79.446,31 79.446,31
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