CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO SUGERIDO

PARA EXECUGAO DAS OBRAS

PROJETO EXECUTIVO DE PROJETO DE PONTE DA AVENIDA ILDEFONSO SIMOES LOPES, PELOTAS/RS

PROJETO DE QUALIFICAGAO DE DOIS CANTEIROS CENTRAIS NA AV. BENTO GONGALVES

MESES
Item Servigos Prego Total (R$)
1 2 3 4 5 6
5 [10]15] 20 [25[30] 3540 [ 45] 50 [ 55 60]65] 70 75]80[85] 0] 05][100]105]110]115]120]125] 130 135] 140 [ 145 150] 155 [ 160 | 165] 170 [ 175 180
100,00%
1 |MOBILIZAGAO E INSTALAGAO DAS OBRAS 26.937,65
26.937,65
7.86% 13,05% 33,98% 2047% 12,32% ,31%
2 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 133.183,84
10.472,98 17.385,24 45.257,55 28.595,26 16.409,53 15.063,28
95,35% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%
3 [SINALIZAGAO DE OBRAS 17.898,75
17.065,58 166,63 166,63 166,63 166,63 166,63
50,00% 50,00%
4  |TERRAPLENAGEM 9.322,98
4.66149 4.661,49
100,00%
5  |DEMOLICOES E REMOCOES 28.273,37 d
28.273,37
50,00% 50,00%
6  |PAVIMENTAGOES 203.906,11
101.953,06 101.953,06
100,00%
7  |DRENAGEM 13.086,90 -
13.086,90
100,00%
8 |ESGOTO 714373
7.14373
100,00%
9 |AGUA 12.232,49 d
12.232,49
72,00% 28,00%
10 |MOBILIARIO URBANO 196.589,90
141.544,73 55.045,17
26,67% 40,00% 33,33%
11 |PAISAGISMO 53.991,44
14.397,72 21.596,58 17.997,15
1- 11,54% 23,08% 23,08% 23,08% 19,23%
12 |QuUIOSQUES 648.489,48
74.825,71 149.651,42 149.651,42 149.651,42 124.709,52
50,00% 50,00%
13 |ILUMINAGAO PUBLICA 158.892,62
79.446,31 79.446,31
100,00%
14 |DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA FINAL DA OBRA 14.478,33 -
14.478,33
VALOR TOTAL (R$ ) | 152442750 119.874,20 198.992,12 518.019,69 327.302,51 187.824,16 172.414.90
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$) 119.874,20 318.866,32 836.886,01 1.164.188,53 1.352.012,68 1.524.427,59
DESEMBOLSO ACUMULADO ( % do Valor Global ) 8,00% 21,00% 55,00% 76,00% 89,00% 100,00%

Obs: 1 - Data base Junho/2015 (SINAPI), Margo/2015 (SICRO)
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