
1 SINAP – AGO/15 C/DESON.

2 DNIT - MAR/15

3 DAER - ABR/15

4 PESQUISA

BDI: 30%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Composição 1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL GERAL (4 VIAS) - Engenheiro + Veículo VB 3.300,00 29,50 54,79 84,29 38,35 71,23 109,58 361.614,00 100,00%

100,00%

100,00%

RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES

1. SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 3.709,57 3,33%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 4,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 1.828,12 1,64%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 4,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 2.535,16 2,27%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 5.624,50 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 2.418,54 2,17%

1 85253 1.4
GALPÃO ABERTO PARA OFICINA E DEPÓSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE REAPROVEITAMENTO COM 

TELHA ONDULADA 6MM
M2 100,00 58,63 108,88 167,51 76,22 141,54 217,76 21.776,00 19,54%

1 COMP. 004 1.5.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 880,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 59.118,40 53,04%

1.6 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.6.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.6.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 40,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 7.252,00 6,51%

2 4 S 06 202 01 1.6.1.2 PLACA 0,60 M X 1,00 M - INDICAÇÃO M2 1,20 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 217,56 0,20%

2 4 S 06 202 01 1.6.1.3 PLACA 0,50 M X 0,85 - INDICAÇÃO M2 2,55 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 462,32 0,41%

1 74220/001 1.6.2 BARREIRAS MÓVEIS M2 162,00 13,34 24,78 38,12 17,35 32,21 49,56 8.028,72 7,20%

1 74221/001 1.6.3 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (BALIZADORES COM PISCANTES) M 40,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 99,20 0,09%

2 4 S 06 230 03 1.6.4 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 28,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 4.015,76 3,60%

6,01%

2. PAVIMENTAÇÃO

1 74205/001 2.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 4.496,93 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 10.253,00 1,46%

2.1.1 TRANSPORTE BOTA-FORA

1 72887 2.1.1.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 11,80 Km 

(EMPOLAMENTO 25%)
M3 X KM 16.686,23 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 18.021,13 2,56%

1 72888 2.1.1.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 9.270,13 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 10.382,55 1,48%

83344 2.1.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA M3 9.270,13 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 11.216,86 1,59%

2.2 LASTRO DE AREIA GROSSA

1 367 2.2.1 AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA - e=60CM (10% EMPOLAMENTO) M3 2.750,52 50,00 50,00 42,25 65,00 178.783,80 25,42%

1 72887 2.2.1.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 4,90 Km 

(EMPOLAMENTO 10%)
M3 X KM 14.825,30 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 16.011,32 2,28%

1 72888 2.2.1.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 2.750,52 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 3.080,58 0,44%

1 41721 2.2.2 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 2.500,47 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 8.226,55 1,17%

2.3 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 73710 2.3.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=35 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 1.458,24 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 149.673,75 21,28%

1 83356 2.3.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - dist. 25,10 Km M3 X KM 56.366,80 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 43.402,44 6,17%

1 72888 2.3.2.1
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 2.245,69 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 2.515,17 0,36%

1 73763/004 2.4
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" 

COM EXTRUSORA
M 930,00 11,05 20,51 31,56 14,36 26,67 41,03 38.157,90 5,43%

1 72945 2.5 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 4.165,00 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 19.658,80 2,80%

1 72943 2.6 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 4.165,00 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 6.122,55 0,87%

1 72965 2.7 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 749,70 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 167.700,39 23,84%

2 IS-02-2011 2.8 Transporte de CAP 50/70 p/ execução CBUQ = (24,715 + 0,247 X dist); 0,06ton/ ton TON 52,48 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 10.923,19 1,55%

1 83357 2.9 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA - dist. 29,70 Km M3 X KM 9.277,54 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 9.184,76 1,31%

37,94%

3. DRENAGEM

1 85323 3.1 LOCAÇÃO DA REDE COM NIVELAMENTO M 720,53 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 1.902,20 0,26%

1 73576 3.2 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA  EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE  3M M3 3.096,13 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 16.347,57 2,21%

1 72887 3.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 11,80 Km M3 X KM 45.667,92 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 49.321,35 6,65%

83344 3.2.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA M3 3.870,16 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 4.682,89 0,63%

1 83867 3.3 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTÍNUO M2 2.677,69 12,37 22,97 35,34 16,08 29,86 45,94 123.013,08 16,59%

3.4 ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

1 74078/001+74078/002 3.4.1 LEITO DE PEDRA MARROADA (15 cm) M3 4,98 11,91 22,12 34,03 15,48 28,76 44,24 220,32 0,03%

1 83683 3.4.2 LEITO DE BRITA 1 E 2 (10 cm) M3 3,32 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 376,69 0,05%

1 83532 3.4.3 RADIER EM CONCRETO SIMPLES (10 cm) M3 2,82 114,02 211,75 325,77 148,22 275,28 423,50 1.194,27 0,16%

1 7725+73879/004 3.4.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 600 MM M 216,35 56,43 104,81 161,24 73,36 136,25 209,61 45.349,12 6,12%

1 7750+73879/006 3.4.5 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 800 MM M 63,16 93,47 173,60 267,07 121,52 225,67 347,19 21.928,52 2,96%

1 7757+73879/009 3.4.9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 1200 MM M 215,57 184,24 342,16 526,40 239,51 444,81 684,32 147.518,86 19,90%

1 7758+COMP. 003 3.4.10 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, PB, DN 1500 MM M 225,45 262,03 486,64 748,67 340,64 632,63 973,27 219.423,72 29,60%

2 5 S 04 999 01 3.4.11 REMOÇÃO E DESCARTE DE TUBULAÇÃO EXISTENTE M 215,57 19,78 36,73 56,51 25,71 47,75 73,46 15.835,77 2,14%

1 73972/002+74157/004 3.5 ENVELOPE DE CONCRETO SIMPLES 20 Mpa M3 15,82 144,24 267,88 412,12 187,52 348,24 535,76 8.475,72 1,14%

Endereço: Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes (Trecho entre Corredor I (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricás)    /   Av. 25 

de Julho (trecho entre A Rua São Luiz e Lot. Ilha da Páscoa)     /     Av. Leopoldo Brod   /     Av. 25 de Julho - Complementação (trecho entre 

Ltm. Ilha da Páscoa e BR 116) / Ponte na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes 32.076,42

Autor:

Ultima revisão: SETEMBRO/2015 Equipe UGP

TOTAL DO ITEM R$ 111.461,35

TOTAL DO ITEM R$ 703.314,74
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3.6 REATERRO DE VALAS

1 72888 3.6.1
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 2.951,26 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 3.305,41 0,45%

79489 3.6.2 REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO M3 2.361,01 1,89 3,50 5,39 2,45 4,56 7,01 16.550,68 2,23%

79490 3.6.3 COMPACTAÇÂO MECÂNICA DE VALA (APÓS REATERRO) M3 2.361,01 0,62 1,14 1,76 0,80 1,49 2,29 5.406,71 0,73%

1 74034/001 3.6.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 2.951,26 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 8.529,15 1,15%

3.7 CAIXAS DE INSPECÃO PLUVIAL

1 74138/002 3.7.1 LAJE DE FUNDO EM CONCRETO (10cm - 1,70 x 1,80) - 1:2:3 - CONSUMO 344kg M3 8,06 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 4.079,65 0,55%

1 6110 3.7.2 ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS DE 20cm, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2:8 M3 57,88 187,31 347,85 535,16 243,50 452,21 695,71 40.267,69 5,43%

1 88629 3.7.3 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA 1:3 (CI-AR) M3 5,79 159,13 295,54 454,67 206,87 384,20 591,07 3.422,30 0,46%

1 72967 3.7.4 ESPELHO DE CONCRETO ARMADO M 23,00 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 919,54 0,12%

1 74138/002 3.7.5 TAMPA CONCRETO 3 x (1,40 x 0,43 x 0,08) PARA CX DE INSPEÇÃO M3 3,76 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 1.903,16 0,26%

1 74254/002 3.7.6 FERRAGEM TAMPA CA50 - Ø 6.3 mm KG 148,87 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 1.399,38 0,19%

39,99%

4. PASSEIOS E RAMPAS

1 74205/001 4.1 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 190,01 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 433,22 0,34%

1 72887 4.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 11,80 Km M3 X KM 2.802,65 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 3.026,86 2,37%

83344 4.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR ESTEIRA M3 237,51 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 287,39 0,22%

4.4 ATERRO

1 72855 4.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.00M 

(EMPOLAMENTO 25%) - REAPROVEITAMENTO
M3 918,00 1,10 2,05 3,15 1,43 2,67 4,10 3.763,80 2,94%

1 72888 4.4.1.1
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 918,00 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 1.028,16 0,80%

1 74034/001 4.4.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 918,00 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 2.653,02 2,07%

1 74005/002 4.4.3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 734,40 1,58 2,93 4,51 2,05 3,81 5,86 4.303,58 3,36%

1 73710 4.5 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 72,98 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 7.490,67 5,86%

1 83356 4.5.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- dist. 25,10 Km M3 X KM 2.820,97 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 2.172,15 1,70%

1 72888 4.5.1.1
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 112,39 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 125,88 0,10%

1 72182 4.6 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO M2 1.322,60 14,64 27,18 41,82 19,03 35,34 54,37 71.909,76 56,21%

1 72183 4.7 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA M2 136,90 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 11.706,32 9,15%

4 COMP. 001 4.8 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 18,60 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 1.729,61 1,35%

4 COMP. 002 4.9 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 186,00 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 17.296,14 13,52%

6,90%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 110 02 5.1.1 PINTURA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (FAIXA DE PEDESTRE ZEBRA) M2 32,40 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 1.741,82 3,88%

2 4 S 06 100 31 5.1.2 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA DE 15 METROS) M2 9,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 128,61 0,29%

2 4 S 06 100 31 5.1.3 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA TRACEJADA EIXO) M2 8,75 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 125,04 0,28%

2 4 S 06 100 31 5.1.4 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA (SETAS DE INDICAÇÃO DE FLUXO) M2 30,03 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 429,13 0,96%

2 4 S 06 100 31 5.1.5 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA (LINHA CONTÍNUA CICLOFAIXA) M2 44,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 628,76 1,40%

2 4 S 06 100 31 5.1.6 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA VERMELHA (LINHA CONTÍNUA VERMELHA) M2 44,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 628,76 1,40%

2 4 S 06 100 31 5.1.7 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA VERMELHA (MARCAÇÃO DE CRUZAMENTO RODOCICLOVIÁRIO) M2 46,20 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 660,20 1,47%

2 4 S 06 100 31 5.1.8 PINTURA C/ TINTA BASE ACRÍLICA BRANCA (FAIXA CONTÍNUA RENTE AO MEIO FIO) M2 94,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 1.343,26 2,99%

2 4 S 06 121 01 5.1.9 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EIXO DE PISTA A CADA 8,00M) UNID. 55,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 1.146,20 2,55%

2 4 S 06 121 11 5.1.10
TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO ENTRE CICLOFAIXA 

E VEÍCULOS)
UNID. 455,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 21.903,70 48,76%

2 4 S 06 121 11 5.1.11
TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL AMARELO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PARA LINHA CONTÍNUA ANTES DAS 

FAIXAS ZEBRADAS)
UNID. 84,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 4.043,76 9,00%

5.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

2 4 S 06 200 01 5.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,50M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 09 UNIDADES M2 10,89 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 2.997,36 6,67%

2 4 S 06 200 01 5.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 31 UNIDADES M2 6,09 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.676,21 3,73%

2 4 S 06 200 01 5.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 24 UNIDADES M2 13,44 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.699,23 8,23%

2 4 S 06 200 01 5.2.4 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 44 UNIDADES M2 13,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.633,17 8,09%

2 4 S 06 200 01 5.2.5 PLACAS 0,4X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 - 02 UNIDADES M2 0,50 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 137,62 0,31%

2,42%

6. PAISAGISMO

1 72855 6.1 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL DMT 800 A 1.00M M3 675,63 1,10 2,05 3,15 1,43 2,67 4,10 2.770,08 5,08%

1 74034/001 6.2 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA M3 540,50 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 1.562,05 2,87%

1 74005/002 6.3 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% M3 540,50 1,58 2,93 4,51 2,05 3,81 5,86 3.167,33 5,81%

1 7253 6.4 TERRA VEGETAL (EMPOLAMENTO 25%) e= 15cm M3 171,61 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 24.094,04 44,20%

1 74236/001 6.5 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS M2 1.144,08 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 18.373,92 33,71%

1 72887 6.6 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 22,2 Km M3XKM 1.269,93 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 1.371,52 2,52%

1 72888 6.7 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MÃO E SOLOS COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 M3 171,61 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 192,20 0,35%

4 MERCADO 6.8 CORTE E TRANSPORTE DE ÁRVORES UNID. 6,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 1.950,00 3,58%

2 2 S 01 012 00 6.9 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 0,30M UNID. 6,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 537,48 0,99%

1 85186 6.10
PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE 

ENTULHO
UNID. 6,00 21,94 40,75 62,69 28,52 52,98 81,50 489,00 0,90%

2,94%

7. PARADAS DE ONIBUS

4 mercado 7.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO UNID. 6,00 2.108,75 3.916,25 6.025,00 2.741,37 5.091,13 7.832,50 46.995,00 99,18%

TOTAL DO ITEM R$ 54.507,62

TOTAL DO ITEM R$ 44.922,83

TOTAL DO ITEM R$ 741.373,75

TOTAL DO ITEM R$ 127.926,56



1 SINAP – AGO/15 C/DESON.

2 DNIT - MAR/15

3 DAER - ABR/15

4 PESQUISA

BDI: 30%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Endereço: Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes (Trecho entre Corredor I (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricás)    /   Av. 25 

de Julho (trecho entre A Rua São Luiz e Lot. Ilha da Páscoa)     /     Av. Leopoldo Brod   /     Av. 25 de Julho - Complementação (trecho entre 

Ltm. Ilha da Páscoa e BR 116) / Ponte na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes 32.076,42

Autor:

Ultima revisão: SETEMBRO/2015 Equipe UGP

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ESGOTO Area da Intervenção Total (m²):

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

1 74138/002 7.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - P/ BLOCO M3 0,77 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 389,74 0,82%

2,56%

8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS

8.1 SUBLEITO

1 74022/013 8.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 5,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 607,90 6,38%

1 74022/019 8.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 5,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 699,10 7,33%

1 74022/038 8.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 5,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 440,70 4,62%

8.2 SUB-BASE

1 74022/011 8.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 5,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 881,45 9,25%

8.3 BASE

1 74022/011 8.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 5,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 881,45 9,25%

8.4 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 8.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 4.165,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 166,60 1,75%

1 74259 8.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 4.165,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 124,95 1,31%

1 73900/012 8.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 149,94 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 5.729,21 60,11%

0,51%

9. SERVIÇOS FINAIS

1 9537 9.1 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 5.624,50 0,65 1,20 1,85 0,84 1,57 2,41 13.555,05 100,00%

0,73%

100,00%

1. SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (2 UNID.) M2 12,80 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 3.709,57 1,59%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 6,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 2.742,18 1,17%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 6,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 3.802,74 1,63%

1 73960/001 1.2.3 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA UND. 1,00 447,91 831,82 1.279,73 582,28 1.081,37 1.663,65 1.663,65 0,71%

1 83878 1.2.4 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. PROVISÓRIA UND. 1,00 9,39 17,43 26,82 12,20 22,67 34,87 34,87 0,01%

1 74253/001 1.2.5 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO M 50,00 6,22 11,54 17,76 8,08 15,01 23,09 1.154,50 0,49%

1 74218/001 1.2.6 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 19,01 35,30 54,31 24,71 45,89 70,60 70,60 0,03%

1 74217/002 1.2.7 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND. 1,00 42,50 78,92 121,42 55,25 102,60 157,85 157,85 0,07%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 16.758,86 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 7.206,31 3,09%

1 85253 1.4 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA REAPROVEIT. M2 100,00 58,63 108,88 167,51 76,22 141,54 217,76 21.776,00 9,33%

1.5 SINALIZAÇÃO DE OBRA

1.5.1 PLACAS

2 4 S 06 202 01 1.5.1.1 PLACA INDICATIVA 2,00M X 1,00M M2 68,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 12.328,40 5,28%

2 4 S 06 202 01 1.5.1.2 PLACA INDICAÇÃO 0,60 M X 1,00 M M2 4,20 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 761,46 0,33%

2 4 S 06 202 01 1.5.1.3 PLACA INDICAÇÃO 0,50 M X 0,85 - setas M2 5,53 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 1.002,59 0,43%

1 74220/001 1.5.2 BARREIRA MÓVEL M2 324,00 13,34 24,78 38,12 17,35 32,21 49,56 16.057,44 6,88%

1 74221/001 1.5.3 PISCANTE - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA M 270,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 669,60 0,29%

2 4 S 06 230 03 1.5.4 SUPORTES MÓVEIS PARA TODAS AS PLACAS DE OBRA UNID. 54,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 7.744,68 3,32%

1 COMP. 015 1.5.5 ISOLAMENTO COM TELA PLÁSTICA - MALHA 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA M2 3.389,76 5,08 9,43 14,51 6,60 12,26 18,86 63.930,87 27,38%

1 COMP. 006 1.6 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 1320,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 88.677,60 37,98%

4,51%

2. PAVIMENTAÇÃO

2 5 S 02 990 11 2.1.1 FRESAGEM CONTINUA e=3cm M3 9,47 35,62 66,15 101,77 46,30 86,00 132,30 1.252,88 0,08%

74205/001 2.2 ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL 1ª CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 5.930,88 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 13.522,41 0,87%

1 72887 2.2.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, 

DISTÂNCIA 9,2KM (materiais inserviveis)
M³ X KM 3,27 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 3,53 0,00%

1 83344 2.2.2 ESPALHAMENTO DE MAT. EM BOTA-FORA C/ UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 165HP M3 0,35 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 0,42 0,00%

1 72888 2.2.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 2.905,82 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 3.254,52 0,21%

2.3 REFORÇO DO SUB-LEITO

1 367 2.3.1 AREIA GROSSA - 30,5CM (10% EMPOLAMENTO) M3 3.967,39 0,00 50,00 50,00 0,00 65,00 65,00 257.880,35 16,59%

1
72887 2.3.2

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, 

DISTÂNCIA 10,5KM
M³ X KM 52.071,99 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 56.237,75 3,62%

1
72888 2.3.3

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 4.959,24 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 5.554,35 0,36%

1 41721 2.4 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 3.967,39 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 13.052,71 0,84%

2.5 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 73710 2.5.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 3.615,43 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 371.087,63 23,87%

1 83356 2.5.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- EMPOLAMENTO 54% - 19,3Km M3 x KM 107.457,78 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 82.742,49 5,32%

72888 2.5.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 5.567,76 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 6.235,89 0,40%

1 73763/004 2.6
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" 

COM EXTRUSORA
M 2.656,60 11,05 20,51 31,56 14,36 26,67 41,03 109.000,30 7,01%

2.7 CAPA DE ROLAMENTO

TOTAL DO ITEM R$ 9.531,36

TOTAL DO ITEM R$ 47.384,74

TOTAL DO ITEM R$ 13.555,05

AVENIDA 25 DE JULHO - TRECHO 01

TOTAL DO ITEM R$ 233.490,91

TOTAL AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES R$ 1.853.978,00
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ESGOTO Area da Intervenção Total (m²):

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

1 72945 2.7.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 12.051,43 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 56.882,75 3,66%

1 72943 2.7.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 12.546,93 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 18.443,99 1,19%

1 72965 2.7.3 REGULARIZAÇÃO SOBRE PARALELEPÍPEDO - COM CBUQ (e=3 CM) - Rua Açores TON 6,47 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 1.447,27 0,09%

1 72965 2.7.4 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 2.258,47 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 505.197,15 32,50%

1 83357 2.7.4.1 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 22,7KM M3 X KM 21.422,56 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 21.208,33 1,36%

DNIT IS-02-20111 2.7.4.2 TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUÇÃO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON TON 151,82 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 31.599,81 2,03%

30,02%

3. DRENAGEM

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

1 85323 3.1.1 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU ESGOTO, INCLUSIVE TOPÓGRAFO M 2.827,65 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 7.465,00 0,50%

1 73576 3.1.2 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 3M M3 8.101,58 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 42.776,34 2,85%

1 72887 3.1.2.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, 

DISTANCIA 9,20KM - (materiais inserviveis)
M³ X KM 93.168,17 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 100.621,62 6,71%

1 6077 3.1.3 ARGILA PARA ATERRO DE VALA - COMPLEMENTAÇÃO M3 4.248,82 0,00 10,27 10,27 0,00 13,35 13,35 56.721,75 3,78%

1 74015/001 3.1.3.1 REATERRO COM MATERIAL IMPORTADO C/ COMPACTAÇÃO MEC. M3 4.248,82 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 128.144,41 8,55%

1 72887 3.1.3.2
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, 

DISTANCIA 10,50KM
M³ X KM 55.765,76 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 60.227,02 4,02%

1 72920 3.1.4 REATERRO DE VALA EXISTENTE COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEIT. ADENS. E VIB. M3 1.433,47 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 26.189,50 1,75%

1 72855 3.1.4.1
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA DMT 800 A 1.000 M (25% 

EMPOLAMENTO)
M3 1.791,84 1,10 2,05 3,15 1,43 2,67 4,10 7.346,54 0,49%

3.2 TRECHOS E ESCORAMENTOS

3.2.1 TUBOS DE CONCRETO

1 7725+73879/004 3.2.1.1 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 600mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 2.369,02 56,43 104,81 161,24 73,36 136,25 209,61 496.570,28 33,12%

1 7750+73879/006 3.2.1.3 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 800mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 229,70 93,47 173,60 267,07 121,52 225,67 347,19 79.749,54 5,32%

1 7753+73879/008 3.2.1.5 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1000mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 194,93 133,84 248,56 382,40 173,99 323,13 497,12 96.903,60 6,46%

1 7757+73879/009 3.2.1.6 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1200mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 28,00 184,24 342,16 526,40 239,51 444,81 684,32 19.160,96 1,28%

1 7758+COMP. 004 3.2.1.7 TUBOS CONCRETO ARMADO ø 1500mm - INCLUSO ASSENTAMENTO M 6,00 262,03 486,64 748,67 340,64 632,63 973,27 5.839,62 0,39%

1 83867 3.2.2 ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS M2 5.042,62 12,37 22,97 35,34 16,08 29,86 45,94 231.657,96 15,45%

3.3 ENVELOPAMENTO DA TUBULAÇÃO

1 73972/002+74157/004 3.3.1 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES 20MPa M3 71,42 144,24 267,88 412,12 187,52 348,24 535,76 38.263,98 2,55%

1 83532 3.3.2 RADIER EM CONCRETO SIMPLES - h=10cm M3 17,65 114,02 211,75 325,77 148,22 275,28 423,5 7474,78 0,50%

1 83683 3.3.3 LEITO DE BRITA (1 e 2) - h=10cm M3 35,51 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 4.028,96 0,27%

1 74078/001+74078/002 3.3.4 LEITO DE PEDRA MARROADA - h=15cm M3 53,26 11,91 22,12 34,03 15,48 28,76 44,24 2.356,22 0,16%

3.4 CAIXAS DE INSPEÇÃO PLUVIAL (PV)

1 74138/002 3.4.1 TAMPA CONCRETO 3X(1,40X0,43X0,08) M3 7,39 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 3.740,52 0,25%

1 74254/002 3.4.2 FERRAGEM TAMPA CA-50 6,3MM KG 310,68 2,53 4,7 7,23 3,29 6,11 9,4 2920,39 0,19%

1 72967 3.4.3 ESPELHO CONCRETO ARMADO M 48,00 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 1.919,04 0,13%

1 6110 3.4.4 ALVENARIA TIJ. MACIÇOS, C/ ARGAM. DE CIMENTO E AREIA - e=20cm M3 100,39 187,31 347,85 535,16 243,50 452,21 695,71 69.842,33 4,66%

1 88629 3.4.5 REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA M3 2,01 159,13 295,54 454,67 206,87 384,20 591,07 1.188,05 0,08%

1 74138/002 3.4.6 LAJE DE CONCRETO (10CM-1,30X1,40) M3 15,84 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 8.017,57 0,53%

28,95%

4. ESGOTO CLOACAL

4.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

1 85323 4.1.1 LOCAÇ. E NIVELAMENTO DE EMISSARIO/REDE COLETORA COM AUX. DE EQUIP. TOPOGRÁFICO M 1.248,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 3.294,72 0,30%

1 73678 4.1.2 CADASTRO DE ADUTOREAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUS. DESENHISTA M 1.248,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 4.093,44 0,37%

4.2 MOVIMENTO DE SOLO

1 73962/013 4.2.1 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,50M M3 1.668,00 1,25 2,33 3,58 1,63 3,02 4,65 7.756,20 0,71%

1 73576 4.2.2 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 1,50M ATÉ 3,00M M3 648,12 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 3.422,07 0,31%

1 73575 4.2.3 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 3,00M ATÉ 4,50M M3 459,74 1,78 3,31 5,09 2,32 4,30 6,62 3.043,48 0,28%

1 73577 4.2.4 ESCAVAÇÃO VALA NÃO ESCORADA DE 4,50M ATÉ 6,00M M3 265,91 5,31 9,87 15,18 6,91 12,82 19,73 5.246,40 0,48%

1 83769 4.2.5 ESCORAMENTO DE VALAS EM MADEIRA M2 7.055,48 2,92 5,43 8,35 3,80 7,06 10,86 76.622,51 6,97%

1 72921 4.2.6 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 367,80 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 27.338,57 2,49%

1 74015/001 4.2.7 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA M3 367,80 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 11.092,85 1,01%

1 72920 4.2.8 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEIT. ADENS. E VIB. M3 941,67 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 17.204,31 1,56%

1 72855 4.2.9
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA DMT 800 A 1.000 M (25% 

EMPOLAMENTO)
M3 1.177,09 1,10 2,05 3,15 1,43 2,67 4,10 4.826,06 0,44%

1 73891/001 4.2.10 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 100,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 716,00 0,07%

1 72881 4.2.11 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M³ X KM 4.170,00 0,38 0,72 1,10 0,50 0,93 1,43 5.963,10 0,54%

1 74010/001 4.2.12 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 834,00 0,49 0,91 1,40 0,64 1,18 1,82 1.517,88 0,14%

4.3 EXECUÇÃO DE REDE COLETORA

4.3.1 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

1 9818 4.3.1.1 TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN 150MM M 1.163,00 9,63 17,88 27,51 12,52 23,24 35,76 41.588,88 3,78%

1 9819 4.3.1.2 TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN 200MM M 85,00 14,88 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 4.698,80 0,43%

1 90734 4.3.1.3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150MM PARA ESGOTO M 1.163,00 0,79 1,46 2,25 1,03 1,90 2,93 3.407,59 0,31%

1 90735 4.3.1.4 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200MM PARA ESGOTO M 85,00 0,94 1,74 2,68 1,22 2,26 3,48 295,80 0,03%

4.3.2 EXECUÇÃO DOS PV's

1 73963/031 4.3.2.1 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA1,60M COM TAMPÃO FERRO UNID. 3,00 542,15 1.006,84 1.548,99 704,79 1.308,90 2.013,69 6.041,07 0,55%

1 COMP. 007 4.3.2.2 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA1,90M COM TAMPÃO FERRO UNID. 1,00 577,52 1.072,54 1.650,06 750,78 1.394,30 2.145,08 2.145,08 0,20%

1 COMP. 008 4.3.2.3 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA2,20M COM TAMPÃO FERRO UNID. 7,00 614,83 1.141,82 1.756,65 799,28 1.484,37 2.283,65 15.985,55 1,45%

1 COMP. 009 4.3.2.4 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA2,80M COM TAMPÃO FERRO UNID. 1,00 706,09 1.311,32 2.017,41 917,92 1.704,71 2.622,63 2.622,63 0,24%

TOTAL DO ITEM R$ 1.499.125,98

TOTAL DO ITEM R$ 1.554.604,53
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1 COMP. 010 4.3.2.5 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA3,60M COM TAMPÃO FERRO UNID. 1,00 826,02 1.534,02 2.360,04 1.073,82 1.994,23 3.068,05 3.068,05 0,28%

1 COMP. 011 4.3.2.6 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,00M COM TAMPÃO FERRO UNID. 1,00 884,51 1.642,66 2.527,17 1.149,86 2.135,46 3.285,32 3.285,32 0,30%

1 COMP. 012 4.3.2.7 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA4,80M COM TAMPÃO FERRO UNID. 1,00 999,09 1.855,45 2.854,54 1.298,82 2.412,09 3.710,91 3.710,91 0,34%

1 73963/022 4.3.2.8 PV PARA ESG. SANIT. EM ANEIS DE CONCRETO ALTURA5,60M COM TAMPÃO FERRO UNID. 1,00 1.011,05 1.877,67 2.888,72 1.314,37 2.440,97 3.755,34 3.755,34 0,34%

4.3.3 LIGAÇÕES PREDIAIS

1 73784/001 4.3.3.1 LIGAÇÃO ESGOTO PVC DN100 COM MOV. DE SOLO, TUBOS E CONEXÕES UNID. 222,00 266,03 494,07 760,10 345,85 642,28 988,13 219.364,86 19,94%

1 COMP. 020 4.3.3.2 CAIXA DE CALÇADA PARA LIGAÇÃO DE ESGOTO (excluso tubo) UNID. 222,00 115,66 214,81 330,47 150,36 279,25 429,61 95.373,42 8,67%

4.4 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

4.4.1 MOVIMENTO DE SOLO

1 83338 4.4.1.1 ESCAVAÇÃO LOCALIZADA M3 127,00 0,80 1,50 2,30 1,05 1,94 2,99 379,73 0,03%

1 79488 4.4.1.2 REATERRO MANUAL M3 96,00 2,25 4,19 6,44 2,93 5,44 8,37 803,52 0,07%

1 73891/001 4.4.1.3 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 168,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 1.202,88 0,11%

1 74010/001 4.4.1.4 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 31,00 0,49 0,91 1,40 0,64 1,18 1,82 56,42 0,01%

1 72881 4.4.1.5 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M³ X KM 155,00 0,38 0,72 1,10 0,50 0,93 1,43 221,65 0,02%

4.4.2 OBRAS CIVIS

1 74138/004 4.4.2.1 CONCRETO 30MPA M3 14,00 145,55 270,30 415,85 189,21 351,40 540,61 7.568,54 0,69%

1 5652 4.4.2.2 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL M3 2,00 78,57 145,93 224,50 102,15 189,70 291,85 583,70 0,05%

1 73820/001 4.4.2.3 FORMA CURVA DE MADEIRA M2 61,00 12,85 23,86 36,71 16,70 31,02 47,72 2.910,92 0,26%

1 74007/001 4.4.2.4 FORMA PLANA DE MADEIRA M2 43,00 7,52 13,98 21,50 9,78 18,17 27,95 1.201,85 0,11%

1 74254/002 4.4.2.5 ARMAÇÃO AÇO CA50 (6,3 A 12,5MM) KG 931,00 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 8.751,40 0,80%

1 7723 4.4.2.6 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN1500 M 2,00 371,40 689,75 1.061,15 482,82 896,68 1.379,50 2.759,00 0,25%

1 7718 4.4.2.7 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITÁRIO DN2000 M 2,00 700,87 1.301,62 2.002,49 911,13 1.692,11 2.603,24 5.206,48 0,47%

1 COMP. 004 4.4.2.8 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN1500 M 2,00 86,53 160,71 247,24 112,49 208,92 321,41 642,82 0,06%

1 COMP. 005 4.4.2.9 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DN2000 M 2,00 115,38 214,28 329,66 149,99 278,56 428,55 857,10 0,08%

1 13255 4.4.2.10 TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 60X60CM UNID. 2,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 117,60 0,01%

1 COMP. 014 4.4.2.11 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM UNID. 1,00 53,42 99,21 152,63 69,44 128,97 198,41 198,41 0,02%

1 COMP. 013 4.4.2.12 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 70X70CM UNID. 2,00 62,32 115,74 178,06 81,02 150,46 231,48 462,96 0,04%

1 73607 4.4.2.13 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO UNID. 3,00 22,06 40,98 63,04 28,68 53,27 81,95 245,85 0,02%

4.4.3 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 

INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS - PEÇAS EM AÇO

1 COTAÇÃO 4.4.3.1 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES, PN10, DN150X100 UNID. 2,00 127,05 235,95 363,00 165,16 306,74 471,90 943,80 0,09%

1 COTAÇÃO 4.4.3.2 TUBO C/ FLANGES E ANEL DE ENGASTES, PN10, DN150, L=570MM UNID. 2,00 178,15 330,85 509,00 231,59 430,11 661,70 1.323,40 0,12%

1 COTAÇÃO 4.4.3.3 TUBO C/ FLANGES E PONTA, PN10, DN150, L=700MM UNID. 1,00 127,75 237,25 365,00 166,07 308,43 474,50 474,50 0,04%

INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS - PEÇAS EM FoFo

1 COTAÇÃO 4.4.3.4 CURVA 45º C/ FLANGES, PN10, DN150 UNID. 2,00 106,21 197,26 303,47 138,08 256,43 394,51 789,02 0,07%

1 COTAÇÃO 4.4.3.5 CURVA 90º C/ FLANGES, PN10, DN150 UNID. 2,00 128,51 238,65 367,16 167,06 310,25 477,31 954,62 0,09%

1 COTAÇÃO 4.4.3.6 JUNÇÃO C/ FLANGES, PN10, DN150 UNID. 1,00 327,29 607,82 935,11 425,47 790,17 1.215,64 1.215,64 0,11%

1 COTAÇÃO 4.4.3.7 JUNTA DE DESMONTAGEM, PN10, DN150 UNID. 2,00 671,31 1.246,73 1.918,04 872,71 1.620,74 2.493,45 4.986,90 0,45%

1 COTAÇÃO 4.4.3.8 REGISTRO DE GAVETA C/ BOLSAS, DN200 UNID. 1,00 622,12 1.155,36 1.777,48 808,75 1.501,97 2.310,72 2.310,72 0,21%

1 COTAÇÃO 4.4.3.9 REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES C/ VOLANTE, PN10, DN150 UNID. 2,00 343,39 637,73 981,12 446,41 829,05 1.275,46 2.550,92 0,23%

1 COTAÇÃO 4.4.3.10 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=250MM UNID. 2,00 105,58 196,07 301,65 137,25 254,90 392,15 784,30 0,07%

1 COTAÇÃO 4.4.3.11 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=1060MM UNID. 2,00 368,18 683,76 1.051,94 478,63 888,89 1.367,52 2.735,04 0,25%

1 COTAÇÃO 4.4.3.12 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=1800MM UNID. 2,00 458,17 850,88 1.309,05 595,62 1.106,15 1.701,77 3.403,54 0,31%

1 COTAÇÃO 4.4.3.13 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=330MM UNID. 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,14%

1 COTAÇÃO 4.4.3.14 TUBO C/ FLANGES, PN10, DN150, L=340MM UNID. 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,14%

1 COTAÇÃO 4.4.3.15 TUBO CILÍNDRICO, PN10, DN200, L=2250MM UNID. 2,00 322,68 599,27 921,95 419,49 779,05 1.198,54 2.397,08 0,22%

1 COTAÇÃO 4.4.3.16 TUBO PONTA E BOLSA DN200, L=5250MM UNID. 1,00 599,73 1.113,78 1.713,51 779,65 1.447,91 2.227,56 2.227,56 0,20%

1 COTAÇÃO 4.4.3.17 VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA, PN10, DN150 UNID. 2,00 603,49 1.120,78 1.724,27 784,54 1.457,01 2.241,55 4.483,10 0,41%

1 COTAÇÃO 4.4.3.18 MANCAL INTERMEDIÁRIO Ø1 1/8" UNID. 1,00 325,74 604,94 930,68 423,46 786,42 1.209,88 1.209,88 0,11%

1 COTAÇÃO 4.4.3.19 HASTE DE PROLONGAMENTO C/ QUADRADO E BOCA DE CHAVE Ø1 1/8", L=2250MM UNID. 1,00 491,90 913,52 1.405,42 639,47 1.187,58 1.827,05 1.827,05 0,17%

1 COTAÇÃO 4.4.3.20 TAMPA DE REGISTRO ARTICULADO UNID. 3,00 26,66 49,50 76,16 34,65 64,36 99,01 297,03 0,03%

1 13255 4.4.3.21 TAMPA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA 60X60CM UNID. 2,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 117,60 0,01%

1 COMP. 014 4.4.3.22 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 60X60CM UNID. 1,00 53,42 99,21 152,63 69,44 128,97 198,41 198,41 0,02%

1 COMP. 013 4.4.3.23 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 70X70CM UNID. 2,00 62,32 115,74 178,06 81,02 150,46 231,48 462,96 0,04%

1 73607 4.4.3.24 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO UNID. 3,00 22,06 40,98 63,04 28,68 53,27 81,95 245,85 0,02%

1 COMP. 016 4.4.3.25 MONTAGEM DAS PEÇAS EM FoFo EQUIP 1,00 524,41 973,91 1.498,32 681,74 1.266,08 1.947,82 1.947,82 0,18%

INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS - PEÇAS EM PVC

1 9817 4.4.3.26 TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN100MM M 2,00 4,59 8,53 13,12 5,97 11,09 17,06 34,12 0,00%

1 9819 4.4.3.27 TUBO PVC JUNTA ELÁSTICA DN200MM M 24,00 14,88 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 1.326,72 0,12%

1 90733 4.4.3.28 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100MM PARA ESGOTO M 2,00 0,64 1,20 1,84 0,84 1,55 2,39 4,78 0,00%

1 90735 4.4.3.29 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200MM PARA ESGOTO M 24,00 0,94 1,74 2,68 1,22 2,26 3,48 83,52 0,01%

4.4.4 INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS - EQUIPAMENTOS

1 COTAÇÃO 4.4.3.30 BOMBA SUBMERSÍVEL Q=19,2L/S, AMT=16,25MCA, P=10HP UNID. 2,00 6.581,50 12.222,79 18.804,29 8.555,95 15.889,63 24.445,58 48.891,16 4,44%

1 COTAÇÃO 4.4.6.2 CESTO IÇÁVEL UNID. 1,00 2.467,50 4.582,50 7.050,00 3.207,75 5.957,25 9.165,00 9.165,00 0,83%

1 COMP. 017 4.4.6.3 MONTAGEM DA BOMBA EQUIP 1,00 711,48 1.321,32 2.032,80 924,92 1.717,72 2.642,64 2.642,64 0,24%

1 COMP. 018 4.4.6.4 MONTAGEM DO CESTO EQUIP 1,00 116,54 216,42 332,96 151,50 281,35 432,85 432,85 0,04%

4.4.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDES EXTERNAS E MEDIÇÃO DE ENERGIA

1 843 4.4.5.1 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø2" CJ 6,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 15,78 0,00%

1 1097 4.4.5.2 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO UNID. 2,00 16,31 30,28 46,59 21,20 39,37 60,57 121,14 0,01%
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1 2542 4.4.5.3 BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO, Ø2" UNID. 8,00 0,48 0,90 1,38 0,63 1,16 1,79 14,32 0,00%

1 844 4.4.5.4 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø3" CJ 2,00 1,47 2,73 4,20 1,91 3,55 5,46 10,92 0,00%

1 851 4.4.5.5 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO Ø3/4" CJ 2,00 0,21 0,40 0,61 0,28 0,51 0,79 1,58 0,00%

1 2535 4.4.5.6 BUCHA DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO, Ø3/4" UNID. 2,00 0,13 0,25 0,38 0,17 0,32 0,49 0,98 0,00%

1 985 4.4.5.7 CABO FLEXÍVEL DE COBRE SINGELO 10MM2, ISOL. 750V M 60,00 1,54 2,87 4,41 2,01 3,72 5,73 343,80 0,03%

1 COTAÇÃO 4.4.5.8 CABO ELÉTRICO ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X10 (10)MM2 QUADRIPLEX M 10,00 0,64 1,19 1,83 0,83 1,55 2,38 23,80 0,00%

1 COTAÇÃO 4.4.5.9 CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CEEE PARA POSTE TIPO CPO COM LENTE E DISJUNTOR 3X50A UNID. 1,00 106,23 197,28 303,51 138,10 256,46 394,56 394,56 0,04%

1 1806+3912 4.4.5.10 CURVA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, Ø2", COM LUVAS UNID. 4,00 28,08 52,16 80,24 36,51 67,80 104,31 417,24 0,04%

1 1804+3909 4.4.5.11 CURVA PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, Ø3/4", COM LUVAS UNID. 1,00 5,52 10,25 15,77 7,17 13,33 20,50 20,50 0,00%

1 21134 4.4.5.12 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL, Ø2", L=3M M 4,00 7,23 13,42 20,65 9,40 17,45 26,85 107,40 0,01%

1 21128 4.4.5.13 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ROSCÁVEL, Ø3/4", L=3M M 2,00 2,32 4,30 6,62 3,01 5,60 8,61 17,22 0,00%

1 21145 4.4.5.14 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA, Ø19X3.000MM UNID. 1,00 9,40 17,47 26,87 12,23 22,70 34,93 34,93 0,00%

1 5053 4.4.5.15 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 9M UNID. 1,00 199,89 371,23 571,12 259,86 482,60 742,46 742,46 0,07%

4.4.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO

1 396 4.4.6.1 ABRAÇADEIRA "D", Ø2" UNID. 6,00 0,37 0,68 1,05 0,48 0,89 1,37 8,22 0,00%

1 406 4.4.6.2 ABRAÇADEIRA FLEXÍVEL METÁLICA - 30M UNID. 1,00 16,34 30,35 46,69 21,24 39,46 60,70 60,70 0,01%

1 843 4.4.6.3 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO Ø2" CJ 2,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 5,26 0,00%

1 COTAÇÃO 4.4.6.4 CABO DE COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 5X1,5MM2, ISOL. 0,6/1KV M 40,00 1,91 3,54 5,45 2,48 4,61 7,09 283,60 0,03%

1 COTAÇÃO 4.4.6.5 CABO DE COBRE MÚLTIPLO SEÇÃO 2X1,5MM2, ISOL. 0,6/1KV M 40,00 2,10 3,91 6,01 2,73 5,08 7,81 312,40 0,03%

1 COTAÇÃO 4.4.6.6 CABO DE COBRE SINGELO, SEÇÃO 6,0MM2, ISOL. 0,6/1KV M 80,00 1,03 1,92 2,95 1,34 2,50 3,84 307,20 0,03%

1 74104/001 4.4.6.7 CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA DIM. INT. 600X600X600MM UNID. 1,00 41,45 76,97 118,42 53,88 100,07 153,95 153,95 0,01%

1 72289 4.4.6.8 CAIXA DE CONCRETO COM TAMPA DIM. INT. 800X800X800MM UNID. 1,00 103,54 192,28 295,82 134,60 249,97 384,57 384,57 0,03%

1 COTAÇÃO 4.4.6.9 CHAVE DE COMANDO TIPO BÓIA SEM CONTATO DE MERCÚRIO UNID. 2,00 9,37 17,40 26,77 12,18 22,62 34,80 69,60 0,01%

1 COTAÇÃO 4.4.6.10 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "C", Ø2" UNID. 1,00 4,76 8,84 13,60 6,19 11,49 17,68 17,68 0,00%

1 COTAÇÃO 4.4.6.11 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "E", Ø2" UNID. 1,00 4,76 8,84 13,60 6,19 11,49 17,68 17,68 0,00%

1 COTAÇÃO 4.4.6.12 CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO "LB", Ø2" UNID. 2,00 4,76 8,84 13,60 6,19 11,49 17,68 35,36 0,00%

1 2442 4.4.6.13 ELETRODUTO CORRUGADO, FLEXÍVEL, Ø4" KANALEX M 40,00 4,56 8,46 13,02 5,93 11,00 16,93 677,20 0,06%

1 2681 4.4.6.14 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, Ø2", L=3M M 2,00 2,79 5,17 7,96 3,62 6,73 10,35 20,70 0,00%

1 3380 4.4.6.15 HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA, Ø19X3.000MM COM CONECTOR UNID. 1,00 11,21 20,83 32,04 14,58 27,07 41,65 41,65 0,00%

1 COMPOSIÇÃO 4.4.6.16 QUADRO DE COMANDO CONTENDO 2 PARTIDAS PARA MOTOR DE 10CV, CONTENDO DISJUNTOR GERAL 3X40A, UNID. 1,00 2.956,58 5.490,79 8.447,37 3.843,55 7.138,03 10.981,58 10.981,58 1,00%

4.4.7 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MATERIAIS

1 COMPOSIÇÃO 4.4.7.1 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS REDES EXTERNAS E MEDIÇÃO EQUIP 1,00 2.321,85 4.312,00 6.633,85 3.018,40 5.605,61 8.624,01 8.624,01 0,78%

1 COMPOSIÇÃO 4.4.7.2 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO EQUIP 1,00 565,24 1.049,72 1.614,96 734,81 1.364,64 2.099,45 2.099,45 0,19%

4.5 LINHA DE RECALQUE

4.5.1 LOCAÇÃO E CADASTRO

1 85323 4.5.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE EMISSÁRIO/REDE COLETORA COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO M 754,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 1.990,56 0,18%

1 73678 4.5.1.2 CADASTRO DE ADUTOREAS, COLETORES E INTERCEPTORES ATÉ DN500, INCLUS. DESENHISTA M 754,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 2.473,12 0,22%

4.5.2 MOVIMENTO DE SOLO

1 73962/013 4.5.2.1 ESCAVAÇÃO DE VALA NÃO ESCORADA ATÉ 1,5M M3 680,00 1,25 2,33 3,58 1,63 3,02 4,65 3.162,00 0,29%

1 72921 4.5.2.2 REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR M3 131,00 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 9.737,23 0,89%

1 79482 4.5.2.3 ATERRO COM AREIA, ADENSAMENTO HIDRÁULICO M3 158,00 19,24 35,74 54,98 25,01 46,46 71,47 11.292,26 1,03%

1 74015/001 4.5.2.4 REATERRO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE VALA M3 390,00 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 11.762,40 1,07%

1 73891/001 4.5.2.5 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE H 50,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 358,00 0,03%

1 74010/001 4.5.2.6 CARGA E DESCARGA DE SOLO, CARREGAMENTO MECÂNICO M3 290,00 0,49 0,91 1,40 0,64 1,18 1,82 527,80 0,05%

1 72881 4.5.2.7 TRANSPORTE DE MATERIAL EM DISTANCIAS SUPERIORES A 4KM M³ X KM 1.450,00 0,38 0,72 1,10 0,50 0,93 1,43 2.073,50 0,19%

4.5.3 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO - PEÇAS DE FoFo

1 COTAÇÃO 4.5.3.1 LUVA ELÁSTICA DN150 UNID. 1,00 60,03 111,49 171,52 78,04 144,94 222,98 222,98 0,02%

1 COTAÇÃO 4.5.3.2 TAMPÃO DN600MM UNID. 1,00 179,61 333,56 513,17 233,49 433,63 667,12 667,12 0,06%

1 COTAÇÃO 4.5.3.3 TÊ DE REDUÇÃO C/ BOLSAS E FLANGES, JGS DN150X80 UNID. 1,00 137,97 256,23 394,20 179,36 333,10 512,46 512,46 0,05%

1 COTAÇÃO 4.5.3.4 TUBO CILÍNDRICO, DN150, L=1000MM UNID. 1,00 110,45 205,11 315,56 143,58 266,65 410,23 410,23 0,04%

1 COTAÇÃO TUBO 4.5.3.5 TUBO PONTA E BOLSA DN150 M 753,80 106,28 197,39 303,67 138,17 256,60 394,77 297.577,63 27,05%

1 COTAÇÃO 4.5.3.6 VÁLVULA DE GAVETA C/ FLANGES E CUNHA DE BORRACHA C. LONGO C/ CABEÇOTE DN80 UNID. 1,00 174,43 323,93 498,36 226,75 421,12 647,87 647,87 0,06%

1 COTAÇÃO 4.5.3.7 VÁLVULA VENTOSA, TRÍPLICE FUNÇÃO DN80 UNID. 1,00 502,19 932,64 1.434,83 652,85 1.212,43 1.865,28 1.865,28 0,17%

1 73887/003 4.5.3.8 ASSENTAMENTO TUBO FoFo DN150 M 754,00 1,86 3,46 5,32 2,42 4,50 6,92 5.217,68 0,47%

1 COMP. 019 4.5.3.9 MONTAGEM DAS PEÇAS EM FoFo EQUIP 1,00 69,36 128,82 198,18 90,17 167,46 257,63 257,63 0,02%

4.5.4 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO - CAIXAS DE VENTOSA E REGISTRO

1 6045 4.5.4.1 CONCRETO 15MPA VIRADO EM OBRA M3 0,50 109,84 204,00 313,84 142,80 265,19 407,99 204,00 0,02%

1 72133 4.5.4.2 ALVENARIA EM TIJOLO MACIÇO M2 6,00 62,50 116,07 178,57 81,25 150,89 232,14 1.392,84 0,13%

1 3747 4.5.4.3 LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO M2 2,00 12,42 23,07 35,49 16,15 29,99 46,14 92,28 0,01%

4.5.5 EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO - PV DISSIPADOR

1 73346 4.5.5.1 CONCRETO ARMADO COM MÃO DE OBRA, FORMAS E ARMAÇÃO M3 2,00 605,50 1.124,51 1.730,01 787,15 1.461,86 2.249,01 4.498,02 0,41%

1 83627 4.5.5.2 TAMPÃO FoFo D=600MM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO UNID. 1,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 1.411,84 0,13%

21,24%

5. PARADAS DE ONIBUS

4 mercado 5.1 ABRIGO PADRÃO METÁLICO UNID. 8,00 2.108,75 3.916,25 6.025,00 2.741,37 5.091,13 7.832,50 62.660,00 99,18%

1 74138/002 5.2 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO - P/ BLOCO M3 1,02 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 516,28 0,82%

1,22%

6. PASSEIOS E RAMPAS

1 74205/001 6.1 ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL 1ª CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 1.353,60 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 3.086,21 0,80%

R$ 63.176,28

TOTAL DO ITEM R$ 1.099.945,20

TOTAL DO ITEM
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ESGOTO Area da Intervenção Total (m²):

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

1 73616 6.1.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO CALÇADAS EXISTENTES M3 3,18 61,24 113,73 174,97 79,61 147,85 227,46 723,32 0,19%

1 72887 6.1.2
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, 

DISTÂNCIA 9,20KM - (materiais inserviveis)
M³ X KM 15.602,97 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 16.851,21 4,36%

1 83344 6.1.3 ESPALHAMENTO DE MAT. EM BOTA-FORA C/ UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 165HP M3 1.677,74 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 2.030,07 0,53%

1 72855 6.1.4
TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA DMT 800 A 1.000 M (25% 

EMPOLAMENTO)
M3 2.905,47 1,10 2,05 3,15 1,43 2,67 4,10 11.912,43 3,08%

1 72920 3.1.6 REATERRO COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRADO M3 1.591,94 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 29.084,74 7,53%

1 73710 6.3 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 216,02 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 22.172,29 5,74%

1 83356 6.3.1 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA - EMPOLAMENTO 54% - 19,3Km M³ X KM 6.420,55 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 4.943,82 1,28%

1 72888 6.3.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 332,67 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 372,59 0,10%

1 72182 6.4
PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA DE DILATAÇÃO EM 

POLIURETANO
M2 4.103,91 14,64 27,18 41,82 19,03 35,34 54,37 223.129,59 57,76%

1 72183 6.5 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA M2 216,57 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 18.518,90 4,79%

1 COMP. 001 6.6 PISO TÁTIL DE ALERTA- VERMELHO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 46,40 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 4.314,74 1,12%

1 COMP. 002 6.7 PISO TÁTIL DIRECIONAL - AMARELO 20X20, ASSENTADO C/ ARGAMASA COLANTE M2 528,60 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 49.154,51 12,72%

7,46%

7. PAISAGISMO

4 mercado 7.1 CORTE E TRANSPORTE UNID. 16,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 5.200,00 4,70%

1 85186 7.2 PODA DE ÁRVORE, LIMPEZA DE GALHOS SECOS INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHOS UNID. 3,00 21,94 40,75 62,69 28,52 52,98 81,50 244,50 0,22%

2 2 S 01 012  00 7.3 DESTOCAMENTO Ø0,15m a 0,30m UNID. 16,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 1.433,28 1,29%

1 74236/001 7.4 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS, SUPERF. TALUDES M2 2.493,24 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 40.041,43 36,16%

1 73710 7.5 BASE DE BRITA GRADUADA - e=5CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 124,66 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 12.795,10 11,55%

1 83356 7.5 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- 19,3Km M³ X KM 3.007,42 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 2.315,71 2,09%

1 72888 7.5.1
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 155,82 0,30 0,56 0,86 0,39

0,73
1,12 174,52 0,16%

1 7253 7.6 TERRA VEGETAL (empolamento 25%) e=10cm M3 311,66 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 43.757,06 39,51%

1 72887 7.6.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 10,5KM M³ X KM 3.272,43 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 3.534,22 3,19%

1 72888 7.6.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 311,66 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 349,06 0,32%

74034/001 7.6.3 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 311,66 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 900,70 0,81%

2,14%

8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

8.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 8.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) M2 29,75 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 425,16 0,45%

2 4 S 06 100 31 8.1.2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXA CONTÍNUA ANTES DA FAIXA 

DE PEDESTRE)
M2 12,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 171,48 0,18%

2 4 S 06 110 02 8.1.3
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (PARES, RETENÇÃO E 

ZEBRAS)
M2 145,35 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 7.814,02 8,26%

2 4 S 06 100 31 8.1.4 LINHA VERMELHA PADRÃO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA) M2 187,35 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 2.677,25 2,83%

2 4 S 06 100 31 8.1.5 LINHA BRANCA PADRÃO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA/ BORDOS) M2 425,60 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 6.081,88 6,43%

2 4 S 06 121 01 8.1.6 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) UNID. 150,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 3.126,00 3,30%

4 S 06 121 11 8.1.7 TACHÃO BIDIRECIONAL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CICLOFAIXA) UNID. 1.303,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 62.726,42 66,30%

2 4 S 06 121 11 8.1.8 TACHÃO REFLEXIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA CONTIN. EIXO) UNID. 120,00 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 5.776,80 6,11%

8.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

2 4 S 06 200 01 8.2.1 PLACAS DE PARE LADO=0,25M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,70 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 743,15 0,79%

2 4 S 06 200 01 8.2.2 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,60 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 990,86 1,05%

2 4 S 06 200 01 8.2.3 PLACA LOSANGULO LADO=0,75M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 11,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.082,69 3,26%

2 4 S 06 200 01 8.2.4 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 3,60 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 990,86 1,05%

1,83%

9. CONTROLE TECNOLOGICO

9.1 SUBLEITO

1 74022/013 9.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 13,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 1.580,54 1,64%

1 74022/019 9.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 13,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 1.817,66 1,89%

1 74022/038 9.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 13,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 1.145,82 1,19%

9.2 SUB-BASE

1 74022/011 9.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 13,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 2.291,77 2,38%

9.3 BASE 0,00

1 74022/011 9.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 13,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 2.291,77 2,38%

9.4 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 9.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 12.051,43 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 482,06 0,50%

1 74259 9.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 12.546,93 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 376,41 0,39%

1 73900/012 9.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 2258,47 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 86.296,14 89,63%

1,86%

10. LIMPEZA FINAL DE OBRA

1 9537 10.1 LIMPEZA M2 16.758,86 0,65 1,20 1,85 0,84 1,57 2,41 40.388,85 100,00%

0,78%

100,00%TOTAL AV. 25 DE JULHO - TRECHO 01

R$ 96.282,17

TOTAL DO ITEM R$ 386.294,42

R$ 5.178.660,49

TOTAL DO ITEM R$ 94.606,57

TOTAL DO ITEM R$ 40.388,85

TOTAL DO ITEM R$ 110.745,58

TOTAL DO ITEM
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ESGOTO Area da Intervenção Total (m²):

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

1. SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 Placa de obra em aço galvanizado, dimensão de 3,20 X 2,00m (02 unidades) m² 12,80 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 3.709,57 4,28%

1 1.2 Instalações provisórias

1 73847/001 1.2.1 Aluguel container / escritorio 2,20m x  6,20m x 2,50m, c/ forro com isolamento termo-acústico e piso compensado naval. mês 3,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 1.371,09 1,58%

1 73847/002 1.2.2
Aluguel container/ escrit / wc c/2 vaso /1 lav /1 mic /4 chuv , 2,20m x 6,20 m, inclusive instalação eletro, hidro-sanitária, piso 

compensado naval.
mês 3,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 1.901,37 2,19%

1 78472 1.3 Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviço, acompanhamento e greide m² 4.500,00 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 1.935,00 2,23%

1 85253 1.4 Galpão aberto p/ oficina e depósito de canteiro de obras, em madeira de reaproveitamento com telha ondulada 6mm m² 100,00 58,63 108,88 167,51 76,22 141,54 217,76 21.776,00 25,12%

COMP. 008 1.5 Administração local vb 660,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 44.338,80 51,14%

1.6 Sinalização de obra

1.6.1 Placas

2 4 S 06 202 01 1.6.1.1 Placa indicativa diam 50cm m² 0,80 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 145,04 0,17%

2 4 S 06 202 01 1.6.1.2 Placa indicativa 2,00m x 1,00m m² 18,00 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 3.263,40 3,76%

2 4 S 06 202 01 1.6.1.3 Placa 0,60m x 1,00m m² 2,40 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 435,12 0,50%

2 4 S 06 202 01 1.6.1.4 Placa 0,50m x 0,85m m² 5,16 48,81 90,65 139,46 63,45 117,85 181,30 935,51 1,08%

1 74220/001 1.6.2 Barreira móvel tipos II e III m² 30,15 13,34 24,78 38,12 17,35 32,21 49,56 1.494,23 1,72%

1 74221/001 1.6.3 Piscante – sinalização noturna de trânsito m 500,00 0,67 1,24 1,91 0,87 1,61 2,48 1.240,00 1,43%

2 4 S 06 230 03 1.6.4 Suportes móveis para todas as placas de obra unid. 29,00 38,61 71,71 110,32 50,20 93,22 143,42 4.159,18 4,80%

3,45%

2. PAVIMENTAÇÃO

1 74205 2.1 Escavação mecânica em material de 1ª categoria m³ 839,70 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 1.914,52 0,33%

1 COMP. 004 2.2 Aterro mecanizado compactado com material local m³ 148,41 1,09 2,03 3,12 1,42 2,64 4,06 602,54 0,10%

1 72879 2.3 Transporte dentro do canteiro DMT 600m a 800m, em caminhão basculante p/ reaproveitamento m³ 1.728,22 0,86 1,59 2,45 1,12 2,07 3,19 5.513,02 0,95%

1 79472 2.4 Regularização de subleito com motoniveladora m² 4.500,00 0,16 0,29 0,45 0,21 0,38 0,59 2.655,00 0,46%

1 73817/002 2.5 Subleito com rachão,  exclusive transporte, incluso compactação m³ 1.350,00 30,25 56,19 86,44 39,33 73,04 112,37 151.699,50 26,24%

1 83356 2.6 Transporte do rachão DMT= 20,2km m³xkm 32.724,00 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 25.197,48 4,36%

1 73710 2.7 Sub-base e base para pavimentação com brita graduada - espessura 15cm + 20cm inclusive compactação m³ 1.575,00 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 161.658,00 27,97%

1 83356 2.8 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km m³xkm 41.359,50 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 31.846,82 5,51%

1 72888 2.8.1 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos, em caminhão basculante 6m³ m³ 4.801,63 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 5.377,83 0,93%

1 72945 2.9 Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30 m² 4270 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 20.154,40 3,49%

1 72943 2.10 Pintura de ligação com emulsão RR-2C m² 4.270,00 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 6.276,90 1,09%

1 72965 2.11 Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte - espessura 5,0cm t 512,40 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 114.618,76 19,83%

DNIT IS-02-2011 2.12 Transporte de CAP 50/70 p/ execução CBUQ = (24,715 + 0,247 X dist); 0,06ton/ ton ton 30,74 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 6.398,22 1,11%

1 83357 2.13 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana – DMT=14,8Km m³xkm 3.159,80 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 3.128,20 0,54%

1 73763/004 2.14 Meio-fio e sarjeta conjugados em concreto 15 MPa, 35cm base X 30cm altura m 1.000,00 11,05 20,51 31,56 14,36 26,67 41,03 41.030,00 7,10%

23,02%

3. CALÇADAS E RAMPAS

3.1 Execução de platôs corte ou aterro p/ calçadas e rampas automóveis

1 74205/001 3.1.1 Escavação  mecânica material 1ª categoria proveniente de corte de subleito m³ 1.538,14 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 3.506,96 2,53%

1 72920 3.1.2 Aterro c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 1.043,06 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 19.056,71 13,77%

1 72887 3.1.3 Transporte comercial de bota fora, 25% de empolamento DMT 11,4km m³Xkm 16.905,74 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 18.258,20 13,19%

1 72888 3.1.4 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos, em caminhão basculante 6m³ m³ 1.186,37 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 1.328,73 0,96%

3.2 Rampas de acesso em concreto c/ malha de aço para automóveis

1 73710 3.2.1 Base de brita graduada - espessura 15cm - incluso compactação m³ 46,2 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 4741,97 3,43%

1 83356 3.2.2 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km m³Xkm 1213,21 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 934,17 0,67%

1 72183 3.2.3 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, c/ armação em tela soldada m² 21,56 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 1.843,60 1,33%

3.3 Calçadas em concreto

1 73710 3.3.1 Base de brita graduada - espessura 5cm - incluso compactação m³ 58,20 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 5.973,65 4,32%

1 83356 3.3.2 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km m³Xkm 1.528,33 0,21 0,38 0,59 0,27 0,5 0,77 1.176,81 0,85%

1 72888 3.3.3 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos, em caminhão basculante 6m³ m³ 58,20 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 65,18 0,05%

1 72182 3.3.4 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, com junta de dilatação em poliuretano m² 1.164,00 14,64 27,18 41,82 19,03 35,34 54,37 63.286,68 45,72%

1 COMP. 001 3.3.5 Piso tátil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m² 193,60 25,04 46,49 71,53 32,55 60,44 92,99 18.002,86 13,03%

5,50%

4. PARADAS DO TRANSPORTE COLETIVO

1 73710 4.1 Base de brita graduada - espessura 5cm - incluso compactação m³ 15,96 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 1.638,13 2,50%

1 83356 4.2 Transporte comercial de brita DMT=20,2Km m³Xkm 419,11 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 322,71 0,49%

1 72888 4.2.1 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos, em caminhão basculante 6m³ m³ 15,96 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 17,88 0,03%

1 72183 4.3 Piso em concreto 20Mpa,  preparo mecânico, esp. 7cm, c/ armação em tela soldada m² 319,20 23,02 42,76 65,78 29,93 55,58 85,51 27.294,79 41,72%

4 Consulta local 4.4 Abrigo metálico - incluso transporte unid. 4,00 2.108,75 3.916,25 6.025,00 2.741,37 5.091,13 7.832,50 31.330,00 47,89%

1 COMP. 001 4.5 Piso tátil de alerta na cor vermelha, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m² 26,44 25,40 47,15 72,55 33,01 61,30 94,31 2.493,56 3,81%

1 COMP. 002 4.6 Piso tátil direcional, 20x20cm, assentado sobre argamassa de cimento e areia m² 19,84 25,40 47,15 72,55 33,01 61,30 94,31 1.871,11 2,86%

1 74138/002 4.7 Concreto fck = 20 Mpa, usinado, bombeado, incl. lançamento e adensamento - fundação dos abrigos m³ 0,90 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 453,52 0,69%

2,61%

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

5.1 Sinalização vertical

2 4 S 06 200 01 5.1.1 Placa A-32 (travessia pedestres), L= 0,75m, incluso suporte S-1 - fornecim. e implantação m² 2,24 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 616,54 6,74%

2 4 S 06 200 01 5.1.2 Placa (parada de ônibus), 0,50 x 0,60m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m² 1,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 330,29 3,61%

TOTAL DO ITEM R$ 86.704,31

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM R$ 65.421,70

R$ 578.071,19

AVENIDA LEOPOLDO BROD

TOTAL DO ITEM R$ 138.175,52
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Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes 32.076,42

Autor:

Ultima revisão: SETEMBRO/2015 Equipe UGP

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ESGOTO Area da Intervenção Total (m²):

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

2 4 S 06 200 01 5.1.3 Placa R-1 (pare), L= 0,25m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m² 0,30 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 82,57 0,90%

2 4 S 06 200 01 5.1.4 Placa R-1 (proibido estacionar), L= 0,25m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m² 1,20 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 330,29 3,61%

2 4 S 06 200 01 5.1.5 Placa R-19 (velocidade), D= 0,50m, incluso suporte S-1 - fornecimento e implantação m² 0,80 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 220,19 2,41%

2 4 S 06 200 01 5.1.6 Placa (indicação) 1,90 x 0,50m, incluso suporte S-5 - fornecimento e implantação m² 3,80 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.045,91 11,43%

5.2 Sinalização horizontal 0,00 0,00

2 4 S 06 100 31 5.2.1
Linha de eixo, cadência 2x6m, esp. 20cm  - tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com micro esferas de vidro, cor amarela, 

padrão DNIT - 2 anos
m² 84,32 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 1.204,93 13,17%

2 4 S 06 100 31 5.2.2
Linha contínua, esp. 20cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com micro esferas de vidro, cor amarela, padrão DNIT - 

2 anos
m² 12,00 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 171,48 1,87%

2 4 S 06 110 02 5.2.3 Faixa de pedestres - termoplástico, por aspersão, padrão DNIT - 3 anos m² 21,60 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 1.161,22 12,69%

2 4 S 06 110 02 5.2.4 Legenda "Pare" - 2,40 x 1,95m  -  termoplástico, por aspersão, padrão DNIT - 3 anos m² 2,14 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 115,05 1,26%

2 4 S 06 100 31 5.2.5
Linha de retenção, largura de 30cm - tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica, com micro esferas de vidro, cor branca, padrão 

DNIT - 2 anos
m² 6,75 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 96,46 1,05%

2 4 S 06 121 01 5.2.6 Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e instalação unid. 115,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 2.396,60 26,19%

2 4 S 06 120 11 5.2.7 Tachão refletivo mono - fornecimento e instalação unid. 30,00 12,37 22,96 35,33 16,08 29,85 45,93 1.377,90 15,06%

0,36%

6. PAISAGISMO

6.1 Retiradas

4 Consulta local 6.1.1 Retirada de especie comum porte grande e transporte unid. 15,00 87,50 162,50 250,00 113,75 211,25 325,00 4.875,00 17,41%

3 2 S 01 012 00 6.1.2 Destocamento mecânico de árvores diâmetro maior que 30cm unid. 15,00 24,12 44,79 68,91 31,35 58,23 89,58 1.343,70 4,80%

4 Consulta local 6.1.3 Transplante unid. 1,00 875,00 1.625,00 2.500,00 1.137,50 2.112,50 3.250,00 3.250,00 11,61%

1 72887 6.1.4 Transporte bota-fora DMT= 11,40km em caminhão basculante m³xkm 1.852,50 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 2.000,70 7,14%

1 72888 6.1.5 Carga, manobra e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos, em caminhão basculante 6m³ m³ 162,50 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 182,00 0,65%

6.2 Canteiros

1 74236/001 6.2.1 Revestimento vegetal c/grama Esmeralda em leivas m² 543,20 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 8.723,79 31,15%

1 7253 6.2.2 Terra vegetal (e=10 cm) m³ 54,32 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 7.626,53 27,24%

1,12%

7. CONTROLE TECNOLÓGICO

7.1 Ensaios no subleito

1 74022/013 7.1.1 Ensaio de compactação unid. 5,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 607,90 8,60%

1 74022/038 7.1.2 Ensaio de expansibilidade unid. 5,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 440,70 6,23%

7.2 Ensaios de base e sub-base

1 74022/011 7.2.1 Proctor intermediário, GC=100% - Compactação da brita graduada unid. 5,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 881,45 12,47%

1 74022/019 7.2.2 Indice de Suporte california unid. 5,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 699,10 9,89%

7.3 Ensaios da capa de rolamento

1 73900/001 7.3.1 Ensaios de imprimação - asfalto diluído m² 4.500,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 180,00 2,55%

1 74259 7.3.2 Ensaios da pintura de ligação m² 4.500,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 135,00 1,91%

1 73900/012 7.3.3 Ensaios do CBUQ -  controle em 20% da pista ton 108,00 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 4.126,68 58,36%

0,28%

8. DRENAGEM

8.1 Movimento de terra

1 85323 8.1.1 Locação e nivelamento de redes com auxílio de topógrafo m 1.319,59 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 3.483,72 0,30%

1 73678 8.1.2 Cadastro de redes, inclusive desenhista m 1.319,59 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 4.328,26 0,37%

1 73576 8.1.3 Escavação de vala não escorada 1,5m até 3,0m m³ 4.607,64 1,42 2,64 4,06 1,85 3,43 5,28 24.328,34 2,07%

1 83683 8.1.4 Leito de brita 1 e 2 (10cm) m³ 205,28 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 23.291,07 1,98%

1 74015/001 8.1.5 Reaterro e compactação de valas c/ compactador manual m³ 3.420,99 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 103.177,06 8,79%

8.2 Assentamento dos tubos

1 7725+73879/004 8.2.1 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, DN 600 mm m 126,31 56,43 104,81 161,24 73,36 136,25 209,61 26.475,84 2,26%

1 7750+73879/006 8.2.2 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, Dn 800 mm m 96,28 93,47 173,60 267,07 121,52 225,67 347,19 33.427,45 2,85%

1 7753+73879/008 8.2.3 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, Dn 1000 mm m 606,68 133,84 248,56 382,40 173,99 323,13 497,12 301.592,76 25,69%

1 7757+73879/009 8.2.4 Fornecimento E Assentamento De Tubo De Concreto Armado, Classe Pa1, Pb, Dn 1200 mm m 400,74 184,24 342,16 526,40 239,51 444,81 684,32 274.234,40 23,36%

1 7758+COMP. 006 8.2.5 Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, Classe PA1, pb, Dn 1500 mm m 96,62 262,03 486,64 748,67 340,64 632,63 973,27 94.037,35 8,01%

1 83867 8.3 Escoramento Descontínuo De Valas m² 5.517,06 12,37 22,97 35,34 16,08 29,86 45,94 253.453,74 21,59%

8.5 Envelope da Tubulação (Travessias)

1 73972/002+74157/004 8.5.1 Envelope De Concreto Simples 20 Mpa m³ 16,56 144,24 267,88 412,12 187,52 348,24 535,76 8.872,19 0,76%

1 83532 8.5.2 Radier Em Concreto Simples (10 Cm) m³ 3,78 114,02 211,75 325,77 148,22 275,28 423,50 1.600,83 0,14%

1 74078/001+74078/002 8.5.3 Leito De Pedra Marroada (15 Cm) m³ 5,67 11,91 22,12 34,03 15,48 28,76 44,24 250,84 0,02%

1 83683 8.5.4 Leito De Brita 1 E 2 (10 Cm) m³ 3,78 30,55 56,73 87,28 39,71 73,75 113,46 428,88 0,04%

8.6 Poços de Visita

1 74138/002 8.6.1 Tampa Concreto Para Cx De Inspeção m³ 8,95 136,27 253,08 389,35 177,16 329 506,16 4.530,13 0,39%

1 74254/002 8.6.2 Ferragem Tampa Ca50 - Ø 6.3 mm kg 470,40 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 4.421,76 0,38%

1 72967 8.6.3 Espelho De Concreto Armado m 7,20 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 287,86 0,02%

1 6110 8.6.4 Alvenaria De Tijolos Maciços De 20cm, Com Argamassa De Cimento E Areia 1:2:8 m³ 5,55 187,31 347,85 535,16 243,50 452,21 695,71 3.861,19 0,33%

1 88629 8.6.5 Revestimento Interno Em Argamassa 1:3 (CI-AR);  e = 2,00 cm m³ 5,55 159,13 295,54 454,67 206,87 384,20 591,07 3.280,44 0,28%

1 74138/002 8.6.6 Laje Fundo De Concreto esp 10cm - 1:2:3 - Consumo 344kg m³ 9,22 136,27 253,08 389,35 177,16 329,00 506,16 4.666,80 0,40%

46,75%

9. ESGOTO CLOACAL

9.1 Locação e Cadastro

1 85323 9.1.1 Locação e Nivelamento de emissário/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico m 536,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 1.415,04 0,34%

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM R$ 1.174.030,91

TOTAL DO ITEM

R$ 7.070,83

R$ 28.001,72

TOTAL DO ITEM

R$ 9.149,43
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CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

1 73678 9.1.2 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 536,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 1.758,08 0,42%

9.2 Movimento de Terra

1 73575 9.2.1 Escavação de vala não escorada 3,0m até 4,5m m³ 1.040,27 1,78 3,31 5,09 2,32 4,30 6,62 6.886,59 1,66%

1 83769 9.2.2 Escoramento de valas m² 4.482,60 2,92 5,43 8,35 3,80 7,06 10,86 48.681,04 11,76%

1 72921 9.2.3 Aterro de vala com material granular m³ 174,20 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 12.948,29 3,13%

1 74015/001 9.2.4 Reaterro e compactação mecânica de vala m³ 174,20 8,12 15,08 23,20 10,56 19,60 30,16 5.253,87 1,27%

1 72920 9.2.5 Reaterro de Vala com Mat. Granular Reaproveitado, Adensado E Vibrado m³ 849,23 4,92 9,13 14,05 6,39 11,88 18,27 15.515,43 3,75%

1 72879 9.2.6 Transporte dentro do canteiro DMT 600m a 800m, em caminhão basculante p/ reaproveitamento m³ 2.123,08 0,86 1,59 2,45 1,12 2,07 3,19 6.772,63 1,64%

1 73891/001 9.2.7 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 40,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 286,40 0,07%

1 72887 9.2.8 Transporte comercial c/ caminhão basculante 6m³, DMT 12,20km;  inclui empolamento 10% m³Xkm 2.337,76 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 2.524,78 0,61%

9.3 Execução da Rede Coletora

9.3.1 Execução da Tubulação

1 9819 9.3.1.1 Tubo PVC junta elástica DN200mm m 536,00 14,88 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 29630,08 7,16%

1 73888/005 9.3.1.2 Assentamento tubo de PVC com junta elástica, DN 200mm para esgoto m 536,00 1,05 1,94 2,99 1,36 2,53 3,89 2.085,04 0,50%

9.3.2 Execução dos PVs

1 73963/034 9.3.2.1 Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 2,20m, com tampão de ferro fundido un 1,00 625,61 1161,84 1.787,45 813,29 1510,4 2323,69 2323,69 0,56%

1 73963/038 9.3.2.2 Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 3,60m, com tampão de ferro fundido un 02 810,33 1.504,91 2.315,24 1.053,43 1.956,38 3.009,81 6.019,62 1,45%

1 73963/040 9.3.2.3 Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 4,00m, com tampão de ferro fundido un 02 897,69 1.667,14 2.564,83 1.167,00 2.167,28 3.334,28 6.668,56 1,61%

1 73963/041 9.3.2.4 Poço de visita para esgoto sanitário em anéis de concreto altura 4,60m, com tampão de ferro fundido un 02 944,75 1.754,54 2.699,29 1.228,18 2.280,90 3.509,08 7.018,16 1,70%

9.3.3 Ligações Prediais

1 73784/001 9.3.3.1 Ligação de esgoto em PVC DN100, com movimento de solo, tubos e conexões un 58 266,03 494,07 760,10 345,85 642,28 988,13 57.311,54 13,85%

73658 9.3.3.2 Caixa de calçada para ligação de esgoto – exclusive tubo PVC 100mm un 58 147,33 273,62 420,95 191,53 355,71 547,24 31.739,92 7,67%

9.4 Estação de Bombeamento EB LB

9.4.1 Movimento de solo

1 83338 9.4.1.1 Escavação Localizada m³ 204,00 0,80 1,50 2,30 1,05 1,94 2,99 609,96 0,15%

1 79488 9.4.1.2 Reaterro Manual m³ 157,00 2,25 4,19 6,44 2,93 5,44 8,37 1.314,09 0,32%

1 73891/001 9.4.1.3 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 168,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 1202,88 0,29%

1 72887 9.4.1.4 Transporte comercial c/ caminhão basculante 6m³, DMT 18km;  inclui empolamento 25% m³Xkm 4,00 0,29 0,54 0,83 0,38 0,7 1,08 4,32 0,00%

9.4.2 Obras Civis

1 74138/004 9.4.2.1 Concreto 30 Mpa m³ 14,00 145,55 270,30 415,85 189,21 351,40 540,61 7.568,54 1,83%

1 5652 9.4.2.2 Concreto não estrutural m³ 2,00 78,57 145,93 224,50 102,15 189,70 291,85 583,70 0,14%

1 73820/001 9.4.2.3 Forma curva de madeira m² 61,00 12,85 23,86 36,71 16,70 31,02 47,72 2.910,92 0,70%

1 74007/001 9.4.2.4 Forma plana de madeira m² 43,00 7,52 13,98 21,50 9,78 18,17 27,95 1201,85 0,29%

1 74254/002 9.4.2.5 Armação aço CA50 (6,3 a 12,5mm) kg 931,00 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 8.751,40 2,11%

1 7723 9.4.2.6 Tubo de concreto armado para esgoto sanitário DN1500 m 3,00 371,40 689,75 1.061,15 482,82 896,68 1.379,50 4.138,50 1,00%

1 7718 9.4.2.7 Tubo de concreto armado para esgoto sanitário DN2000 m 3,00 700,87 1.301,62 2.002,49 911,13 1.692,11 2.603,24 7.809,72 1,89%

1 COMP. 006 9.4.2.8 Assentamento de tubo de concreto DN1500 m 3,00 86,53 160,71 247,24 112,49 208,92 321,41 964,23 0,23%

1 COMP. 007 9.4.2.9 Assentamento de tubo de concreto DN2000 m 3,00 115,38 214,28 329,66 149,99 278,56 428,55 1.285,65 0,31%

1 13255 9.4.2.10 Tampa de concreto pré-moldada 60x60cm un 3,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 176,40 0,04%

1 83627 9.4.2.11 Fornecimento e assentamento tampa de ferro fundido diam 60cm un 3,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 4.235,52 1,02%

9.4.3 Instalações Hidromecânicas

9.4.3.1 Peças em Aço

Cotação 9.4.3.1.1 Redução excêntrica c/ flanges, PN10, DN150x100 un 2,00 127,05 235,95 363,00 165,16 306,74 471,90 943,80 0,23%

Cotação 9.4.3.1.2 Tubo c/ flanges e anel de engaste, PN10, DN150, L=570mm un 2,00 178,15 330,85 509,00 231,59 430,11 661,70 1.323,40 0,32%

Cotação 9.4.3.1.3 Tubo c/ flange e ponta, PN10, DN150, L=700mm un 1,00 127,75 237,25 365 166,07 308,43 474,5 474,5 0,11%

9.4.3.2 Peças em FoFo

Cotação 9.4.3.2.1 Curva 45º c/ flanges, PN10, DN150 un 1,00 106,21 197,26 303,47 138,08 256,43 394,51 394,51 0,10%

Cotação 9.4.3.2.2 Curva 90º c/ flanges, PN10, DN150 un 2,00 128,51 238,65 367,16 167,06 310,25 477,31 954,62 0,23%

Cotação 9.4.3.2.3 Junção c/ flanges, PN10, DN150 un 1,00 327,29 607,82 935,11 425,47 790,17 1.215,64 1.215,64 0,29%

Cotação 9.4.3.2.4 Junta de desmontagem, PN10, DN150 un 2,00 671,31 1246,73 1918,04 872,71 1620,74 2493,45 4986,9 1,21%

Cotação 9.4.3.2.5 Registro de gaveta c/ bolsas, DN200 un 1,00 622,12 1.155,36 1.777,48 808,75 1.501,97 2.310,72 2.310,72 0,56%

Cotação 9.4.3.2.6 Registro de gaveta c/ flanges c/ volante, PN10, DN150 un 2,00 343,39 637,73 981,12 446,41 829,05 1.275,46 2.550,92 0,62%

Cotação 9.4.3.2.7 Toco c/ flanges, PN10, DN150, L=250mm un 2,00 105,58 196,07 301,65 137,25 254,90 392,15 784,30 0,19%

Cotação 9.4.3.2.8 Tubo c/ flanges, PN10, DN150, L=3680mm un 2,00 811,49 1.507,05 2.318,54 1.054,93 1.959,17 3.014,10 6.028,20 1,46%

Cotação 9.4.3.2.9 Tubo c/ flanges, PN10, DN150, L=1800mm un 2,00 458,17 850,88 1.309,05 595,62 1.106,15 1.701,77 3.403,54 0,82%

Cotação 9.4.3.2.10 Tubo c/ flanges, PN10, DN150, L=330mm un 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,38%

Cotação 9.4.3.2.11 Tubo c/ flanges, PN10, DN150, L=340mm un 1,00 417,82 775,94 1.193,76 543,16 1.008,73 1.551,89 1.551,89 0,38%

Cotação 9.4.3.2.12 Tubo cilíndrico, PN10, DN150, L=2250mm un 1,00 322,68 599,27 921,95 419,49 779,05 1.198,54 1.198,54 0,29%

Cotação 9.4.3.2.13 Válvula de retenção portinhola única, PN10, DN150 un 2,00 603,49 1.120,78 1.724,27 784,54 1.457,01 2.241,55 4.483,10 1,08%

Cotação 9.4.3.2.14 Mancal intermediário Ø1.1/8'' un 1,00 325,74 604,94 930,68 423,46 786,42 1.209,88 1.209,88 0,29%

Cotação 9.4.3.2.15 Haste de prolongamento c/ quadrado e boca de chave Ø1.1/8'', L=3320mm un 1,00 737,84 1.370,28 2.108,12 959,20 1.781,36 2.740,56 2.740,56 0,66%

Cotação 9.4.3.2.16 Tampa para registro articulado un 3,00 26,66 49,50 76,16 34,65 64,36 99,01 297,03 0,07%

1 13255 9.4.3.2.17 Tampa de concreto pré-moldada 60x60cm un 2,00 15,83 29,40 45,23 20,58 38,22 58,80 117,60 0,03%

1 83627 9.4.3.2.18 Fornecimento e assentamento tampa de ferro fundido diam 60cm un 3,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 4.235,52 1,02%

COMP. 009 9.4.3.2.19 Montagem de peças em FoFo eq 1,00 568,11 1.055,07 1.623,18 738,55 1.371,58 2.110,13 2.110,13 0,51%

9.4.3.3 Peças em PVC

1 9817 9.4.3.3.1 Tubo PVC junta elástica DN100mm m 2,00 4,59 8,53 13,12 5,97 11,09 17,06 34,12 0,01%

1 9819 9.4.3.3.2 Tubo PVC junta elástica DN200mm m 5,00 14,88 27,64 42,52 19,35 35,93 55,28 276,40 0,07%

1 73888/003 9.4.3.3.3 Assentamento tubo de PVC com junta elástica, DN 100mm para esgoto m 2,00 0,75 1,39 2,14 0,97 1,81 2,78 5,56 0,00%
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1 73888/005 9.4.3.3.4 Assentamento tubo de PVC com junta elástica, DN 200mm para esgoto m 5,00 1,05 1,94 2,99 1,36 2,53 3,89 19,45 0,00%

9.4.3.4 Equipamentos

Cotação 9.4.3.4.1 Bomba submersível Q=18,4 l/s, AMT=4,40mca, P=3HP un 2,00 4.843,51 8.995,09 13.838,60 6.296,56 11.693,62 17.990,18 35.980,36 8,70%

Cotação 9.4.3.4.2 Cesto içável un 1,00 2.467,50 4.582,50 7.050,00 3.207,75 5.957,25 9.165,00 9.165,00 2,21%

COMP. 010 9.4.3.4.3 Montagem da bomba eq 1,00 515,82 957,96 1.473,78 670,57 1.245,34 1.915,91 1.915,91 0,46%

COMP. 011 9.4.3.4.4 Montagem do cesto eq 1,00 116,54 216,42 332,96 151,5 281,35 432,85 432,85 0,10%

9.4.4 Instalações Elétricas

9.4.4.1 Redes Externas e Medição de Energia

855 9.4.4.1.1 Bucha e arruela de alumínio para eletroduto, Ø 1'' cj 4,00 0,31 0,59 0,90 0,41 0,76 1,17 4,68 0,00%

843 9.4.4.1.2 Bucha e arruela de alumínio para eletroduto, Ø 2'' cj 2,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 5,26 0,00%

844 9.4.4.1.3 Arruela e bucha de alumínio para eletroduto, Ø 3'' cj 2,00 1,47 2,73 4,20 1,91 3,55 5,46 10,92 0,00%

851 9.4.4.1.4 Arruela e bucha de alumínio para eletroduto, Ø 3/4'' cj 2,00 0,21 0,4 0,61 0,28 0,51 0,79 1,58 0,00%

1008 9.4.4.1.5 Cabo flexível de cobre singelo, seção 6mm², isol. 750 V m 60,00 0,92 1,71 2,63 1,20 2,22 3,42 205,20 0,05%

83372 9.4.4.1.6 Caixa de medição padrão CEEE para poste tipo CPO com lente un 1,00 219,31 407,29 626,60 285,10 529,48 814,58 814,58 0,20%

74130/004 9.4.4.1.7 Disjuntor 3x30A un 1,00 23,66 43,95 67,61 30,76 57,13 87,89 87,89 0,02%

1805+3910 9.4.4.1.8 Curva para eletroduto de aço galvanizado, Ø 1'', com luvas un 3,00 9,16 17,01 26,17 11,91 22,11 34,02 102,06 0,02%

1806+3912 9.4.4.1.9 Curva para eletroduto de aço galvanizado, Ø 2'', com luvas un 1,00 28,08 52,16 80,24 36,51 67,80 104,31 104,31 0,03%

1804+3909 9.4.4.1.10 Curva para eletroduto de aço galvanizado, Ø 3/4'', com luvas un 1,00 5,52 10,25 15,77 7,17 13,33 20,50 20,50 0,00%

21136 9.4.4.1.11 Eletroduto de aço galvanizado roscável, Ø 1'', L=3m m 2,00 2,72 5,06 7,78 3,54 6,57 10,11 20,22 0,00%

21134 9.4.4.1.12 Eletroduto de aço galvanizado roscável, Ø 2'', L=3m m 2,00 7,23 13,42 20,65 9,40 17,45 26,85 53,70 0,01%

21128 9.4.4.1.13 Eletroduto de aço galvanizado roscável, Ø 3/4'', L=3m m 2,00 2,32 4,30 6,62 3,01 5,60 8,61 17,22 0,00%

21145 9.4.4.1.14 Haste de aterramento cobreada,  Ø 19x3.000mm un 1,00 9,40 17,47 26,87 12,23 22,70 34,93 34,93 0,01%

5053 9.4.4.1.15 Poste de concreto circular 9m un 1,00 199,89 371,23 571,12 259,86 482,60 742,46 742,46 0,18%

9.4.4.2 Distribuição de Força e Comando

1 400 9.4.4.2.1 Abraçadeira "D", Ø 3/4" un 5,00 0,20 0,37 0,57 0,26 0,48 0,74 3,70 0,00%

1 851 9.4.4.2.2 Bucha e arruela de alumínio Ø 3/4" un 2,00 0,21 0,40 0,61 0,28 0,51 0,79 1,58 0,00%

1 843 9.4.4.2.3 Bucha e arruela de alumínio Ø 2" un 4,00 0,71 1,31 2,02 0,92 1,71 2,63 10,52 0,00%

Cotação 9.4.4.2.4 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x1,5mm², isol. EPR-0,6/1 kV m 100,00 2,1 3,91 6,01 2,73 5,08 7,81 781 0,19%

Cotação 9.4.4.2.5 Cabo de cobre múltiplo, seção 2x2,5mm², isol. EPR-0,6/1 kV m 30,00 1,27 2,35 3,62 1,65 3,06 4,71 141,30 0,03%

Cotação 9.4.4.2.6 Cabo de cobre múltiplo, seção 4x2,5mm², isol. EPR-0,6/1 kV m 100,00 2,10 3,91 6,01 2,73 5,08 7,81 781,00 0,19%

Cotação 9.4.4.2.7 Cabo de cobre múltiplo, seção 5x1,5mm², isol. 0,6/1 kV m 100,00 1,91 3,54 5,45 2,48 4,61 7,09 709,00 0,17%

1 74104/001 9.4.4.2.8 Caixa de concreto com tampa dim. Int. 600x600x600mm un 1,00 41,45 76,97 118,42 53,88 100,07 153,95 153,95 0,04%

1 72289 9.4.4.2.9 Caixa de concreto com tampa dim. Int. 800x800x800mm un 1,00 103,54 192,28 295,82 134,60 249,97 384,57 384,57 0,09%

Cotação 9.4.4.2.10 Chave de comando tipo boia sem contato mercúrio un 2,00 9,37 17,40 26,77 12,18 22,62 34,80 69,60 0,02%

1 2580 9.4.4.2.11 Condelute alumínio universal Ø 3/4'' ''X'' com tampa cega un 3,00 2,83 5,27 8,10 3,69 6,84 10,53 31,59 0,01%

1 2442 9.4.4.2.12 Eletroduto corrugado flexível, Ø 3'' m 15,00 4,56 8,46 13,02 5,93 11,00 16,93 253,95 0,06%

1 2681 9.4.4.2.13 Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 2'' m 3,00 2,79 5,17 7,96 3,62 6,73 10,35 31,05 0,01%

1 2674 9.4.4.2.14 Eletroduto de PVC rígido roscável, Ø 3/4'' m 9,00 0,77 1,44 2,21 1,00 1,87 2,87 25,83 0,01%

1 3380 9.4.4.2.15 Haste de aterramento cobreada,  Ø 19x3.000mm com conector un 1,00 11,21 20,83 32,04 14,58 27,07 41,65 41,65 0,01%

Composição esgoto 9.4.4.2.16
Quadro de comando contendo 2 partidas para motor de 3cv, contendo disjuntor geral 3x30A, disjuntores monopolar e demais 

materiais
un 1,00 1.741,64 3.234,47 4.976,11 2.264,13 4.204,81 6.468,94 6.468,94 1,56%

9.4.4.3 Mão-de-obra para Instalação de Materiais 0,00%

Composição esgoto 9.4.4.3.1 Mão-de-obra para instalação de redes externas  e medição eq 1,00 1.597,21 2.966,24 4.563,45 2.076,37 3.856,12 5.932,49 5.932,49 1,43%

Composição esgoto 9.4.4.3.2 Mão-de-obra para instalação de distribuição de força e comando eq 1,00 565,24 1.049,72 1614,96 734,81 1.364,64 2.099,45 2.099,45 0,51%

9.5 Linha de Recalque EB LB

9.5.1 Locação e Cadastro

1 85323 9.5.1.1 Locação e Nivelamento de emissário/rede coletora com auxílio de equipamento topográfico m 20,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 52,80 0,01%

1 73678 9.5.1.2 Cadastro de adutoras, coletores e interceptores até DN500, inclusive desenhista m 20,00 0,88 1,64 2,52 1,15 2,13 3,28 65,60 0,02%

9.5.2 Movimento de Solo

1 73962/013 9.5.2.1 Escavação de vala não escorada até 1,5m m³ 18,00 1,25 2,33 3,58 1,63 3,02 4,65 83,7 0,02%

1 72921 9.5.2.2 Aterro de vala com material granular m³ 3,00 20,01 37,17 57,18 26,02 48,31 74,33 222,99 0,05%

1 79482 9.5.2.3 Aterro com areia, adensamento hidráulico m³ 4,00 19,24 35,74 54,98 25,01 46,46 71,47 285,88 0,07%

1 74015/001 9.5.2.4 Reaterro e compactação mecânica de vala m³ 10,00 8,12 15,08 23,20 10,56 19,6 30,16 301,6 0,07%

1 73891/001 9.5.2.5 Esgotamento com moto-bomba autoescovante h 8,00 1,93 3,58 5,51 2,51 4,65 7,16 57,28 0,01%

9.5.3 Execução da tubulação

9.5.3.1 Peças em FoFo

Cotação 9.5.3.1.1 Tubo ponta e bolsa DN150 m 20,00 79,23 147,13 226,36 102,99 191,28 294,27 5.885,40 1,42%

Cotação 9.5.3.1.2 Curva 45º c/ bolsas e junta elástica, PN10, DN150 un 1,00 92,90 172,52 265,42 120,77 224,28 345,05 345,05 0,08%

1 73887/003 9.5.3.1.3 Assentamento Tubo FoFo DN150 m 20,00 1,86 3,46 5,32 2,42 4,50 6,92 138,40 0,03%

9.5.3.2 PV Dissipador

1 73346 9.5.3.2.1 Concreto Armado com mão de obra, formas e armação m³ 2,00 605,5 1124,51 1730,01 787,15 1461,86 2249,01 4498,02 1,09%

1 83627 9.5.3.2.2 Tampão FoFo d=600mm fornecimento e assentamento un 1,00 380,11 705,92 1.086,03 494,14 917,70 1.411,84 1.411,84 0,34%

16,48%

10. SERVIÇOS FINAIS

1 9537 10.1 Limpeza final da obra m² 4.500,00 0,65 1,20 1,85 0,84 1,57 2,41 10.845,00 100,00%

0,43%

100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 10.845,00

TOTAL DO ITEM R$ 413.788,52

TOTAL AV. LEOPOLDO BROD R$ 2.511.259,13
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1. SERVIÇOS INICIAIS

1 74209/001 1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M (1 UNID.) M2 6,40 78,03 144,90 222,93 101,43 188,38 289,81 1.854,78 3,59%

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

1 73847/001 1.2.1 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALTURA 2,50M MÊS 3,00 123,05 228,51 351,56 159,96 297,07 457,03 1.371,09 2,66%

1 73847/002 1.2.2 ALUGUEL CONTAINER/ESCRT./WC COM 1 VASO SAN./1 LA./1 MIC./4 CHUV. MÊS 3,00 170,64 316,89 487,53 221,83 411,96 633,79 1.901,37 3,68%

1 78472 1.3 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, M2 5.005,06 0,12 0,21 0,33 0,15 0,28 0,43 2.152,18 4,17%

1 COMP. 001 1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL VB 660,00 18,09 33,59 51,68 23,51 43,67 67,18 44.338,80 85,90%

5,24%

2. PAVIMENTAÇÃO

1 74205/001 2.1 ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL 1ª CATG. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO M3 475,69 0,61 1,14 1,75 0,80 1,48 2,28 1.084,57 0,14%

1 72887 2.1.1
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, 

DISTÂNCIA 9,2KM (materiais inserviveis)
M³ X KM 3.498,88 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 3.778,79 0,49%

1 83344 2.1.2 ESPALHAMENTO DE MAT. EM BOTA-FORA C/ UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS 165HP M3 380,31 0,33 0,60 0,93 0,42 0,79 1,21 460,18 0,06%

1 72888 2.1.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 380,31 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 425,95 0,05%

2.2 REFORÇO DO SUB-LEITO

1 367 2.2.1 AREIA GROSSA - 30,5CM (10% EMPOLAMENTO) M3 3.004,80 0,00 50,00 50,00 0,00 65,00 65,00 195.312,00 25,13%

1 72887 2.2.2
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 25% DE EMPOLAMENTO, 

DISTÂNCIA 10,5KM
M³ X KM 34.705,44 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 37.481,88 4,82%

1 72888 2.2.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 3.305,28 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 3.701,91 0,48%

1 41721 2.3 COMPACTAÇÃO  MECÂNICA À 95%  DO PROCTOR NORMAL  - PAVIMENTAÇÃO URBANA M3 3.305,28 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 10.874,37 1,40%

2.4 BASE E SUB-BASE DE BRITA GRADUADA

1 73710 2.4.1 BASE P/ PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA - e=30 CM, INCLUSO COMPACTAÇÃO M3 1.752,36 27,63 51,32 78,95 35,92 66,72 102,64 179.862,23 23,15%

1 83356 2.4.2 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA- EMPOLAMENTO 54% - 19,3Km M3 x KM 52.083,64 0,21 0,38 0,59 0,27 0,50 0,77 40.104,40 5,16%

1 72888 2.4.3
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 2.698,63 0,30 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 3.022,47 0,39%

1 73763/004 2.5
MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15MPA, 35CM DE BASE X 30CM DE ALTURA MOLDADO "IN LOCO" 

COM EXTRUSORA
M 1.143,66 11,05 20,51 31,56 14,36 26,67 41,03 46.924,37 6,04%

2.6 CAPA DE ROLAMENTO

1 72945 2.6.1 IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM=30 M2 5.005,06 1,27 2,36 3,63 1,65 3,07 4,72 23.623,88 3,04%

1 72943 2.6.2 PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-2C M2 5.005,06 0,40 0,73 1,13 0,51 0,96 1,47 7.357,44 0,95%

1 72965 2.6.3 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CBUQ (e=7,5 CM) TON 900,91 60,22 111,85 172,07 78,29 145,40 223,69 201.524,56 25,93%

1 83357 2.6.4.1 TRANSPORTE DE MASSA ASFALTICA, DISTÂNCIA 22,7KM M3 X KM 8.521,11 0,27 0,49 0,76 0,35 0,64 0,99 8.435,90 1,09%

2 IS-02-20111 2.6.4.2 TRANSPORTE DE CAP50/70 P/ EXECUÇÃO CBUQ = (24,715+0,247XDIST); 0,06TON/TON TON 63,06 56,04 104,07 160,11 72,85 135,29 208,14 13.125,31 1,69%

78,91%

3. DRENAGEM

1 85323 3.1 LOCAÇÃO DE REDES, COM AUXILIO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFIOCO M 30,00 0,71 1,32 2,03 0,92 1,72 2,64 79,20 1,23%

1 10545 3.2 CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, D = 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL M 30,00 17,58 32,64 50,22 22,85 42,44 65,29 1.958,70 30,45%

1 73879/006 3.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO M 30,00 32,98 61,26 94,24 42,88 79,63 122,51 3.675,30 57,13%

1 72967 3.4 MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 12 X 30CM (BOCA DE LOBO) - 1,00M M 18,00 10,76 19,99 30,75 13,99 25,99 39,98 719,64 11,19%

0,65%

4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VIGA DE CONTENÇÃO TALUDE

4.1 VIGA DE CONTENÇÃO TALUDE

1 72819 4.1.1
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO 20MPA (INCLUSO 

ARMAÇÃO)
M 12,00 27,32 50,74 78,06 35,52 65,96 101,48 1.217,76 8,03%

1 84214 4.1.2
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, 

ESPESSURA = 12 MM, (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
M2 43,38 14,74 27,37 42,11 19,16 35,58 54,74 2.374,62 15,66%

1 74254/002 4.1.3
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
KG 343,78 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 3.231,53 21,32%

1 74138/003 4.1.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO M3 4,27 141,33 262,47 403,80 183,73 341,21 524,94 2.241,49 14,79%

4.2 FUROS DE ANCORAGEM

1 COMP. 002 4.2.1 FURO EM VIGA DE CONCRETO ARMADO DE 20CM E DIÂMETRO 20 MM E LIMPEZA UNID. 24,00 2,57 4,76 7,33 3,34 6,19 9,53 228,72 1,51%

1 74254/002 4.2.2
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO.
KG 13,03 2,53 4,70 7,23 3,29 6,11 9,40 122,48 0,81%

1 83736 4.2.3 REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM M2 0,33 49,21 91,39 140,60 63,97 118,81 182,78 60,64 0,40%

4.3 DEFENSAS

2 4 S 06 000 02 4.3.1 ANCORAGEM DE DEFENSA MALEÁVEL SIMPLES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M 16,00 95,63 177,60 273,23 124,32 230,88 355,20 5.683,20 37,49%

1,54%

5. PAISAGISMO

5.1 ATERRO DE TALUDE

1 6079 5.1.1 MATERIAL PARA ATERRO DE TALUDE M3 496,12 2,05 3,81 5,86 2,67 4,95 7,62 3.780,43 5,02%

1 72887 5.1.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 16,4KM M³ X KM 11390,92 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 12.302,19 16,32%

1 74034/001 5.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL ATERRO DE TALUDE M3 496,12 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 1.433,79 1,90%

1 41721 5.1.4 COMPACTAÇÃO MECÂNICA MATERIAL ATERRO DE TALUDE M3 496,12 0,89 1,64 2,53 1,15 2,14 3,29 1.632,23 2,17%

1 7253 5.2 TERRA VEGETAL (empolamento 25%) e=10cm M3 172,94 37,80 70,20 108,00 49,14 91,26 140,40 24.280,78 32,21%

1 72887 5.2.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA DIST 10,5KM M³ X KM 2269,84 0,29 0,54 0,83 0,38 0,70 1,08 2.451,43 3,25%

1 72888 5.2.2
CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

(DESCARGA LIVRE)
M3 216,18 0,3 0,56 0,86 0,39 0,73 1,12 242,12 0,32%

1 74034/001 5.2.3 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL M3 172,94 0,78 1,44 2,22 1,01 1,88 2,89 499,80 0,66%

TOTAL DO ITEM R$ 6.432,84

TOTAL DO ITEM R$ 15.160,44

AVENIDA 25 DE JULHO - TRECHO COMPLEMENTAR

TOTAL DO ITEM R$ 51.618,22

TOTAL DO ITEM R$ 777.100,21



1 SINAP – AGO/15 C/DESON.

2 DNIT - MAR/15

3 DAER - ABR/15

4 PESQUISA

BDI: 30%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Endereço: Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes (Trecho entre Corredor I (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricás)    /   Av. 25 

de Julho (trecho entre A Rua São Luiz e Lot. Ilha da Páscoa)     /     Av. Leopoldo Brod   /     Av. 25 de Julho - Complementação (trecho entre 

Ltm. Ilha da Páscoa e BR 116) / Ponte na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes 32.076,42

Autor:

Ultima revisão: SETEMBRO/2015 Equipe UGP

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ESGOTO Area da Intervenção Total (m²):

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

1 74236/001 5.3 REVESTIMENTO VEGETAL C/ GRAMA EM LEIVAS, SUPERF. TALUDES M2 1729,36 4,32 8,03 12,35 5,62 10,44 16,06 27.773,52 36,85%

1 72887 5.3.1 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA - dist. 10,5 Km M3XKM 907,91 0,41 0,42 0,83 0,54 0,54 1,08 980,54 1,30%

7,65%

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

2 4 S 06 100 31 6.1.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA BASE ACRÍLICA AMARELA DURABIL. 24 MESES (FAIXAS TRACEJADAS-EIXO) M2 14,72 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 210,35 0,59%

2 4 S 06 110 02 6.1.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLÁSTICA POR ASPERSÃO COR BRANCA (SETAS E BICICLETINHAS) M2 20,65 14,47 26,88 41,35 18,82 34,94 53,76 1.110,14 3,12%

2 4 S 06 100 31 6.1.3 LINHA VERMELHA PADRÃO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA) M2 58,79 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 840,11 2,36%

2 4 S 06 100 31 6.1.4 LINHA BRANCA PADRÃO DNIT - TINTA ACRILICA (CICLOFAIXA/ BORDOS) M2 176,48 3,85 7,14 10,99 5,00 9,29 14,29 2.521,90 7,10%

2 4 S 06 121 01 6.1.5 TACHA REFLEXIVA BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXO) UNID. 74,00 5,61 10,42 16,03 7,29 13,55 20,84 1.542,16 4,34%

2 4 S 06 121 11 6.1.6 TACHÃO BIDIRECIONAL BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CICLOFAIXA) UNID. 587,90 12,96 24,07 37,03 16,85 31,29 48,14 28.301,51 79,62%

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

2 4 S 06 200 01 6.2.1 PLACA CIRCULAR DIAMETRO=0,5M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 1,60 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 440,38 1,24%

2 4 S 06 200 01 6.2.2 PLACAS 0,5X0,6M - INCLUSO SUPORTE TIPO S1 M2 2,10 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 578,00 1,63%

3,61%

7. CONTROLE TECNOLOGICO

7.1 SUBLEITO

1 74022/013 7.1.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS UNID. 6,00 32,73 60,79 93,52 42,55 79,03 121,58 729,48 6,37%

1 74022/019 7.1.2 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL UNID. 6,00 37,64 69,91 107,55 48,94 90,88 139,82 838,92 7,33%

1 74022/038 7.1.3 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS  UNID. 6,00 23,73 44,07 67,80 30,85 57,29 88,14 528,84 4,62%

7.2 SUB-BASE

1 74022/011 7.2.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 6,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 1.057,74 9,24%

7.3 BASE 0,00

1 74022/011 7.3.1 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA UNID. 6,00 47,46 88,15 135,61 61,70 114,59 176,29 1.057,74 9,24%

7.4 REVETIMENTO EM CBUQ

1 73900/001 7.4.1 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO M2 5.005,06 0,01 0,02 0,03 0,01 0,03 0,04 200,20 1,75%

1 74259 7.4.2 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO M2 5.005,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 150,15 1,31%

1 73900/012 7.4.3 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO TON 180,18 10,29 19,10 29,39 13,37 24,84 38,21 6.884,68 60,14%

1,16%

8. LIMPEZA FINAL DE OBRA

1 9537 8.1 LIMPEZA M2 5.005,06 0,65 1,2 1,85 0,84 1,57 2,41 12062,19 100,00%

1,22%

100,00%

1 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO

Composição 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE gl 1,00 2.451,94 4.553,60 7.005,54 3.187,52 5.919,68 9.107,20 9.107,20 10,90%

Composição 1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS gl 3,00               2,46 4,56 7,02 3,20 5,93 9,13 9,13 0,01%

Composição 1.3
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE  (TRANSPORTADOS PELOS CAMINHÕES 

AUTOPROPELIDOS)
TxKM 1,00 1.059,46 1.967,57 3.027,03 1.377,30 2.557,83 3.935,13 3.935,13 4,71%

1 73805/001 1.4
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDESEM COMPENSADO 10MM, 

COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO
m² 100,00 92,67 172,10 264,77 120,47 223,73 344,20 34.420,10 41,21%

1 73752/001 1.5
SANITARIO COM 4M2, DOIS MODULOS DE VASO E CHUVEIRO, PAREDES EM TABUAS DE PINHO, COBERTURA EM 

TELHA DE AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APAR
un 8,00 1.213,32 2.253,31 3.466,63 1.577,32 2.929,30 4.506,62 36.052,95 43,16%

20,05%

2 SINALIZAÇÃO DE OBRAS

1 74209/001 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 13,00 76,07 141,28 217,35 98,90 183,66 282,56 3.673,22 4,40%

1 74221/001 2.2 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA m 20,00 0,61 1,13 1,74 0,79 1,47 2,26 45,24 0,05%

2 4 S 06 200 01 2.3 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L=80cm X 80cm m² 4,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 1.100,94 1,32%

2 4 S 06 200 01 2.4 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - TIPO R-19, Ø = 50cm m² 1,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 275,24 0,33%

2 4 S 06 200 01 2.5 FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO SEMI-REFLETIVA - L = 2,00m X 1,00m m² 12,00 74,10 137,62 211,72 96,33 178,91 275,24 3.302,83 3,95%

1 13244 2.6 CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 8,00 11,28 20,94 32,22 14,66 27,22 41,88 335,04 0,40%

2,10%

3 TERRAPLENAGEM

1 83338 3.1
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC AVADEIRA HIDRAULICA, 

CAPACIDADE DE 0,78 M3
m³ 299,00 0,80 1,48 2,28 1,04 1,92 2,96 886,24 1,06%

1 72840 3.2 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA TXKm 5.247,45 0,14 0,25 0,39 0,18 0,33 0,51 2.660,46 3,19%

1 83344 3.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP m³ 388,70 0,32 0,59 0,91 0,41 0,77 1,18 459,83 0,55%

0,96%

4 DEMOLIÇÃO DA PONTE EXISTENTE

1 85378 4.1 DEMOLIÇÃO DE PONTE EXISTENTE E CONTENÇÃO DE MADEIRA m² 178,50 9,03 16,77 25,80 11,74 21,80 33,54 5.986,89 7,17%

1 72898 4.2 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 m³ 178,50 0,30 0,57 0,87 0,40 0,73 1,13 201,88 0,24%

1 72899 4.3 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM m³ 178,50 1,43 2,65 4,08 1,85 3,45 5,30 946,76 1,13%

1,71%

5 PONTE

1 74115/001 5.1 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (REGULARIZAÇÃO) m³ 10,00 107,69 200,01 307,70 140,00 260,01 400,01 4.000,10 4,79%

TOTAL DO ITEM R$ 4.006,53

TOTAL DO ITEM R$ 7.135,54

PONTE AVENIDA ILDEFONSO SIMÕES LOPES

TOTAL DO ITEM R$ 83.524,51

TOTAL DO ITEM R$ 8.732,51

TOTAL AV. 25 DE JULHO - TRECHO COMPLEMENTAR R$ 984.743,03

TOTAL DO ITEM R$ 35.544,55

TOTAL DO ITEM R$ 11.447,75

TOTAL DO ITEM R$ 12.062,19

TOTAL DO ITEM R$ 75.376,83



1 SINAP – AGO/15 C/DESON.

2 DNIT - MAR/15

3 DAER - ABR/15

4 PESQUISA

BDI: 30%

M.O. MAT UNIT M.O. MAT UNIT

Endereço: Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes (Trecho entre Corredor I (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricás)    /   Av. 25 

de Julho (trecho entre A Rua São Luiz e Lot. Ilha da Páscoa)     /     Av. Leopoldo Brod   /     Av. 25 de Julho - Complementação (trecho entre 

Ltm. Ilha da Páscoa e BR 116) / Ponte na Rua Engenheiro Ildefonso Simões Lopes

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes 32.076,42

Autor:

Ultima revisão: SETEMBRO/2015 Equipe UGP

 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ESGOTO Area da Intervenção Total (m²):

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. %QUANT.
CUSTO PREÇO C/ BDI

TOTAL

1 83512 5.2 ESTACA PREMOLDADA 26 X 26 L=11,00M m 176,00 51,23 95,14 146,37 66,60 123,68 190,28 33.489,46 40,10%

1 74138/003 5.3 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. m³ 61,00 140,21 260,38 400,59 182,27 338,50 520,77 31.766,79 38,03%

1 74138/005 5.4 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO. m³ 72,00 149,06 276,83 425,89 193,78 359,88 553,66 39.863,30 47,73%

1 73301 5.5
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO 

TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
m³ 145,00 2,58 4,78 7,36 3,35 6,22 9,57 1.387,36 1,66%

1 84219 5.6
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 388,00 8,61 16,00 24,61 11,20 20,79 31,99 12.413,28 14,86%

1 83499 5.7 JUNTA DE DILATAÇÃO E VEDAÇÃO TIPO JEENE m 22,00 151,48 281,32 432,80 196,92 365,72 562,64 12.378,08 14,82%

Composição 5.8 LANÇAMENTO DE LAJE PRÉ-MOLDADA - 12 UNID. - 1,5tf m² 73,00 62,40 115,89 178,29 81,12 150,66 231,78 16.919,94 20,26%

26.13.01.99 5.9 LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ-MOLDADA - 8tf un 4,00 2.849,54 5.292,00 8141,54 3.704,40 6.879,60 10.584,00 42.336,00 50,69%

1 84154 5.10 APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO dm3 8,00 24,58 45,65 70,23 31,95 59,35 91,30 730,39 0,87%

1 74254/002 5.11 ARMAÇÃO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA-50, DIAM. 6,3(1/4) À 12,5MM(1/2) kg 12.456,00 2,52 4,68 7,20 3,28 6,08 9,36 116.588,16 139,59%

1 73942/002 5.12 ARMAÇÃO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. kg 21,00 2,47 4,60 7,07 3,22 5,97 9,19 193,01 0,23%

74,91%

6 REMANEJO DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE

3061 6,1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA MAT. 1A CAT C/RETROESCAVADEIRA ATE 1,50M m³ 8,70 1,74 3,23 4,97 2,26 4,20 6,46 56,2107 0,07%

79482 6,2 ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO m³ 6,70 18,11 33,62 51,73 23,54 43,71 67,25 450,5683 0,54%

73888/005 6,3 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 200 P/ÁGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE m 26,00 0,98 1,81 2,79 1,27 2,36 3,63 94,302 0,11%

1836 6,4 CURVA PVC 45G  PB JE DN 200MM un 4,00 34,22 63,56 97,78 44,49 82,62 127,11 508,456 0,61%

0,27%

100,00%

TOTAL DO ITEM R$ 1.109,54

TOTAL DO ITEM R$ 312.065,87

TOTAL PONTE AV. ILDEFONSO SIMÕES LOPES R$ 416.574,49

TOTAL GERAL R$ 11.306.829,14


