
BDI:

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 18.080,700 R$ 32.545,26 R$ 32.545,26 R$ 32.545,26 R$ 32.545,26 R$ 32.545,26 R$ 32.545,26 R$ 32.545,26 R$ 28.929,12 R$ 28.929,12 R$ 28.929,12 R$ 28.929,12

5,00% 14,00% 23,00% 32,00% 41,00% 50,00% 59,00% 68,00% 76,00% 84,00% 92,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 361.614,00 5,00% R$ 18.080,70 9,00% R$ 32.545,26 9,00% R$ 32.545,26 9,00% R$ 32.545,26 9,00% R$ 32.545,26 9,00% R$ 32.545,26 9,00% R$ 32.545,26 9,00% R$ 32.545,26 8,00% R$ 28.929,12 8,00% R$ 28.929,12 8,00% R$ 28.929,12 8,00% R$ 28.929,12 R$ 361.614,00 100,00%

BDI:

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 58.372,73 R$ 35.023,64 R$ 35.023,64 R$ 35.023,64 R$ 35.023,64 R$ 35.023,62
25,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00%

R$ 310.920,91 R$ 310.920,91 R$ 310.920,91 R$ 310.920,91 R$ 310.920,89
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 449.737,79 R$ 524.694,09 R$ 524.694,10
30,00% 65,00% 100,00%

R$ 219.989,04 R$ 219.989,04 R$ 329.983,56 R$ 329.983,56
20,00% 40,00% 70,00% 100,00%

R$ 12.635,26 R$ 12.635,26 R$ 12.635,26 R$ 12.635,26 R$ 12.635,24
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 96.573,61 R$ 96.573,61 R$ 193.147,20
25,00% 50,00% 100,00%

R$ 33.223,67 R$ 38.760,95 R$ 38.760,96
30,00% 65,00% 100,00%

R$ 28.381,97 R$ 33.112,30 R$ 33.112,30
30,00% 65,00% 100,00%

R$ 19.256,43 R$ 19.256,43 R$ 19.256,43 R$ 19.256,43 R$ 19.256,45
20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 10.097,21 R$ 10.097,21 R$ 20.194,43
25,00% 50,00% 100,00%

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AV. 25 DE JULHO - TRECHO COMPLEMENTAR Data de elaboração: JUNHO/2015

Equipe UGPIdentificação do projeto: Av. 25 de Julho (trecho entre LTM Ilha da Páscoa e BR116) Ultima revisão: SETEMBRO/2015

Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 100,00%9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% R$ 361.614,008,00%

PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12
TOTAL %

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00% R$ 361.614,00 5,00%

PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09

30%

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03

Identificação do projeto: ADMINISTRAÇÃO LOCAL Data de elaboração: JUNHO/2015

Equipe UGP

Endereço: Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes / Av. 25 de Julho - Trecho 1 / Av. Leopoldo Brod / Av. 25 de Julho - Trecho 

Complem. / Ponte Ildefonso
Ultima revisão: SETEMBRO/2015

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA ART/ RRT: 

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes - Lote III Area da Intervenção: 32.076,42 m2

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AV. 25 DE JULHO - TRECHO 01

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes - Lote III

PARCELA 03

30%

Identificação do projeto: Av. 25 de julho (trecho entre a Rua São Luiz e Lot. Ilha da Páscoa)

Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Ultima revisão: SETEMBRO/2015 Equipe UGP

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

TOTAL %

1. SERVIÇOS INICIAIS 4,51% R$ 233.490,91 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% R$ 233.490,91 100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO 30,02% R$ 1.554.604,53 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 1.554.604,53 100,00%

3. DRENAGEM 28,95% R$ 1.499.125,98 30,00% 35,00% 35,00% R$ 1.499.125,98 100,00%

4. ESGOTO CLOACAL 21,24% R$ 1.099.945,20 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% R$ 1.099.945,20 100,00%

5. PARADAS DE ONIBUS 1,22% R$ 63.176,28 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 63.176,28 100,00%

6. PASSEIOS E RAMPAS 7,46% R$ 386.294,42 25,00% 25,00% 50,00% R$ 386.294,42 100,00%

7. PAISAGISMO 2,14% R$ 110.745,58 30,00% 35,00% 35,00% R$ 110.745,58 100,00%

8. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1,83% R$ 94.606,57 30,00% 35,00% 35,00% R$ 94.606,57 100,00%

9. CONTROLE TECNOLOGICO 1,86% R$ 96.282,17 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 96.282,17 100,00%

10. LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,78% R$ 40.388,85 25,00% 25,00% 50,00% R$ 40.388,85 100,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 5.178.660,49 20,88% R$ 1.081.074,39R$ 621.174,37 R$ 597.825,2811,54%11,99% 6,18% R$ 320.238,51 R$ 5.178.660,49 100,00%

Data de elaboração: JUNHO/2015

ART/ RRT: 3807300/ 8121634/ 8119758/ 8119083/ 8121628

Area de Intervenção : 16.758,86 m²

R$ 1.400.790,35R$ 1.157.557,5922,35% 27,05%

BDI:

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 20.647,290 R$ 15.485,470 R$ 15.485,46

40,00% 70,00% 100,00%
R$ 155.420,040 R$ 466.260,130 R$ 155.420,04

20,00% 80,00% 100,00%
R$ 6.432,84

100,00%
R$ 3.032,090 R$ 12.128,35

20,00% 100,00%
R$ 75.376,83

100,00%
R$ 14.217,820 R$ 21.326,73

40,00% 100,00%
R$ 2.289,550 R$ 6.868,650 R$ 2.289,55

20,00% 80,00% 100,00%
R$ 3.618,660 R$ 3.618,660 R$ 4.824,87

30,00% 60,00% 100,00%

BDI:

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 41.762,250 R$ 41.762,26
50,00% 100,00%

R$ 4.366,250 R$ 4.366,26
50,00% 100,00%

R$ 801,310 R$ 801,310 R$ 801,310 R$ 801,310 R$ 801,29

20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
R$ 7.135,54

100,00%
R$ 46.809,880 R$ 78.016,470 R$ 78.016,470 R$ 78.016,470 R$ 31.206,58

15,00% 40,00% 65,00% 90,00% 100,00%
R$ 221,910 R$ 887,63

20,00% 100,00%

R$ 416.574,49 100,00%17,92% R$ 74.657,7518,92% R$ 78.817,78 18,92% R$ 78.817,78 18,97% R$ 79.039,6912,79% R$ 53.264,04 12,48% R$ 51.977,45TOTAL PARCELA 100,00% R$ 416.574,49

R$ 1.109,54 100,00%20,00% 80,00%

R$ 312.065,87 100,00%

6. REMANEJO DA REDE DE ÁGUA EXISTENTE0,27% R$ 1.109,54

25,00% 25,00% 25,00% 10,00%

R$ 7.135,54 100,00%

5. PONTE 74,91% R$ 312.065,87 15,00%

Tipo de intervenção: DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes - Lote III Area de Intervenção : 5.005,06 m² 30%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

TOTAL %

1. SERVIÇOS INICIAIS 5,24% R$ 51.618,22 40,00% 30,00% 30,00% R$ 51.618,22 100,00%

2. PAVIMENTAÇÃO 78,91% R$ 777.100,21 20,00% 60,00% 20,00% R$ 777.100,21 100,00%

3. DRENAGEM 0,65% R$ 6.432,84 100,00% R$ 6.432,84 100,00%

4.
ESTRUTURA DE CONCRETO 

ARMADO - VIGA DE CONTENÇÃO 
1,54% R$ 15.160,44 20,00% 80,00% R$ 15.160,44 100,00%

5. PAISAGISMO 7,65% R$ 75.376,83 100,00% R$ 75.376,83 100,00%

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 3,61% R$ 35.544,55 40,00% 60,00% R$ 35.544,55 100,00%

7. CONTROLE TECNOLOGICO 1,16% R$ 11.447,75 20,00% 60,00% 20,00% R$ 11.447,75 100,00%

8. LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,22% R$ 12.062,19 30,00% 30,00% 40,00% R$ 12.062,19 100,00%

Identificação do projeto: PONTE RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES Data de elaboração: JUNHO/2015

Equipe UGPIdentificação do projeto: Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes (Ponte) Ultima revisão: SETEMBRO/2015

Tipo de intervenção: PONTE

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes - Lote III Area de Intervenção : 188,00 m² 30%

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 PARCELA 04 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

TOTAL %

1.
MOBILIZAÇÃO / 

DESMOBILIZAÇÃO / CANTEIRO
20,05% R$ 83.524,51 50,00% 50,00%

28,55%TOTAL PARCELA 100,00% R$ 984.743,03 18,79% R$ 185.007,63 52,66% R$ 518.579,08 R$ 281.156,32 R$ 984.743,03 100,00%

R$ 83.524,51 100,00%

2. SINALIZAÇÃO DE OBRAS 2,10% R$ 8.732,51 R$ 8.732,51 100,00%50,00% 50,00%

3. TERRAPLENAGEM 0,96% R$ 4.006,53 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% R$ 4.006,53 100,00%20,00%

4.
DEMOLIÇÃO DA PONTE 

EXISTENTE
1,71% R$ 7.135,54 100,00%



BDI:

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 37.282,850 R$ 24.710,730 R$ 24.710,730
43,00% 71,50% 100,00%

R$ 57.807,120 R$ 462.456,950 R$ 57.807,120
10,00% 90,00% 100,00%

R$ 138.175,520
100,00%

R$ 65.421,700
100,00%

R$ 9.149,430
100,00%

R$ 11.200,690 R$ 16.801,030
40,00% 100,00%

R$ 707,080 R$ 5.656,660 R$ 707,090
10,00% 90,00% 100,00%

R$ 821.821,640 R$ 234.806,180 R$ 117.403,090
70,00% 90,00% 100,00%

R$ 82.757,700 R$ 206.894,260 R$ 124.136,560
20,00% 70,00% 100,00%

R$ 10.845,000
100,00%

BDI:

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 44.584,540 R$ 33.438,410 R$ 22.292,270 R$ 11.146,130
40,00% 70,00% 90,00% 100,00%

R$ 70.331,470 R$ 175.828,690 R$ 175.828,690 R$ 281.325,890
10,00% 35,00% 60,00% 100,00%

R$ 222.412,130 R$ 296.549,500 R$ 222.412,120
30,00% 70,00% 100,00%

R$ 38.377,970 R$ 63.963,280 R$ 25.585,310
30,00% 80,00% 100,00%

R$ 8.984,570 R$ 15.722,990 R$ 20.215,270
20,00% 55,00% 100,00%

R$ 16.352,290 R$ 16.352,290 R$ 10.901,520 R$ 10.901,520
30,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 14.215,420 R$ 14.215,420 R$ 9.476,950 R$ 9.476,950
30,00% 60,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.382,840 R$ 2.382,840 R$ 2.382,840 R$ 2.382,840
25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

100,00%R$ 413.788,5230,00%50,00%20,00%

100,00% 100,00%R$ 10.845,00

ITEM

6. PAISAGISMO 1,12% R$ 28.001,72

4.
PARADAS DO TRANSPORTE 

COLETIVO
2,61% R$ 65.421,70

5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,36% R$ 9.149,43

DESCRIMINAÇÃO PESO VALOR DO ITEM
PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 04PARCELA 03 PARCELA 05 PARCELA 06 PARCELA 07 PARCELA 08 PARCELA 09 PARCELA 10 PARCELA 11 PARCELA 12

TOTAL %

1. SERVIÇOS INICIAIS 6,01% R$ 111.461,35 R$ 111.461,35 100,00%40,00% 30,00% 10,00%20,00%

2. PAVIMENTAÇÃO 37,94% R$ 703.314,74 R$ 703.314,74 100,00%10,00% 25,00% 40,00%25,00%

3. DRENAGEM 39,99% R$ 741.373,75 R$ 741.373,75 100,00%30,00% 40,00% 30,00%

4. PASSEIOS E RAMPAS 6,90% R$ 127.926,56 R$ 127.926,56 100,00%30,00% 50,00% 20,00%

R$ 44.922,83 100,00%20,00% 45,00%5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 2,42% R$ 44.922,83

100,00%

7. PARADAS DE ONIBUS 2,56% R$ 47.384,74 R$ 47.384,74

6.

100,00%25,00%

R$ 54.507,62

100,00%

30,00%

R$ 9.531,36

PARCELA 10

2. PAVIMENTAÇÃO

Area de Intervenção : 4.500,00 m²

3. CALÇADAS E RAMPAS 5,50% R$ 138.175,52

ITEM DESCRIÇÃO PESO VALOR DO ITEM

1.

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes - Lote III

Tipo de intervenção:  DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Destino : PAC 2 - Pavimentação de vias Estruturantes - Lote III

ART/ RRT: 8119879 / 3863549

23,02% R$ 578.071,19

8. ENSAIOS TECNOLÓGICOS

SERVIÇOS INICIAIS 3,45% R$ 86.704,31

Data de elaboração: JUNHO/2015

Ultima revisão: SETEMBRO/2015

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO RUA ENGENHEIRO ILDEFONSO SIMÕES LOPES

Area da Intervenção: 5.624,50 m2

PAISAGISMO 2,94% R$ 54.507,62

0,51% R$ 9.531,36

30%

Identificação do projeto: PAVIMENTAÇÃO AV. LEOPOLDO BROD

Equipe UGPIdentificação do projeto: Av. Leopoldo Brod Ultima revisão: SETEMBRO/2015

Tipo de intervenção:  ESGOTO, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE, SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Endereço: Rua Eng. Ildefonso Simões Lopes / Trecho entre Corredor I (R. Oswaldo Brum Oliveira) e Estrada dos Maricás
Equipe UGP

30,00%

30,00%

25,00%

Data de elaboração: JUNHO/2015

PARCELA 03

7. CONTROLE TECNOLÓGICO 0,28% R$ 7.070,83

8. DRENAGEM 46,75% R$ 1.174.030,91

9. ESGOTO CLOACAL 16,48% R$ 413.788,52

10. SERVIÇOS FINAIS 0,43% R$ 10.845,00

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 2.511.259,13

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 05PARCELA 04 PARCELA 06

70,00%

39,84%

PARCELA 08PARCELA 07

R$ 578.071,19

%

43,00% 28,50% 28,50% R$ 86.704,31 100,00%

PARCELA 11 PARCELA 12
TOTAL

100,00%

100,00% R$ 138.175,52 100,00%

80,00% 10,00%

100,00%

100,00% R$ 9.149,43 100,00%

100,00%

40,00% 60,00% R$ 28.001,72 100,00%

100,00%

10,00% 80,00% 10,00%

10,00% R$ 1.174.030,91

R$ 7.070,83

100,00% R$ 65.421,70

PARCELA 09

10,00%

30%

R$ 1.000.376,39 37,66%

20,00%

R$ 2.511.259,13 100,00%R$ 945.725,47 22,50% R$ 565.157,27

20,00%

20,00%

25,00%25,00%

20,00%

35,00%

20,00%

30,00%

25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
R$ 6.777,530 R$ 6.777,520

50,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 1.853.978,00 22,04% R$ 408.656,660 32,99% R$ 611.715,000 26,50% R$ 491.380,220 18,46% R$ 342.226,120 R$ 1.853.978,00 100,00%

TOTAL GERAL

9. SERVIÇOS FINAIS 0,73% R$ 13.555,05 R$ 13.555,05 100,00%

5,65% R$ 639.255,07 5,58% R$ 630.370,54 11,00% R$ 1.243.366,89 13,14% R$ 1.485.313,06 10,55% R$ 1.192.437,43 5,45% R$ 616.609,18 5,57% R$ 630.164,03 3,43% R$ 388.359,33 12,72% R$ 1.437.962,17 14,03% R$ 1.586.369,59 9,60% R$ 1.085.466,61 3,28% R$ 371.155,24 R$ 11.306.829,14 100,00%

50,00%50,00%


