UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORACAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA |ART -
PONTO 5
DATA ELABORACAO - JANEIRO 2015
N° DE CONTRATO -
—= DESCRIMINACAO PESO VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 TOTAL
ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
2.  |IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS 9,10% 9.021,09 100,00% R$ 9.021,09 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 9.021,09
100,00% 100,00% 100,00%
3. DEMOLIGOES 0,90% 892,33 50,00% Rl il 50,00% L5 ] 0,00% MG R$ 892,33
50,00% 100,00% 100,00%
4. |FUNDAGAO - TIPO RADIER 2,64% 2.619,45 20,00% R$ 523,89 60,00% R$ 1.571,67 20,00% R$ 523,89 R$ 2.619,45
20,00% 80,00% 100,00%
5. |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 6,50% 6.441,82 40,00% Role oS 40,00% Rl oS 20,00% RONE S S R$ 6.441,82
40,00% 80,00% 100,00%
6. |INSTALAGOES ELETRICAS 8,10% 8.028,96 30,00% R$ 2.408,69 60,00% R$ 4.817,38 10,00% R$ 802,90 R$ 8.028,96
30,00% 90,00% 100,00%
7. CALGCADA 7,93% 7.853,12 20,00% BRI o2 50,00% R B 30,00% Rajes 5 i R$ 7.853,12
20,00% 70,00% 100,00%
8. QUIOSQUE 64,67% 64.085,82 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 64.085,82 R$ 64.085,82
0,00% 0,00% 100,00%
9. |SERVICOS FINAIS 0,15% 149,74 0,00% 5 OFéf/O’OO 0,00% 5 Os‘i 0,00 100,00% 1;)$010?’74 R$ 149,74
J 0 3 0 5 0
TOTAL DA PARCELA 100,00% | R$ 99.092,33 | 16,70% | R$ 16.547,19| 13,46% | R$ 13.338,50 | 69,84% | R$ 69.206,64 | R$ 99.092,33




