UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAQAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA |ART -
PONTO 3
DATA ELABORAQAO - JANEIRO 2015
N° DE CONTRATO -
—= DESCRIMINACAO PESO VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 TOTAL
ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2 IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS 8,58% 8.793,31 100,00% R$ 8.793,31 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 8.793,31
100,00% 100,00% 100,00%

3 DEMOLIGOES 0,99% 1.012,35 50,00% RO E0E 1D 50,00% 250817 0,00% ST R$ 1.012,35
50,00% 100,00% 100,00%

4 FUNDAGAO - TIPO RADIER 2,56% 2.619,45 20,00% R$ 523,89 60,00% R$ 1.571,67 20,00% R$ 523,89 R$ 2.619,45
20,00% 80,00% 100,00%

5 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 7,54% 7.722,71 40,00% Rk 10e S 40,00% IS0 20,00% RN R$ 7.722,71
40,00% 80,00% 100,00%

6 INSTALAGOES ELETRICAS 7,84% 8.028,96 30,00% R$ 2.408,69 60,00% R$ 4.817,38 10,00% R$ 802,90 R$ 8.028,96
30,00% 90,00% 100,00%

7 CALGADA 9,76% 10.001,37 20,00% 220002 50,00% R E s 30,00% G ST R$ 10.001,37
20,00% 70,00% 100,00%

8 QUIOSQUE 4,01% 310,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 310,40 R$ 310,40
0,00% 0,00% 100,00%

9 SERVIGOS FINAIS 0,17% 169,88 0,00% RO 0,00% G 100,00% R il R$ 169,88
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 41,45% | R$ 102.433,85| 16,91% | R$ 17.321,42 | 14,63% | R$ 14.984,99 | 6,20% | R$ 6.352,02 R$ 38.658,43




