UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORACAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA [ART -
PONTO 4
DATA ELABORACAO - JANEIRO 2015
N° DE CONTRATO -
—= DESCRIMINACAO PESO VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 TOTAL
ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2. IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS 8,26% 8.336,05 100,00% R$ 8.336,05 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 8.336,05
100,00% 100,00% 100,00%

3. DEMOLIGOES 1,09% 1.102,52 50,00% Rl 50,00% X BT 0,00% I R$ 1.102,52
50,00% 100,00% 100,00%

4. FUNDAGAO - TIPO RADIER 2,59% 2.619,45 20,00% R$ 523,89 60,00% R$ 1.571,67 20,00% R$ 523,89 R$ 2.619,45
20,00% 80,00% 100,00%

5. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 7,92% 8.000,41 40,00% Rk PUONS 40,00% RoL FAUOD 20,00% RONECUOLS R$ 8.000,41
40,00% 80,00% 100,00%

6. INSTALAGOES ELETRICAS 7,95% 8.028,96 30,00% R$ 2.408,69 60,00% R$ 4.817,38 10,00% R$ 802,90 R$ 8.028,96
30,00% 90,00% 100,00%

7. CALGADA 8,54% 8.620,89 20,00% 25 (2l 50,00% Rl il 30,00% Riges o] R$ 8.620,89
20,00% 70,00% 100,00%

8. QUIOSQUE 63,46% 64.085,82 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 64.085,82 R$ 64.085,82
0,00% 0,00% 100,00%

9. SERVIGOS FINAIS 0,18% 185,02 0,00% RO 0,00% ST 100,00% R 1507 R$ 185,02
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% | R$ 100.979,11| 16,58% | R$ 16.744,22 | 14,31% | R$ 14.450,91 | 69,11% | R$ 69.783,97 | R$ 100.979,11




