UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA
QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAQAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA |ART -
PONTO 2
DATA ELABORAQAO - JANEIRO 2015
N° DE CONTRATO -
— DESCRIMINACAO PESO VALOR DO PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03 TOTAL
ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

2. IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS 8,14% 7.996,94 1100,00% R$7.996,94 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 7.996,94
100,00% 100,00% 100,00%

3. DEMOLIGOES 0,66% 649,82 50,00% S 50,00% R 9 0,00% S T R$ 649,82
50,00% 100,00% 100,00%

4. FUNDAGAO - TIPO RADIER 2,67% 2.619,45 20,00% RS 523,89 60,00% R$ 1.571,67 20,00% R$ 523,89 R$ 2.619,45
20,00% 80,00% 100,00%

5. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 9,64% 9.472,82 40,00% R0k S S 40,00% ROk S S 20,00% RONE o R$ 9.472,82
40,00% 80,00% 100,00%

6. INSTALAGOES ELETRICAS 8,17% 8.028,96 30,00% R$ 2.408,69 60,00% R$ 4.817,38 10,00% R$ 802,90 R$ 8.028,96
30,00% 90,00% 100,00%

7. CALGCADA 5,37% 5.270,73 20,00% R e g 50,00% ST B 30,00% UMD e R$ 5.270,73
20,00% 70,00% 100,00%

8. QUIOSQUE 4,01% 310,40 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 310,40 R$ 310,40
0,00% 0,00% 100,00%

9. LIMPEZA DE OBRA 0,11% 109,05 0,00% ST 0,00% ST 100,00% X 0e e R$ 109,05
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 38,77% | R$ 34.458,17| 46,72% | R$ 16.097,70 | 38,13% | R$ 13.138,45 | 15,15% | R$ 5.222,02 | R$ 34.458,17




