
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 9.021,09 R$ 0,00 R$ 0,00

PARCELA 03
TOTAL

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 9,10% 9.021,09 100,00% 0,00% 0,00% R$ 9.021,09

N° DE CONTRATO - 

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO
VALOR DO 

ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02

PONTO 5

DATA ELABORAÇÃO - JANEIRO 2015

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA ART - 

R$ 9.021,09 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 100,00%

R$ 446,17 R$ 446,17 R$ 0,00

50,00% 100,00% 100,00%

R$ 523,89 R$ 1.571,67 R$ 523,89

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.576,73 R$ 2.576,73 R$ 1.288,36

40,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.408,69 R$ 4.817,38 R$ 802,90

30,00% 90,00% 100,00%

R$ 1.570,62 R$ 3.926,56 R$ 2.355,94

20,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.085,82

0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 149,74

0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 99.092,33 16,70% R$ 16.547,19 13,46% R$ 13.338,50 69,84% R$ 69.206,64

100,00% R$ 149,74

R$ 99.092,33

9. SERVIÇOS FINAIS 0,15% 149,74 0,00% 0,00%

30,00% R$ 7.853,12

8. QUIOSQUE 64,67% 64.085,82 0,00% 0,00% 100,00% R$ 64.085,82

7. CALÇADA 7,93% 7.853,12 20,00% 50,00%

20,00% R$ 6.441,82

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,10% 8.028,96 30,00% 60,00% 10,00% R$ 8.028,96

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 6,50% 6.441,82 40,00% 40,00%

0,00% R$ 892,33

4. FUNDAÇÃO - TIPO RADIER 2,64% 2.619,45 20,00% 60,00% 20,00% R$ 2.619,45

3. DEMOLIÇÕES 0,90% 892,33 50,00% 50,00%

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 9,10% 9.021,09 100,00% 0,00% 0,00% R$ 9.021,09


