
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 8.793,31 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 100,00%

PARCELA 03
TOTAL

2 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8,58% 8.793,31 100,00% 0,00% 0,00% R$ 8.793,31

N° DE CONTRATO - 

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO
VALOR DO 

ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02

PONTO 3

DATA ELABORAÇÃO - JANEIRO 2015

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA ART - 

100,00% 100,00% 100,00%

R$ 506,17 R$ 506,17 R$ 0,00

50,00% 100,00% 100,00%

R$ 523,89 R$ 1.571,67 R$ 523,89

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 3.089,09 R$ 3.089,09 R$ 1.544,54

40,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.408,69 R$ 4.817,38 R$ 802,90

30,00% 90,00% 100,00%

R$ 2.000,27 R$ 5.000,69 R$ 3.000,41

20,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 310,40

0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 169,88

0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 41,45% R$ 102.433,85 16,91% R$ 17.321,42 14,63% R$ 14.984,99 6,20% R$ 6.352,02

100,00% R$ 169,88

R$ 38.658,43

9 SERVIÇOS FINAIS 0,17% 169,88 0,00% 0,00%

30,00% R$ 10.001,37

8 QUIOSQUE 4,01% 310,40 0,00% 0,00% 100,00% R$ 310,40

7 CALÇADA 9,76% 10.001,37 20,00% 50,00%

20,00% R$ 7.722,71

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,84% 8.028,96 30,00% 60,00% 10,00% R$ 8.028,96

5 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 7,54% 7.722,71 40,00% 40,00%

0,00% R$ 1.012,35

4 FUNDAÇÃO - TIPO RADIER 2,56% 2.619,45 20,00% 60,00% 20,00% R$ 2.619,45

3 DEMOLIÇÕES 0,99% 1.012,35 50,00% 50,00%

2 IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8,58% 8.793,31 100,00% 0,00% 0,00% R$ 8.793,31


