
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 8.336,05 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 100,00%

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA ART - 

PONTO 4

DATA ELABORAÇÃO - JANEIRO 2015

N° DE CONTRATO - 

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO
VALOR DO 

ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
TOTAL

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8,26% 8.336,05 100,00% 0,00% 0,00% R$ 8.336,05
100,00% 100,00% 100,00%

R$ 551,26 R$ 551,26 R$ 0,00

50,00% 100,00% 100,00%

R$ 523,89 R$ 1.571,67 R$ 523,89

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 3.200,16 R$ 3.200,16 R$ 1.600,08

40,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.408,69 R$ 4.817,38 R$ 802,90

30,00% 90,00% 100,00%

R$ 1.724,18 R$ 4.310,45 R$ 2.586,27

20,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.085,82

0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 185,02

0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 100.979,11 16,58% R$ 16.744,22 14,31% R$ 14.450,91 69,11% R$ 69.783,97

3. DEMOLIÇÕES 1,09% 1.102,52 50,00% 50,00% 0,00% R$ 1.102,52

4. FUNDAÇÃO - TIPO RADIER 2,59% 2.619,45 20,00% 60,00% 20,00% R$ 2.619,45

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 7,92% 8.000,41 40,00% 40,00% 20,00% R$ 8.000,41

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 7,95% 8.028,96 30,00% 60,00% 10,00% R$ 8.028,96

7. CALÇADA 8,54% 8.620,89 20,00% 50,00% 30,00% R$ 8.620,89

8. QUIOSQUE 63,46% 64.085,82 0,00% 0,00% 100,00% R$ 64.085,82

100,00% R$ 185,02

R$ 100.979,11

9. SERVIÇOS FINAIS 0,18% 185,02 0,00% 0,00%


