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R$ 7.996,94 R$ 0,00 R$ 0,00

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA ART - 

PONTO 2

DATA ELABORAÇÃO - JANEIRO 2015

N° DE CONTRATO - 

ITEM DESCRIMINAÇÃO PESO
VALOR DO 

ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
TOTAL

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8,14% 7.996,94 100,00% 0,00% 0,00% R$ 7.996,94
R$ 7.996,94 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 100,00%

R$ 324,91 R$ 324,91 R$ 0,00

50,00% 100,00% 100,00%

R$ 523,89 R$ 1.571,67 R$ 523,89

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 3.789,13 R$ 3.789,13 R$ 1.894,56

40,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.408,69 R$ 4.817,38 R$ 802,90

30,00% 90,00% 100,00%

R$ 1.054,15 R$ 2.635,37 R$ 1.581,22

20,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 310,40

0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 109,05

0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 38,77% R$ 34.458,17 46,72% R$ 16.097,70 38,13% R$ 13.138,45 15,15% R$ 5.222,02

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8,14% 7.996,94 100,00% 0,00% 0,00% R$ 7.996,94

3. DEMOLIÇÕES 0,66% 649,82 50,00% 50,00% 0,00% R$ 649,82

4. FUNDAÇÃO - TIPO RADIER 2,67% 2.619,45 20,00% 60,00% 20,00% R$ 2.619,45

5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 9,64% 9.472,82 40,00% 40,00% 20,00% R$ 9.472,82

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,17% 8.028,96 30,00% 60,00% 10,00% R$ 8.028,96

7. CALÇADA 5,37% 5.270,73 20,00% 50,00% 30,00% R$ 5.270,73

8. QUIOSQUE 4,01% 310,40 0,00% 0,00% 100,00% R$ 310,40

100,00% R$ 109,05

R$ 34.458,17

9. LIMPEZA DE OBRA 0,11% 109,05 0,00% 0,00%


