
% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

R$ 8.635,21 R$ 0,00 R$ 0,00

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ART - 

PONTO 1

DATA ELABORAÇÃO - JANEIRO 2015

N° DE CONTRATO - 

ITE

M
DESCRIMINAÇÃO PESO

VALOR DO 

ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
TOTAL

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8,76% 8.635,21 100,00% 0,00% 0,00% R$ 8.635,21

ELABORAÇÃO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANÇA

R$ 8.635,21 R$ 0,00 R$ 0,00

100,00% 100,00% 100,00%

R$ 400,65 R$ 400,65 R$ 0,00

50,00% 100,00% 100,00%

R$ 523,89 R$ 1.571,67 R$ 523,89

20,00% 80,00% 100,00%

R$ 3.294,27 R$ 3.294,27 R$ 1.647,14

40,00% 80,00% 100,00%

R$ 2.408,69 R$ 4.817,38 R$ 802,90

30,00% 90,00% 100,00%

R$ 1.198,06 R$ 2.995,16 R$ 1.797,10

20,00% 70,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 64.085,82

0,00% 0,00% 100,00%

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 134,47

0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL DA PARCELA 100,00% R$ 98.531,20 16,71% R$ 16.460,77 13,27% R$ 13.079,13 70,02% R$ 68.991,30

50,00%

2. IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8,76% 8.635,21 100,00% 0,00% 0,00% R$ 8.635,21

R$ 801,30

4. FUNDAÇÃO - TIPO RADIER 2,66% 2.619,45 20,00% 60,00% 20,00% R$ 2.619,45

3.

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E GÁS 8,36% 8.235,69 40,00% 40,00%

0,00%DEMOLIÇÕES 0,81% 801,30 50,00%

20,00% R$ 8.235,69

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8,15% 8.028,96 30,00% 60,00% 10,00%

5.

100,00%

R$ 8.028,96

7. CALÇADA 6,08% 5.990,32 20,00% 50,00% 30,00%

0,00% 100,00%

R$ 64.085,82

R$ 5.990,32

8. QUIOSQUE 65,04% 64.085,82 0,00% 0,00%

R$ 134,47

R$ 98.531,20

9. SERVIÇOS FINAIS 0,14% 134,47 0,00%


