UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA

QUIOSQUES PRAIA DO LARANJAL ELABORACAO - ENG. CIVIL KAREN B. ALMEIDA ESPERANCA |ART -
PONTO 1
DATA ELABORACAO - JANEIRO 2015
N° DE CONTRATO -
~ PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA
U3 DESCRIMINACAO PESO AR el c 0 ¢ 0 c 03 TOTAL
M ITEM % ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO
2.  |IMPLANTAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS 8,76% 8.635,21 100,00% R$ 8.635,21 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 R$ 8.635,21
100,00% 100,00% 100,00%
3. DEMOLIGOES 0,81% 801,30 50,00% R A 50,00% R A 0,00% RO R$ 801,30
50,00% 100,00% 100,00%
4. FUNDAGAO - TIPO RADIER 2,66% 2.619,45 20,00% R$ 523,89 60,00% R$ 1.571,67 20,00% R$ 523,89 R$ 2.619,45
20,00% 80,00% 100,00%
5.  |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS E GAS 8,36% 8.235,69 40,00% Rok el 40,00% Rk el 20,00% R8T Ak, R$ 8.235,69
40,00% 80,00% 100,00%
6. INSTALAGOES ELETRICAS 8,15% 8.028,96 30,00% R$ 2.408,69 60,00% R$ 4.817,38 10,00% R$ 802,90 R$ 8.028,96
30,00% 90,00% 100,00%
7. CALGCADA 6,08% 5.990,32 20,00% 2 1612E0e 50,00% S 2 1e 30,00% 7 1510 R$ 5.990,32
20,00% 70,00% 100,00%
8. QUIOSQUE 65,04% 64.085,82 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 64.085,82 R$ 64.085,82
0,00% 0,00% 100,00%
9. |SERVICOS FINAIS 0,14% 134,47 0,00% OO 0,00% O 100,00% Rl R$ 134,47
0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL DA PARCELA 100,00% | R$ 98.531,20 | 16,71% | R$ 16.460,77 | 13,27% | R$ 13.079,13 | 70,02% | R$ 68.991,30 R$ 98.531,20




