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ART Nº 7257784

FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

I I - RUA GOMES CARNEIRO
I C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

I
1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,88m x 3,00m) 5,64                           M2 142,70              142,70                285,40                    109,77              109,77              219,54 1.609,66                    

I 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 0,66                           UN 2.081,33           2.081,34             4.162,67                 1.601,02           1.601,03           3.202,05 2.747,36                    

I 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 3,00                           MES 362,54              362,55                725,09                    278,88              278,88              557,76 2.175,27                    

I 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 3,00                           MES 228,51              228,52                457,03                    175,78              175,78              351,56 1.371,09                    

I 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 3,00                           MES 316,95              316,96                633,91                    243,81              243,81              487,62 1.901,73                    

I 1.6 SINAPI 73960/001 Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao p/cant obra 0,33                           UN 797,39              797,40                1.594,79                 613,38              613,38              1.226,76 526,28                       

I 1.7 SINAPI 83878 Ligação provisória de água p/ obra e instal. sanit. provisória 0,33                           UN 17,10                17,10                  34,20                      13,15                13,16                26,31 11,29                         

VALOR UNITÁRIO SEM BDI TOTAL COM BDI

(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNITÁRIO COM BDI

I 1.7 SINAPI 83878 Ligação provisória de água p/ obra e instal. sanit. provisória 0,33                           UN 17,10                17,10                  34,20                      13,15                13,16                26,31 11,29                         

I
1.8 SINAPI 74253/001

Ramal predial em tubo pead 20mm - fornecimento, instalação, 

escavação e reaterro
3,33                           M 11,42                11,42                  22,84                      8,78                  8,79                  17,57 76,06                         

I 1.9 SINAPI 74218/001 Kit cavalete pvc com registro 3/4" - fornec. e instal. 0,33                           UN 35,03                35,04                  70,07                      26,95                26,95                53,90 23,12                         

I 1.10 SINAPI 74217/002 Hidrômetro 5M3/H, D=3/4" - Fornec. e Instal. 0,33                           UN 78,87                78,87                  157,74                    60,67                60,67                121,34 52,05                         

Subtotal de Instalações Provisórias 10.493,91                  

I C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

I 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

I
2.1.1 Composição ADM-LOTE1

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 

E OPERAÇÃO - RUAS DO LOTE 1
0,10                           VB 366.338,70       366.338,70         732.677,40             281.799,00       281.799,00       563.598,00 73.267,74                  

Subtotal de Administração Local/Manutenção do Canteiro 73.267,74                  

I C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

I 3.1
SINAPI 78472

Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, 

a M2 companhamento e greide
6.760,00                    M2 0,21                  0,22                    0,43                        0,16                  0,17                  0,33 2.906,80                    

Subtotal de Locação da Obra 2.906,80                    

I C.4 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO

I 4.1 Capeamento sobre paralelepípedo (Segmentos 01, 03, 04 e 05)

I 4.1.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - inclusive transporte 1.394,10                    M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      6.398,92                    

I

4.1.2 Composição JUN-010

Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, 

sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte 
de areia

1.394,10                    M2 11,34                11,35                  22,69                      8,72                  8,73                  17,45 31.632,13                  

I
4.1.2.1 SINAPI 72887

Transporte comercial de areia c/ caminhão basc. 6 M3, rodov. pavim.  
- DMT = 9,8 km

1.366,22                    M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 1.475,52                    

I
4.1.3 SINAPI 72943

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C para camada de 

regularização
4.647,00                    M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 7.016,97                    
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REFERÊNCIA
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I
4.1.4 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 
transporte - espessura 3,0cm p/ camada de regularização

334,58                       T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 76.836,30                  

I
4.1.5

Conforme Instrução de 

Serviço DNIT
IS-02-2011

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km
20,08                         T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 3.702,95                    

I
4.1.6 SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 

DMT=23Km
3.206,43                    M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 3.751,52                    

I 4.1.7 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C p/ Recapeamento 4.647,00                    M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 7.016,97                    

I
4.1.8 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 

transporte - espessura 5,0 cm
557,64                       T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 128.062,03                

I
4.1.9

Conforme Instrução de 
Serviço DNIT

IS-02-2011
Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 
270km

33,46                         T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 6.170,36                    

I
4.1.10 SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 

DMT=23Km
5.344,05                    M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 6.252,54                    

I 4.2 Recapeamento sobre CBUQ (Segmento 2)

I
4.2.1 SINAPI 72949

Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa para 

remendo superficial - Exclusive transporte
5,98                           M3 11,26                11,26                  22,52                      8,66                  8,66                  17,32 134,67                       

I
4.2.2 SINAPI 83358 Transporte do pavimento removido (Bota fora) - DMT 8,43km 50,41                         M3XKM 0,95                  0,95                    1,90                        0,73                  0,73                  1,46 95,78                         

I
4.2.3 SINAPI 72943

Pintura de Ligação  para os remendos superficial com emulsão RR-
2C

299,00                       M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 451,49                       

I
4.2.4 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 

2,0cm para a Remendos, exclusive transporte
14,35                         T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 3.295,48                    

I
4.2.5

Conforme Instrução de 
Serviço DNIT

IS-02-2011
Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 
270km

0,86                           T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 158,59                       

I
4.2.6 SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 

DMT=23Km
137,54                       M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 160,92                       

I 4.2.7 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para o Recapeamento c/ emulsão RR-2C 1.196,00                    M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 1.805,96                    I 4.2.7 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para o Recapeamento c/ emulsão RR-2C 1.196,00                    M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 1.805,96                    

I
4.2.8 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 

5,0cm para a Remendos, exclusive transporte
143,52                       T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 32.959,37                  

I
4.2.9

Conforme Instrução de 

Serviço DNIT
IS-02-2011

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km
8,61                           T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 1.587,77                    

I
4.2.10 SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

1.375,40                    M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 1.609,22                    

I 4.3 Pavimento Novo para o Passeio

I 4.3.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 378,00                       M2 0,74                  0,74                    1,48                        0,57                  0,57                  1,14 559,44                       

I 4.3.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
378,00                       M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 22.215,06                  

Subtotal de Pavimentação/Restauração 343.349,96                

I C.5 DRENAGEM

I 5.1 INTERVEÇÕES PONTUAIS

I 5.1.1 SUBSTITUIÇÕES
I 5.1.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 4 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 694,56                       
I 5.1.1.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 4 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  4.209,52                    
I 5.1.2 GRELHAS 

I 5.1.2.1 Composição ABR-001
Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. e 

instal. (Alargamento dos passeios) 230,70
M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 43.779,94                  

I 5.2 TRECHO 01 
I 5.2.1 IMPLANTAÇÕES

I 5.2.1.1 SINAPI 83659
Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa de 
cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de 
concreto armado 10,00

UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 7.780,00                    

I 5.2.1.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 13,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  13.680,94                  
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VALOR UNITÁRIO SEM BDI TOTAL COM BDI
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I 5.2.1.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm  p/ rede pluvial 274,30 M 70,20                70,20                  140,40                    54,00                54,00                108,00 38.511,72                  

I 5.2.1.4 SINAPI 73722 

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 

600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 
1:3 CIMENTO:AREIA 274,30

M 25,61                25,61                  51,22                      19,70                19,70                39,40 14.049,65                  

I 5.2.1.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE 
164,58 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 845,94                       

I 5.2.1.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 8,23 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 932,95                       

I 5.2.1.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 80,64 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 87,09                         

I 5.2.1.8 SINAPI INS_7750 Tubulação diam. 800mm  p/ rede pluvial 99,3 M 117,79              117,80                235,59                    90,61                90,61                181,22 23.394,09                  

I 5.2.1.9 SINAPI

73720

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 

800MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 
1:3 CIMENTO:AREIA 99,30

M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 10.553,60                  

I 5.2.1.10 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE 
79,44 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 408,32                       

I 5.2.1.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 3,97 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 450,04                       

I 5.2.1.12 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 38,93 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 42,04                         

I 5.2.1.13
Escavação Mecânica de Valas e Caixas para as redes com 

ϕ600mm e ϕ800mm

I 5.2.1.13.1 SINAPI 73576
ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 
MAT 1A CAT

1061,85 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 5.574,71                    

I 5.2.1.13.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 1419,68 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 63.843,01                  

I 5.2.1.14
Recomposição com material de empréstimo para as redes de 

ϕ600mm e ϕ800mm
I 5.2.1.14.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 600,43 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 3.152,26                    5.2.1.14.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 600,43 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 3.152,26                    
I 5.2.1.14.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 810,58 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 1.337,46                    
I 5.2.1.14.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 16211,63 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 17.508,56                  

I 5.2.1.14.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 600,43 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 28.040,08                  
I 5.2.1.14.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado no trecho 1433,50 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 2.365,28                    

I 5.2.1.14.6 SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 
km 12084,42

M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 17.401,56                  

I 5.2.1.14.7 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, 

junta serrada e polimento. 1053,71
M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 61.926,54                  

I 5.2.1.15 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Boca de Lobo 10 UN 14,00                14,00                  28,00                      10,77                10,77                21,54                    280,00                       
I 5.2.1.16 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 16 UN 14,00                14,00                  28,00                      10,77                10,77                21,54                    448,00                       

I 5.2.2
TRECHO FORA DA ÁREA DE INTERVENÇÃO (rede com 

ϕ1500mm)

I 5.2.2.1 SINAPI
INS_7758

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN = 
1500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

347,5 M 341,75              341,75                683,50                    262,88              262,89              525,77 237.516,25                

I 5.2.2.2 SINAPI

73718

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
1500MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 

1:3 CIMENTO:AREIA 347,50

M 154,72              154,72                309,44                    119,01              119,02              238,03 107.530,40                

I 5.2.2.3 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE 
660,25 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 3.393,69                    

I 5.2.2.4 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 33,01 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 3.742,01                    

I 5.2.2.5 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 323,52 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 349,40                       

I 5.2.2.6 Escavação Mecânica de Valas (rede com ϕ1500mm)

I 5.2.2.6.1 SINAPI 73576
ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 
MAT 1A CAT

1221,46 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 6.412,67                    

I 5.2.2.6.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 1320,50 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 59.382,89                  
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I 5.2.2.7
Recomposição com material de empréstimo (rede com 

ϕ1500mm)

I 5.2.2.7.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 607,38 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 3.188,75                    

I 5.2.2.7.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 819,96 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 1.352,93                    

I 5.2.2.7.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 16399,20 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 17.711,14                  

I 5.2.2.7.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 607,38 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 28.364,65                  

I 5.2.2.7.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado no trecho 1648,97 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 2.720,80                    

I 5.2.2.7.6 SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 

km 13900,85
M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 20.017,22                  

I 5.2.2.7.7 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, 

junta serrada e polimento. 417,00
M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 24.507,09                  

I 5.2.3 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto

I 5.2.3.1 SINAPI 74253/001 Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a obra 58,00                         M 11,42                11,42                  22,84                      8,78                  8,79                  17,57 1.324,72                    

I 5.2.3.2 SINAPI
73784/001

Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a obra 6                                UN 486,31              486,31                972,62                    374,08              374,09              748,17 5.835,72                    

Subtotal de Drenagem 884.648,19                

I C.6 SINALIZAÇÃO

I 6.1 Sinalização Horizontal e Vertical

I 6.1.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 19,60 M2 124,21              124,22                248,43                    95,55                95,55                191,10                  4.869,23                    

I
6.1.2 DAER 7321

SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m 

GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2) 53
UN 110,43              110,43                220,86                    84,94                84,95                169,89                  11.705,58                  

I 6.1.3 Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 21 UN 15,74                15,74                  31,48                      12,11                12,11                24,22 661,08                       

I 6.1.4 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica - áreas especiais 235,05 M2 26,88                26,88                  53,76                      20,67                20,68                41,35                    12.636,29                  I 6.1.4 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica - áreas especiais 235,05 M2 26,88                26,88                  53,76                      20,67                20,68                41,35                    12.636,29                  

I
6.1.5 SINAPI 72947

Sinalização horizontal c/ tinta retrorefl. a base de resina acrilica c/ 
microesf. de vidro, Branca 61,78

M2 11,13                11,13                  22,26                      8,56                  8,56                  17,12 1.375,22                    

I
6.1.6 SINAPI 72947

Sinalização horizontal c/ tinta retrorefl. a base de resina acrilica c/ 

microesf. de vidro, Amarela 27,00
M2 11,13                11,13                  22,26                      8,56                  8,56                  17,12 601,02                       

I 6.2 Sinalização de Obra

I 6.2.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 19,23 M2 124,21              124,22                248,43                    95,55                95,55                191,10                  4.777,31                    

I 6.2.2 DAER 7320 Suporte de Madeira p/ placas de sinalização 19 UN 37,55                37,55                  75,10                      28,88                28,89                57,77                    1.426,90                    

I 6.2.3 Composição ABR-004 Balizador com Sinalização piscante 20 un 109,58              109,58                219,16                    84,29                84,29                168,58 4.383,20                    

I 6.2.4 Composição ABR-005 Balizador Refletivo 20 un 65,96                65,96                  131,92                    50,74                50,74                101,48 2.638,40                    

I 6.2.5 Composição ABR-006 Tela de isolamento leve - tipo tapume 19 RL 44,94                44,94                  89,88                      34,56                34,57                69,13 1.707,72                    

I 6.3 Sinalização semafórica

I
6.3.1 DAER 7318

COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A 

FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm 

(SUPORTE Nº 3) 2
UN 1.513,50           1.513,50             3.027,00                 1.164,23           1.164,23           2.328,46               6.054,00                    

I 6.3.2 DAER 7311
SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm 

C/VISEIRA E BRAÇADEIRA 2 UN 739,47              739,48                1.478,95                 568,82              568,83              1.137,65               2.957,90                    

I 6.4 Sinalização por Condução Ótica

I 6.4.1 SICRO2 4 S 06 121 11 Tachão Bidirecional Amarelo, espacados a cada 4,0m 51 UN 24,07                24,07                  48,14                      18,51                18,52                37,03                    2.455,14                    

I 6.4.2 SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha Monodirecional Branca, espacados a cada 8,0m 50 UN 8,58                  8,58                    17,16                      6,60                  6,60                  13,20                    858,00                       

I 6.5 Remoção de Sinalização

I 6.5.1 DAER 7784 REMOÇÃO PLACAS - com suporte 26 UN 15,61                15,62                  31,23                      12,01                12,01                24,02                    811,98                       

Subtotal de Sinalização 59.918,97                  
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I C.7 MOBILIÁRIO URBANO

I 7.1 Composição JAN-003

Coletor/Lixeira plástica p/ coleta seletiva, capac. 50L, dupla, com 

suporte metálico fixado ao chão 22
UN 233,87              233,87                467,74                    179,90              179,90              359,80 10.290,28                  

I 7.2
Composição JAN-004

Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo 
(mobiliário urbano)

20 UN 677,93              677,93                1.355,86                 521,48              521,49              1.042,97 27.117,20                  

I 7.3 Composição JAN-005 Frade de concreto - D=0,3m e H=0,6m 42 UN 79,70                79,71                  159,41                    61,31                61,31                122,62 6.695,22                    

I 7.4 TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADA E CRUZAMENTO ELEVADO

I 7.4.1 Pavimento para Cruzamento elevado (224,0m²) e Travessia Elevada (157,0m²)

I 7.4.1.1 DAER 546 Remoção mecânica do pavimento - inclusive transporte 60,96 M3 5,89                  5,89                    11,78                      4,53                  4,53                  9,06                      718,11                       

I 7.4.1.2 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - inclusive transporte 381 M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      1.748,79                    

I 7.4.1.3 SINAPI 72961
Regularização do subleito

381 M2 0,74                  0,74                    1,48                        0,57                  0,57                  1,14 563,88                       

I 7.4.1.4 SINAPI 73710 Sub-base ou Base de Brita Graduada Brita Comercial 129,54 M3 51,22                51,23                  102,45                    39,40                39,41                78,81 13.271,37                  

I 7.4.1.5 SINAPI 83356 Transporte comercial de brita DMT=23,00Km 2979,42 M3XKM 0,45                  0,46                    0,91                        0,35                  0,35                  0,70 2.711,27                    

I
7.4.1.6 Composição

JUN-014T
Pavimento em bloco de concreto intertravado cor natural, tráfego 

médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia
224,00 M2 29,14                29,15                  58,29                      22,42                22,42                44,84 13.056,96                  

I
7.4.1.7 Composição

JUN-013T

Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego 

médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia
157,00 M2 41,62                41,63                  83,25                      32,02                32,02                64,04 13.070,25                  

I
7.4.1.8 SINAPI

72887

Transporte (frete) de areia para colchão de areia - excl. areia (consid. 

empolamento de 25%) - DMT = 9,8km
373,38 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 403,25                       

I

7.4.1.9 Composição JUN-015.1

Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. 

lançamento e adens. do concreto (por metro de comprimento de 
rampa)

62,97 M 289,04              289,04                578,08                    222,34              222,34              444,68 36.401,70                  

I 7.4.2 Drenagem para travessia e cruzamento elevados

I
7.4.2.1 Composição ABR-001

Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. e 

instal.
74,4 M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 14.118,89                  

I
7.4.2.1 Composição ABR-001

instal.
74,4 M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 14.118,89                  

Subtotal de Mobiliário Urbano 140.167,17                

I C.8 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO

I 8.1 SINAPI 85335 Remoção de meio-fio com empilhamento, sem remoção 61,70 M 3,55                  3,55                    7,10                        2,73                  2,73                  5,46 438,07                       

I 8.2 Composição MAI-003 Reassentamento de meio-fio com material reaproveitado 61,70 M 5,89                  5,90                    11,79                      4,54                  4,53                  9,07 727,44                       

I
8.3 SINAPI 74223/001

Meio-fio pré-moldado de concreto, incl. escav. e reaterro - para 
aumentos de passeio

253,20 M 25,56                25,56                  51,12                      19,66                19,66                39,32 12.943,58                  

I 8.4 Acessibilidade - piso tátil e rampas

I
8.4.1 DAER** 15007 Remoção de passeio para implantação das rampas de acessibilidade 16,8 M2 2,49                  2,50                    4,99                        1,92                  1,92                  3,84                      83,83                         

I 8.4.2 DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 383,66 M2 2,49                  2,50                    4,99                        1,92                  1,92                  3,84                      1.914,46                    

I 8.4.3 Composição MAI-002T Piso em concreto para as rampas de acessibilidades 16,8 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 987,34                       

I
8.4.4 Composição JAN-002

Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia 

de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm
383,66 M2 64,49                64,50                  128,99                    49,61                49,61                99,22 49.488,30                  

I
8.4.5 SINAPI

73764/005
Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em bloco de concreto 
intertravado - p/ travessias e cruz. elevados.

14,08 M2 52,08                52,09                  104,17                    40,06                40,07                80,13 1.466,71                    

I
8.4.6 SINAPI 72881

Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 

8,43km
232,65 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 335,02                       

Subtotal de Paisagismo 68.384,75                  

I C.9 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

I 9.1 SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 10789,00 M2 0,01                  0,02                    0,03                        0,01                  0,01                  0,02 323,67                       

I 9.2 SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 210,02 T 18,63                18,64                  37,27                      14,33                14,34                28,67 7.827,45                    

I
9.3 SINAPI 74022/010

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS

6 UN 56,35                56,35                  112,70                    43,34                43,35                86,69 676,20                       
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I
9.4 SINAPI 74022/013

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - 
SOLOS 

12 UN 59,31                59,32                  118,63                    45,62                45,63                91,25 1.423,56                    

I

9.5 SINAPI 74022/019

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - 

AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - 
SOLOS

6 UN 68,21                68,21                  136,42                    52,47                52,47                104,94 818,52                       

I 9.6 SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 6 UN 43,00                43,01                  86,01                      33,08                33,08                66,16 516,06                       

I
9.7 SINAPI 74022/011

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS
6 UN 86,01                86,01                  172,02                    66,16                66,16                132,32 1.032,12                    

Subtotal de Ensaios Tecnológicos 12.617,58                  

I C.10 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 

I 10.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 6760,00 M2 1,21                  1,21                    2,42                        0,93                  0,93                  1,86 16.359,20                  

Subtotal de Limpeza e Arremates Finais 16.359,20                  

TOTAL DA RUA GOMES CARNEIRO:

II II - RUA GENERAL OSÓRIO
II C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

II 1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado (1,88 x 3,00m) 5,64 M2 142,70              142,70                285,40                    109,77              109,77              219,54 1.609,66                    

II 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 0,67 UN 2.081,33           2.081,34             4.162,67                 1.601,02           1.601,03           3.202,05 2.788,99                    

II 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 3,00 MES 362,54              362,55                725,09                    278,88              278,88              557,76 2.175,27                    

II 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 3,00 MES 228,51              228,52                457,03                    175,78              175,78              351,56 1.371,09                    

II 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 3,00 MES 316,95              316,96                633,91                    243,81              243,81              487,62 1.901,73                    

II 1.6 SINAPI 73960/001
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO 

P/CANT OBRA
0,34                           UN 797,39              797,40                1.594,79                 613,38              613,38              1.226,76 542,23                       

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. 

1.612.114,27R$                    

II 1.7 SINAPI 83878
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. 

SANIT. PROVISÓRIA
0,34                           UN 17,10                17,10                  34,20                      13,15                13,16                26,31 11,63                         

II 1.8 SINAPI 74253/001

RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E 
REATERRO

3,34                           M 11,42                11,42                  22,84                      8,78                  8,79                  17,57 76,29                         

II 1.9 SINAPI 74218/001
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

0,34                           UN 35,03                35,04                  70,07                      26,95                26,95                53,90 23,82                         

II 1.10 SINAPI 74217/002
HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
0,34                           UN 78,87                78,87                  157,74                    60,67                60,67                121,34 53,63                         

Subtotal de Instalações Provisórias 10.554,34                  

II C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

II 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

II 2.1.1 Composição ADM-LOTE1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 

E OPERAÇÃO - RUAS DO LOTE 1
0,50                           VB 366.338,70       366.338,70         732.677,40             281.799,00       281.799,00       563.598,00 366.338,70                

Subtotal de Administração Local / Manutenção do Canteiro 366.338,70                

II C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

II 3.1 SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A M2 COMPANHAMENTO 
E GREIDE

37766,00 M2 0,21                  0,22                    0,43                        0,16                  0,17                  0,33 16.239,38                  

Subtotal de Locação da Obra 16.239,38                  

II C.4 TERRAPLENAGEM

II 4.1 SINAPI 74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 
1A CATEGORIA

4160,64 M3 3,38                  3,38                    6,76                        2,60                  2,60                  5,20 28.125,93                  

II 4.2 SINAPI 41722
COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR 

NORMAL 
1774,17 M3 2,46                  2,47                    4,93                        1,89                  1,90                  3,79 8.746,66                    

II 4.3 SINAPI 72841
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3
23135,54 TXKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 24.986,38                  

Subtotal de Terraplenagem 61.858,97                  

II C.5 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO

II 5.1 Capeamento e Recapeamento

II 5.1.1 Capeamento sobre Paralelepípedo (Segmento 1)

II 5.1.1.1  DAER 548 Remoção de Paralelepípedo 1154,10 M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      5.297,32                    
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II

5.1.1.2  Composição JUN-010
Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, 
sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte 

de areia
1154,10 M2 11,34                11,35                  22,69                      8,72                  8,73                  17,45 26.186,53                  

II 5.1.1.3  SINAPI 72887 Transporte comercial de areia c/ caminhão basc. 6 M3, rodov. pavim.  
- DMT = 9,8 km

1131,02 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 1.221,50                    

II
5.1.1.4  SINAPI 72943

Pintura de Ligação com emulsão RR-2C para camada de 

regularização
3847,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 5.808,97                    

II
5.1.1.5  SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 
transporte - espessura 3,0cm p/ camada de regularização

276,98 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 63.608,46                  

II
5.1.1.6

Instrução de Serviço 

DNIT
IS-02-2011

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 

270km
16,62 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 3.064,89                    

II
5.1.1.7  SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 

DMT=23Km
2654,43 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 3.105,68                    

II 5.1.1.8  SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C p/ Recapeamento 3847,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 5.808,97                    

II
5.1.1.9  SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 

transporte - espessura 4,5 cm
415,48 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 95.414,98                  

II
5.1.1.10

Instrução de Serviço 
DNIT

IS-02-2011
Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 
270km

24,93 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 4.597,34                    

II
5.1.1.11  SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 

DMT=23Km
3981,65 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 4.658,53                    

II 5.1.2 Recapeamento Sobre CBUQ (Segmento 2)

II 5.1.2.1 SICRO2 3 S 08 109 12 FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive 

transporte
458,62 M3 107,52              107,53                215,05                    82,71                82,71                165,42                  98.626,23                  

II 5.1.2.2 SINAPI 72943 Pintura de Ligação c/ emulsão RR-2C 11465,50 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 17.312,91                  

II
5.1.2.3 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 
4,0cm para a recapeamento, exclusive transporte

1100,69 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 252.773,46                

Conforme Instrução de 

II
5.1.2.4

Conforme Instrução de 
Serviço DNIT

IS-02-2011 (Q) Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km 66,04 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 12.178,44                  

II 5.1.2.5 SINAPI 83357 Transporte Massa Asfáltica (DMT = 23 km) 10548,26 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 12.341,46                  

II
5.1.2.6 SINAPI 72949

Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa para 

remendo superficial - Excl. transporte
229,31 M3 11,26                11,26                  22,52                      8,66                  8,66                  17,32 5.164,06                    

II 5.1.2.7 SINAPI 83358 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 1933,08 M3XKM 0,95                  0,95                    1,90                        0,73                  0,73                  1,46 3.672,85                    

II
5.1.2.8 SINAPI 72943

Pintura de Ligação para os remendos superficial com emulsão RR-

2C
5732,75 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 8.656,45                    

II
5.1.2.9 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 

4,0cm para a Remendos, exclusive transporte
550,34 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 126.385,58                

II
5.1.2.10

Instrução de Serviço 
DNIT

IS-02-2011 (Q) Transporte de emulsão Asfáltica(CAP 50/70) DMT= 270Km 33,02 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 6.089,22                    

II
5.1.2.11 SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

5274,13 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 6.170,73                    

II
5.1.2.12 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C, em toda área do segmento 22931,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 34.625,81                  

II
5.1.2.13 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ p/ camada de regularização com 

CAP 50/70, espessura de 3,0cm, exclusive transporte
1651,03 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 379.159,04                

II
5.1.2.14

Instrução de Serviço 

DNIT
IS-02-2011 (Q) Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) DMT= 270 Km 99,06 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 18.267,65                  

II
5.1.2.15 SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 

DMT=23Km
15822,39 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 18.512,20                  

II
5.1.2.16 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C, em toda área do segmento 22931,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 34.625,81                  

II
5.1.2.17 SINAPI 72965

Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 
4,5cm para camada final, exclusive transporte

2476,55 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 568.739,71                

II
5.1.2.18

Instrução de Serviço 

DNIT
IS-02-2011 (Q) Transporte de Emulsão Asfáltica (CAP 50/70) DMT= 270 Km 148,59 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 27.401,48                  

II
5.1.2.19 SINAPI 83357

Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

23733,59 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 27.768,30                  

II 5.2 Pavimento Rígido para Restauração (Corredor de Ônibus)

II 5.2.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 11115,00 M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      51.017,85                  

II 5.2.2 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - Excl. transporte 555,75 M3 11,26                11,26                  22,52                      8,66                  8,66                  17,32 12.515,49                  

II 5.2.3 SINAPI 83358 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) 4684,97 M3XKM 0,95                  0,95                    1,90                        0,73                  0,73                  1,46 8.901,44                    
II 5.2.4 SICRO2 2 S 02 607 50 Placa de Concreto Cimento Portland 2739,84 M3 251,71              251,71                503,42                    199,40              199,41              398,81                  1.379.290,25             

II
5.2.5 DAER 934

Junta Transversal Serrada e Selada sem fornecimento de aço 

D=32mm
3131,00 M 3,12                  3,12                    6,24                        2,40                  2,40                  4,80                      19.537,44                  
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II
5.2.6 DAER 935 Junta Longitudinal Serrada e selada sem fornecimento aço D=10mm 5867,00 M 2,24                  2,25                    4,49                        1,72                  1,73                  3,45                      26.342,83                  

II
5.2.7 DAER 936

Barra de Transferência D=32mm AÇO CA-25 - inclusive 

espaçadores soldados
28006,10 KG 5,54                  5,54                    11,08                      4,26                  4,26                  8,52                      310.307,59                

II 5.2.8 DAER 937 Barra de Ligação D=10mm AÇO CA-50 3652,86 KG 2,97                  2,97                    5,94                        2,28                  2,29                  4,57                      21.697,99                  

II 5.2.9 SINAPI 73994/001 Fornecimento e aplicação tela soldada tipo Q-138 129,00 KG 3,89                  3,90                    7,79                        2,99                  3,00                  5,99 1.004,91                    

II
5.2.10 DAER 931

Concreto Compactado a Rolo em central de concreto - inclusive 

materiais e transporte
1486,90 M3 114,16              114,17                228,33                    87,82                87,82                175,64                  339.503,88                

II 5.2.11 SICRO2 2 S 02 607 50 Placa de Concreto - laje de transição 500,69 M3 251,71              251,71                503,42                    199,40              199,41              398,81                  252.057,36                
II 5.2.12 Composição JAN-006 Lona Plástica - 300 micra 14869,00 m2 5,85                  5,85                    11,70                      4,50                  4,50                  9,00 173.967,30                
II 5.2.13 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C 3453,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 5.214,03                    

II
5.2.14 SINAPI 73710

Base  e sub-base de brita graduada  (para placa de concreto)  - 

exclusive transporte
4566,40 M3 51,22                51,23                  102,45                    39,40                39,41                78,81 467.827,68                

II
5.2.15 SINAPI 73710

Base  e sub-base de brita graduada (para laje de transição) - 

exclusive transporte
1381,20 M3 51,22                51,23                  102,45                    39,40                39,41                78,81 141.503,94                

II 5.2.16 SINAPI 83356 Tranporte comercial de brita DMT=23,00Km 136794,80 M3XKM 0,45                  0,46                    0,91                        0,35                  0,35                  0,70 124.483,27                

II 5.2.17 SINAPI 72945 Imprimação com emulsão CM-30 3453,00 M2 2,44                  2,44                    4,88                        1,87                  1,88                  3,75 16.850,64                  

II 5.2.18 SINAPI 85366 Demolição Manual de Pavimentação em concreto 321,00 M2 10,11                10,12                  20,23                      7,78                  7,78                  15,56 6.493,83                    
II 5.2.19 SINAPI 83358 Transporte de Bota Fora (DMT=8,43km) do pavim. demolido 135,30 M3XKM 0,95                  0,95                    1,90                        0,73                  0,73                  1,46 257,07                       

II 5.3 Pavimento Novo para o Passeio

II 5.3.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 3553,00 M2 0,74                  0,74                    1,48                        0,57                  0,57                  1,14 5.258,44                    

II
5.3.2 COMPOSIÇÃO MAI-002T

Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, 

junta serrada e polimento - Incl. transporte.
3553,00 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 208.809,81                

II 5.4 Acesso no Passeio para veículos

5.4.1 SINAPI 85181
Pavimentação Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=10cm) com 

215,00 M2 31,24                31,24                  62,48                      24,03                24,03                48,06 13.433,20                  
II

5.4.1 SINAPI 85181
Lastro de Brita (ESP=10cm) - inclusive transporte

215,00 M2 31,24                31,24                  62,48                      24,03                24,03                48,06 13.433,20                  

Subtotal de Pavimentação/Restauração 5.463.520,80             

II C.6 DRENAGEM

II
6.1 TRECHO 01 - Entre as ruas General Neto e General Argôlo

II 6.1.1 REMOÇÕES

II 6.1.1.1 Composição FEV-002
Remoção Boca-de-Lobo

(Demolição manual de estrutura de concreto)
1,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 137,47                       

II 6.1.1.2 Composição FEV-003
Remoção Caixa de Inspeção

(Demolição manual de estrutura de concreto)
10,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 1.736,40                    

II 6.1.1.3 Recomposição com material de empréstimo

II 6.1.1.3.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 18,58 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 97,55                         

II 6.1.1.3.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 18,58 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 30,66                         

II 6.1.1.3.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 371,52 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 401,24                       

II 6.1.1.3.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 18,58 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 867,69                       

II 6.1.1.3.5 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte
8,96 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 526,58                       

II 6.1.2 SUBSTITUIÇÕES

II 6.1.2.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 9,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 1.237,23                    

II 6.1.2.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

9,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 7.002,00                    

II 6.1.2.3 Composição FEV-003
Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                   

(Demolição manual de estrutura de concreto)
14,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 2.430,96                    

II 6.1.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 14,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  14.733,32                  

II 6.1.3 IMPLANTAÇÕES

II 6.1.3.1 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

7,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 5.446,00                    

II 6.1.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 10,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  10.523,80                  

II 6.1.3.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          27,69 M 70,20                70,20                  140,40                    54,00                54,00                108,00 3.887,68                    

II 6.1.3.4 SINAPI 73722

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 

600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 

1:3 CIMENTO:AREIA
27,69 M 25,61                25,61                  51,22                      19,70                19,70                39,40 1.418,28                    
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II 6.1.3.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

22,15 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 113,85                       

II 6.1.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 1,11 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 125,83                       

II 6.1.3.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 10,88 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 11,75                         

II 6.1.3.8 SINAPI INS_7750 Tubulação diam. 800mm p/ rede pluvial 148,07 M 117,79              117,80                235,59                    90,61                90,61                181,22 34.883,81                  

II 6.1.3.9 SINAPI 73720

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 

800MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 

1:3 CIMENTO:AREIA
148,07 M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 15.736,88                  

II 6.1.3.10 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

118,46 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 608,88                       

II 6.1.3.11 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 5,92 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 671,09                       

II 6.1.3.12 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 58,02 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 62,66                         

II 6.1.3.13 SINAPI INS_7753 Tubulação de concreto diam. 1000mm p/ rede pluvial 569,79 M 160,26              160,26                320,52                    123,27              123,28              246,55 182.629,09                

II 6.1.3.14 SINAPI 73879/008

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 

1000MM, JUNTAS COM ANEL DE BORRACHA, MONTAGEM 

COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS
569,79 M 97,17                97,18                  194,35                    74,75                74,75                149,50 110.738,69                

II 6.1.3.15 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE 
455,83 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 2.342,97                    

II 6.1.3.16 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 22,79 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 2.583,47                    

II 6.1.3.17 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 223,34 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 241,21                       

II 6.1.3.18 Escavação Mecânica de Valas

II 6.1.3.18.1 SINAPI 73576
ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT
1823,99 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 9.575,95                    II 6.1.3.18.1 SINAPI 73576

MAT 1A CAT
1823,99 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 9.575,95                    

II 6.1.3.18.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 2833,09 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 127.404,06                

II 6.1.3.18.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1823,99 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 3.009,58                    

II 6.1.3.18.4 SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 
8,43km

15376,24 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 22.141,79                  

II 6.1.3.19 Recomposição com material de empréstimo

II 6.1.3.19.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1747,20 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 9.172,80                    

II 6.1.3.19.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1747,20 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 2.882,88                    

II 6.1.3.19.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 34944,00 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 37.739,52                  

II 6.1.3.19.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1747,20 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 81.594,24                  

II 6.1.3.19.5 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 
serrada com polimento - Incluso transporte

411,69 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 24.195,02                  

II 6.2 TRECHO 02 - Saída para a rua Dr. Amarante

II 6.2.1 SUBSTITUIÇÕES

II 6.2.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 4,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 549,88                       

II 6.2.1.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

4,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 3.112,00                    

II 6.2.1.3 Composição FEV-003
Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                   

(Demolição manual de estrutura de concreto)
5,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 868,20                       

II 6.2.1.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 5,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  5.261,90                    

II 6.2.2 IMPLANTAÇÕES

II 6.2.2.1 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  1.052,38                    
II 6.2.2.2 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          18,20 M 70,20                70,20                  140,40                    54,00                54,00                108,00 2.555,28                    

II 6.2.2.3 SINAPI 73722
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 
1:3 CIMENTO:AREIA

18,20 M 25,61                25,61                  51,22                      19,70                19,70                39,40 932,20                       

II 6.2.2.4 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

21,84 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 112,26                       

II 6.2.2.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 1,09 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 123,56                       

II 6.2.2.6 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 10,70 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 11,56                         

II 6.2.2.7 SINAPI INS_7757 Tubulação diam. 1200mm 81,90 M 223,95              223,95                447,90                    172,27              172,27              344,54 36.683,01                  

II 6.2.2.8 SINAPI 73719

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 

1200MM, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA EM ARGAMASSA 
1:3 CIMENTO:AREIA

81,90 M 99,12                99,12                  198,24                    76,24                76,25                152,49 16.235,86                  

INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366MUPE-01-GC.GO.MD-R0218



FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO SEM BDI TOTAL COM BDI
(R$)

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNITÁRIO COM BDI

II 6.2.2.9 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

98,28 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 505,16                       

II 6.2.2.10 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 4,91 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 556,60                       

II 6.2.2.11 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 48,16 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 52,01                         

II 6.2.2.12 Escavação Mecânica de Valas

II 6.2.2.12.1 SINAPI 73576
ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT
299,76 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 1.573,74                    

II 6.2.2.12.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 400,40 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 18.005,99                  

II 6.2.2.12.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 299,76 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 494,60                       

II 6.2.2.12.4 SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 
8,43km

2526,98 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 3.638,85                    

II 6.2.2.13 Recomposição com material de empréstimo

II 6.2.2.13.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 305,49 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 1.603,82                    

II 6.2.2.13.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 305,49 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 504,06                       

II 6.2.2.13.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 6109,80 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 6.598,58                    

II 6.2.2.13.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 412,41 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 19.259,55                  

II 6.2.2.13.5 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 
serrada com polimento - Incluso transporte

42,90 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 2.521,23                    

II
6.3

TRECHO 03 - Entre a rua Sete de Setembro e rua Marechal 

Floriano

II 6.3.1 REMOÇÕES

II 6.3.1.1 Composição FEV-003
Remoção Caixa de Inspeção                                                                                                          
(Demolição manual de estrutura de concreto)

6,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 1.041,84                    

II 6.3.1.2 Recomposição com material de empréstimo

II 6.3.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 10,37 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 54,44                         

II 6.3.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 10,37 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 17,11                         II 6.3.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 10,37 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 17,11                         

II 6.3.1.2.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 207,40 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 223,99                       

II 6.3.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 10,37 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 484,28                       

II 6.3.1.2.5 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte
3,84 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 225,68                       

II 6.3.2 SUBSTITUIÇÕES

II 6.3.2.1 Composição FEV-002
Remoção de Boca-de-Lobo                                                                                                            
(Demolição manual de estrutura de concreto)

1,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 137,47                       

II 6.3.2.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

1,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 778,00                       

II 6.3.2.3 Composição FEV-003
Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                             

(Demolição manual de estrutura de concreto)
1,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 173,64                       

II 6.3.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  1.052,38                    

II 6.3.3 IMPLANTAÇÕES

II 6.3.3.1 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 
CONCRETO ARMADO

6,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 4.668,00                    

II 6.3.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 5,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  5.261,90                    

II 6.3.3.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          177,68 M 70,20                70,20                  140,40                    54,00                54,00                108,00 24.946,27                  

II 6.3.3.4 SINAPI 73722

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 

600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 

1:3 CIMENTO:AREIA
177,68 M 25,61                25,61                  51,22                      19,70                19,70                39,40 9.100,77                    

II 6.3.3.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 
TERRENO COM SOQUETE 

213,21 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 1.095,90                    

II 6.3.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 10,66 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 1.208,42                    

II 6.3.3.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 104,47 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 112,83                       

II 6.3.3.8 Escavação Mecânica de Valas

II 6.3.3.8.1 SINAPI 73576
ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 

MAT 1A CAT
340,86 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 1.789,52                    

II 6.3.3.8.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 710,70 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 31.960,18                  

II 6.3.3.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 340,86 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 562,42                       

II 6.3.3.8.4 SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km
2873,45 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 4.137,77                    

II 6.3.3.9 Recomposição com material de empréstimo
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II 6.3.3.9.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 392,34 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 2.059,79                    

II 6.3.3.9.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 392,34 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 647,36                       

II 6.3.3.9.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 7846,80 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 8.474,54                    

II 6.3.3.9.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 392,34 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 18.322,28                  

II 6.3.3.9.5 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte
33,06 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 1.942,94                    

II 6.4 INTERVEÇÕES PONTUAIS

II 6.4.1 REMOÇÕES

II 6.4.1.1 Composição FEV-003
Remoção Caixa de Inspeção                                                                                                          
(Demolição manual de estrutura de concreto)

1,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 173,64                       

II 6.4.1.2 Recomposição com material de empréstimo

II 6.4.1.2.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1,73 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 9,08                           

II 6.4.1.2.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1,73 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 2,85                           

II 6.4.1.2.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 34,60 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 37,37                         

II 6.4.1.2.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1,73 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 80,79                         

II 6.4.1.2.5 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 

serrada com polimento - Incluso transporte
3,84 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 225,68                       

II 6.4.2 SUBSTITUIÇÕES

II 6.4.2.1 Composição FEV-002
Remoção de Boca-de-Lobo                                                                                                            
(Demolição manual de estrutura de concreto)

2,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 274,94                       

II 6.4.2.2 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 
REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

2,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 1.556,00                    

II 6.4.2.3 Composição FEV-003
Remoção de Caixa de Inspeção                                                                                                             
(Demolição manual de estrutura de concreto)

4,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 694,56                       

II 6.4.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 4,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  4.209,52                    II 6.4.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 4,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  4.209,52                    

II 6.4.3 IMPLANTAÇÕES

II 6.4.3.1 SINAPI 83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 
SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

4,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 3.112,00                    

II 6.4.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 3,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  3.157,14                    
II 6.4.3.3 SINAPI INS_7725 Tubulação diam. 600mm                                                                          34,60 M 70,20                70,20                  140,40                    54,00                54,00                108,00 4.857,84                    

II 6.4.3.4 SINAPI 73722
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 
600MM, SIMPLES OU ARMADO,JUNTA EM ARGAMASSA 

1:3 CIMENTO:AREIA
34,60 M 25,61                25,61                  51,22                      19,70                19,70                39,40 1.772,21                    

II 6.4.3.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE 

TERRENO COM SOQUETE 
41,52 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 213,41                       

II 6.4.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,08 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 235,79                       

II 6.4.3.7 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 20,34 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 21,97                         

II 6.4.3.8 Escavação Mecânica de Valas

II 6.4.3.8.1 SINAPI 73576
ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M 
MAT 1A CAT

63,04 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 330,96                       

II 6.4.3.8.2 SINAPI 83867 Escoramento de valas descontínuo 138,40 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 6.223,85                    

II 6.4.3.8.3 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 63,04 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 104,02                       

II 6.4.3.8.4 SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km
531,43 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 765,26                       

II 6.4.3.9 Recomposição com material de empréstimo

II 6.4.3.9.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 71,90 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 377,48                       

II 6.4.3.9.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 71,90 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 118,64                       

II 6.4.3.9.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 1437,94 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 1.552,98                    

II 6.4.3.9.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 97,06 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 4.532,70                    

II 6.4.3.9.5 SINAPI 72965 Reposição do pavimento (CBUQ sobre base granular) 12,46 T 112,00              112,00                224,00                    86,15                86,16                172,31 2.791,04                    

II 6.4.3.10 Limpeza e Desobstrução

II 6.4.3.10.1 DAER 2514 Limpeza e Desobstrução de Bueiros 178,85 M 14,00                14,00                  28,00                      10,77                10,77                21,54                    5.007,80                    

II 6.4.3.10.2 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 64,00 UN 14,00                14,00                  28,00                      10,77                10,77                21,54                    1.792,00                    

II 6.4.3.11 Grelhas de drenagem 

II 6.4.3.11.1 Composição ABR-001
Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. e 

instal. (Alargamento dos passeios)
1888,00 M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 358.285,76                

II 6.4.3.12 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto

II 6.4.3.12.1 SINAPI 74253/001 Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a obra 554,00 M 11,42                11,42                  22,84                      8,78                  8,79                  17,57 12.653,36                  

II 6.4.3.12.2 SINAPI 73784/001 Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a obra 55,00 UN 486,31              486,31                972,62                    374,08              374,09              748,17 53.494,10                  
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Subtotal de Drenagem 1.430.899,62             

II C.7 SINALIZAÇÃO

II 7.1 Sinalização Vertical e Horizontal

II 7.1.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 185,07 M2 124,21              124,22                248,43                    95,55                95,55                191,10                  45.976,94                  

II
7.1.2 DAER 7321

SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m 

GALVANIZADO A FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2)
271,00 UN 110,43              110,43                220,86                    84,94                84,95                169,89                  59.853,06                  

II

7.1.3 DAER 7318
COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm 
GALVANIZADO A FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' 

(L=4,5m) PAREDE 6,3mm  (SUPORTE Nº3)
49,00 UN 1.513,50           1.513,50             3.027,00                 1.164,23           1.164,23           2.328,46               148.323,00                

II 7.1.4 Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 72,00 UN 15,74                15,74                  31,48                      12,11                12,11                24,22 2.266,56                    

II 7.1.5 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica branca - áreas especiais 1185,58 M2 26,88                26,88                  53,76                      20,67                20,68                41,35                    63.736,78                  
II 7.1.6 Composição ABR-003 Sinalização horizontal Acrílica Branca 530,97 M2 15,65                15,65                  31,30                      12,04                12,04                24,08 16.619,36                  
II 7.1.7 Composição ABR-003 Sinalização horizontal metacrílica azul 27,00 M2 15,65                15,65                  31,30                      12,04                12,04                24,08 845,10                       

II 7.1.8 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica amarela - áreas especiais 14,70 M2 26,88                26,88                  53,76                      20,67                20,68                41,35                    790,27                       

II 7.1.9 Composição ABR-003 Sinalização horizontal Acrílica preta 269,04 M2 15,65                15,65                  31,30                      12,04                12,04                24,08 8.420,95                    

II 7.1.10 SICRO2 4 S 06 120 11 Tachão monodirecional branco 272,00 UN 23,14                23,15                  46,29                      17,80                17,81                35,61                    12.590,88                  
II 7.1.11  SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha monodrirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 409,00 UN 8,58                  8,58                    17,16                      6,60                  6,60                  13,20                    7.018,44                    

II 7.2 Sinalização de Obra

II 7.2.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 56,83 M2 124,21              124,22                248,43                    95,55                95,55                191,10                  14.118,28                  

II 7.2.2 DAER 7320 SUPORTE DE MADEIRA, COM IMPLANTAÇÃO 51,00 UN 37,55                37,55                  75,10                      28,88                28,89                57,77                    3.830,10                    
II 7.2.3 Composição ABR-004 Balizador com luz piscante 12,00 un 109,58              109,58                219,16                    84,29                84,29                168,58 2.629,92                    

II 7.2.4 Composição ABR-005 Balizador reflectivo 14,00 un 65,96                65,96                  131,92                    50,74                50,74                101,48 1.846,88                    

II 7.2.5 Composição ABR-006 Cerca de isolamento (tipo tela-tapume) 155,00 RL 44,94                44,94                  89,88                      34,56                34,57                69,13 13.931,40                  
II 7.3 Sinalização semafórica

II 7.3.1 DAER 7318 Suporte metálico com braço projetado - Nº 3 (para semaforo) 5,00 UN 1.513,50           1.513,50             3.027,00                 1.164,23           1.164,23           2.328,46               15.135,00                  

II 7.3.2 DAER 7303 Braço Curvo 101,6x4500mm fixado em poste 2,00 UN 683,12              683,13                1.366,25                 525,48              525,48              1.050,96               2.732,50                    II 7.3.2 DAER 7303 Braço Curvo 101,6x4500mm fixado em poste 2,00 UN 683,12              683,13                1.366,25                 525,48              525,48              1.050,96               2.732,50                    

II
7.3.3 DAER 7311

Semáforo em aluminio c/ lente policarbonato 3x200mm c/ viseira e 

braçadeiras
7,00 UN 739,47              739,48                1.478,95                 568,82              568,83              1.137,65               10.352,65                  

II 7.4 Remoção de Sinalização

II 7.4.1 DAER 7784 Remoção e Transporte de placa de aço 137,00 UN 15,61                15,62                  31,23                      12,01                12,01                24,02                    4.278,51                    

II
7.4.2 DAER 7785

Remoção e Transporte de Suporte tipo S4 - Braço projetado poste 

CEEE
3,00 UN 31,22                31,23                  62,45                      24,02                24,02                48,04                    187,35                       

Subtotal de Sinalização 435.483,93                

II C.8 MOBILIÁRIO URBANO

II 8.1 Composição JAN-003 Lixeiras plásticas padrão SQA, com suporte metalico 76,00 UN 233,87              233,87                467,74                    179,90              179,90              359,80 35.548,24                  

II
8.2 Composição JAN-004

Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo 
(mobiliário urbano) - Fornec. e Instal.

129,00 UN 677,93              677,93                1.355,86                 521,48              521,49              1.042,97 174.905,94                

II
8.3 Composição JAN-005

Frade em concreto pré-moldado chumbado ao solo D=30cm 
H=60cm

80,00 UN 79,70                79,71                  159,41                    61,31                61,31                122,62 12.752,80                  

II
8.4 Composição JUN-011

Abrigo de ônibus em perfil metálico padrão PRO-MOB Prefeitura de 
Pelotas

71,00 UN 5.820,47           5.820,47             11.640,94               4.477,29           4.477,28           8.954,57 826.506,74                

II
8.5 Composição JUN-001

Bicicletário em Tubo em aço galvanizado  2" - fornecimento e 

instalação
40,00 UN 100,30              100,30                200,60                    77,16                77,15                154,31 8.024,00                    

II
8.6 Composição JUL-001 Grelha Arvoreira em Ferro Fundido - Fornecimento e assentamento 26,00 UN 703,39              703,39                1.406,78                 541,07              541,07              1.082,14 36.576,28                  

II 8.7 CRUZAMENTOS E TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADOS

II 8.7.1 Pavimento para Cruzamento e  Travessia Elevada

II 8.7.1.1 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - exclusive transporte 286,87 M3 11,26                11,26                  22,52                      8,66                  8,66                  17,32 6.460,31                    

II 8.7.1.2 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 248,50 M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      1.140,62                    
II 8.7.1.3 SINAPI 72961 Regularização do subleito 248,50 M2 0,74                  0,74                    1,48                        0,57                  0,57                  1,14 367,78                       

II
8.7.1.4 SINAPI 73710 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 74,55 M3 51,22                51,23                  102,45                    39,40                39,41                78,81 7.637,65                    

II 8.7.1.5 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 1714,65 M3XKM 0,45                  0,46                    0,91                        0,35                  0,35                  0,70 1.560,33                    

II
8.7.1.6 Composição

JUN-014T

Pavimento em bloco de concreto intertravado cor natural, tráfego 

médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia
717,00 M2 29,14                29,15                  58,29                      22,42                22,42                44,84 41.793,93                  

II

8.7.1.7 Composição

JUN-013T

Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego 

médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - incl. transp. areia
353,60 M2 41,62                41,63                  83,25                      32,02                32,02                64,04 29.437,20                  

II

8.7.1.8 Composição JUN-015.1

Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. 

lançamento e adens. do concreto (por metro de comprimento de 

rampa)
158,93 M 289,04              289,04                578,08                    222,34              222,34              444,68 91.874,25                  

II 8.7.2 Drenagem para Cruzamento e  Travessia Elevada

INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366MUPE-01-GC.GO.MD-R0221



FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO SEM BDI TOTAL COM BDI
(R$)

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNITÁRIO COM BDI

II 8.7.2.1
Composição ABR-001

Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. e 
instal. (Travessia Elevada)

62,00 M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 11.765,74                  

II 8.7.2.2
Composição ABR-001

Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. e 

instal. (Cruzamentos Elevado)
218,60 M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 41.483,72                  

Subtotal de Mobiliário Urbano 1.327.835,53             

II C.9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO

II

9.1 SINAPI 73967/002
Plantio de árvore regional ornamental Extremosa (lagerstroemia), 

altura maior que 2,0m, em cavas de 80X80X80CM
26,00 UN 54,86                54,87                  109,73                    42,20                42,21                84,41 2.852,98                    

II 9.2 SINAPI 85180 Plantio de grama 129,00 M2 10,31                10,32                  20,63                      7,93                  7,94                  15,87 2.661,27                    

II 9.3 SINAPI 85335 Retirada de meio fio c/ empilhamento s/ remoção 439,60 M 3,55                  3,55                    7,10                        2,73                  2,73                  5,46 3.121,16                    

II 9.4 Composição MAI-003 Reassentamento de meio fio 86,55 M 5,89                  5,90                    11,79                      4,54                  4,53                  9,07 1.020,42                    

II
9.5 SINAPI 72881

Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 

8,43km
238,10 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 342,86                       

II 9.6 SINAPI 74223/001 Meio-fio pré-moldado (novos) 2315,50 M 25,56                25,56                  51,12                      19,66                19,66                39,32 118.368,36                
II 9.7 Acessibilidade - piso tátil e rampas

II 9.7.1
DAER** 15007 Remoção de passeio para implantação das rampas de acessibilidade 184,80 M2 2,49                  2,50                    4,99                        1,92                  1,92                  3,84                      922,15                       

II 9.7.2 DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 2024,04 M2 2,49                  2,50                    4,99                        1,92                  1,92                  3,84                      10.099,96                  

II 9.7.3
Composição MAI-002T

Passeio em concreto 20 MPa, esp. 5 cm, lastro de brita 10 cm, junta 
serrada com polimento - Incluso transporte

184,80 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 10.860,70                  

II 9.7.4
Composição JAN-002

Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia 

de alta resistência (25x25cm), espessura 2,0cm
2024,04 M2 64,49                64,50                  128,99                    49,61                49,61                99,22 261.080,92                

II 9.7.5
Composição JUN-014T

Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em bloco de concreto 
intertravado.

34,16 M2 29,14                29,15                  58,29                      22,42                22,42                44,84 1.991,19                    

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 

1309,46 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 1.885,62                    
II 9.7.6

SINAPI 72881
Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 
8,43km

1309,46 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 1.885,62                    

Subtotal de Paisagismo / Urbanização 415.207,59                

II C.10 ILUMINAÇÃO

II 10.1 Composição
MAR-001

Substituição de luminárias existentes de vapor de sódio por 
Luminárias LED 151W - Fornec. e Instal.

137,00 UN 1.114,83           1.114,83             2.229,66                 857,56              857,56              1.715,12 305.463,42                

Subtotal de Iluminação 305.463,42                

II C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

II 11.1 SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 3649,00 M2 0,02                  0,02                    0,04                        0,01                  0,02                  0,03 145,96                       
II 11.2 SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 74403,25 M2 0,01                  0,02                    0,03                        0,01                  0,01                  0,02 2.232,10                    

II 11.3 SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 1294,21 T 18,63                18,64                  37,27                      14,33                14,34                28,67 48.235,21                  

II
11.4 SINAPI 74022/010

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 
TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS 33,00

UN 56,35                56,35                  112,70                    43,34                43,35                86,69 3.719,10                    

II
11.5 SINAPI 74022/013

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - 

SOLOS 66,00
UN 59,31                59,32                  118,63                    45,62                45,63                91,25 7.829,58                    

II

11.6 SINAPI 74022/019

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - 

AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - 

SOLOS 33,00

UN 68,21                68,21                  136,42                    52,47                52,47                104,94 4.501,86                    

II 11.7 SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 33,00 UN 43,00                43,01                  86,01                      33,08                33,08                66,16 2.838,33                    

II
11.8 SINAPI 74022/011

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS 33,00
UN 86,01                86,01                  172,02                    66,16                66,16                132,32 5.676,66                    

Subtotal de Ensaios Tecnológicos 75.178,80                  

II C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

II 10.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 45976,00 M2 1,21                  1,21                    2,42                        0,93                  0,93                  1,86 111.261,92                
Subtotal de Limpeza e Arremates Finais 111.261,92                

TOTAL DA RUA GENERAL OSÓRIO:

III III - RUA MARECHAL DEODORO
III C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

III 1.1 SINAPI 74209/001 Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado 5,64 M2 142,70              142,70                285,40                    109,77              109,77              219,54 1.609,66                    

III 1.2 Composição MOB.001 Mobilização e desmobilização 0,67 UN 2.081,33           2.081,34             4.162,67                 1.601,02           1.601,03           3.202,05 2.788,99                    

III 1.3 SINAPI 73847/003 ALUGUEL CONTAINER SANITÁRIO/VESTIÁRIO 3,00 MES 362,54              362,55                725,09                    278,88              278,88              557,76 2.175,27                    

III 1.4 SINAPI 73847/001 ALUGUEL CONTAINER ESCRITÓRIO/DEPÓSITO 3,00 MES 228,51              228,52                457,03                    175,78              175,78              351,56 1.371,09                    

III 1.5 SINAPI 73847/002 ALUGUEL CONTAINER PARA REFEITÓRIO 3,00 MES 316,95              316,96                633,91                    243,81              243,81              487,62 1.901,73                    

10.019.843,00R$                  
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III 1.6 SINAPI 73960/001
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT 

OBRA
0,33 UN 797,39              797,40                1.594,79                 613,38              613,38              1.226,76 526,28                       

III 1.7 SINAPI 83878
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA P/ OBRA E INSTAL. SANIT. 

PROVISÓRIA
0,33 UN 17,10                17,10                  34,20                      13,15                13,16                26,31 11,29                         

III 1.8 SINAPI 74253/001
RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, 

INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO
3,33 M 11,42                11,42                  22,84                      8,78                  8,79                  17,57 76,06                         

III 1.9 SINAPI 74218/001
KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
0,33 UN 35,03                35,04                  70,07                      26,95                26,95                53,90 23,12                         

III 1.10 SINAPI 74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO 0,33 UN 78,87                78,87                  157,74                    60,67                60,67                121,34 52,05                         

Subtotal de Instalações Provisórias 10.535,54                  

III
C.2

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO 

CANTEIRO

III 2.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

III 2.1.1 Composição ADM-LOTE1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 

E OPERAÇÃO - RUAS DO LOTE 1
0,40                           VB 366.338,70       366.338,70         732.677,40             281.799,00       281.799,00       563.598,00 293.070,96                

Subtotal de Administração Local/Manutenção do Canteiro 293.070,96                

III C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

III 3.1 SINAPI 78472
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, A M2 COMPANHAMENTO E GREIDE
37168,00 M2 0,21                  0,22                    0,43                        0,16                  0,17                  0,33 15.982,24                  

Subtotal de Locação da Obra 15.982,24                  

III C.4 TERRAPLENAGEM

III 4.1 SINAPI 74154/001
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA
7401,30 M3 3,38                  3,38                    6,76                        2,60                  2,60                  5,20 50.032,79                  

III 4.2 SINAPI 41722 COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL 416,93 M3 2,46                  2,47                    4,93                        1,89                  1,90                  3,79 2.055,46                    

III 4.3 SINAPI 72841 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 70957,37 TXKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 76.633,96                  

Subtotal de Terraplenagem 128.722,21                

III C.5 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO

III 5.1 CAPEAMENTO SOBRE PARALELEPIPEDO (SEGMENTOS 01 E 02)

III 5.1.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo c/ empilhamento e sem remoção 535,80 M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      2.459,32                    

III 5.1.2 Composição JUN-010
Reassentamento de pavimentação de paralelepipedo reaproveitado, 

sobre colchão de areia 10cm, rejuntado com areia - Excl. transporte
535,80 M2 11,34                11,35                  22,69                      8,72                  8,73                  17,45 12.157,30                  

III 5.1.3 SINAPI 72887
Transporte comercial de areia c/ caminhão basc. 6 M3, rodov. pavim.  

- DMT = 9,8 km
525,08 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 567,09                       

III 5.1.4 SINAPI 72943
PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C P/ CAMADA 

DE REGULARIZAÇÃO
2060,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 3.110,60                    

III 5.1.5 SINAPI 72965
Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive 
transporte - espessura 3,0cm - P/ camada de Regularização

148,32 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 34.061,69                  

III 5.1.6
Conforme Instrução de 

Serviço DNIT
IS-02-2011 (Q)

Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 
270km

8,90 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 1.641,25                    

III 5.1.7 SINAPI 83357
Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - 
DMT=23Km

1421,40 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 1.663,04                    

III 5.1.8 SINAPI 72943 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C P/ RECAPEAMENTO 4120,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 6.221,20                    

III 5.1.9 SINAPI 72965
Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, exclusive transporte - 

espessura 7,5cm
370,80 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 85.154,22                  

III 5.1.10
Conforme Instrução de 

Serviço DNIT
IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 22,25 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 4.103,12                    

III 5.1.11 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 3553,50 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 4.157,60                    

III 5.2 RECAPEAMENTO SOBRE CBUQ (SEGMENTO 03)

III 5.2.1 SICRO2 3 S 08 109 12
FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO (E=4cm) - inclusive 
transporte

394,02 M3 107,52              107,53                215,05                    82,71                82,71                165,42                  84.734,00                  

III 5.2.2 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para a fresagem descontínua com emulsão RR-2C 9850,50 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 14.874,26                  
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III 5.2.3 SINAPI 72965
Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 4,0cm para a 

Fresagem, exclusive transporte
945,65 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 217.168,52                

III 5.2.4
Conforme Instrução de 

Serviço DNIT
IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 56,74 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 10.463,42                  

III 5.2.5 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 9062,46 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 10.603,08                  

III 5.2.6 SINAPI 72949
Corte e Remoção da Camada do Revestimento Betuminosa para remendo 

superficial -exclusive transporte
246,26 M3 11,26                11,26                  22,52                      8,66                  8,66                  17,32 5.545,78                    

III 5.2.7 SINAPI 72881 Transporte do pavimento removido (Bota fora) - DMT 8,43km 2075,99 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 2.989,43                    

III 5.2.8 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para os remendos superficial com emulsão RR-2C 4925,25 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 7.437,13                    

III 5.2.9 SINAPI 72965
Fabricação e aplicação de CBUQ com CAP 50/70, espessura de 5,0cm para a 

Remendos, exclusive transporte
591,03 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 135.730,04                

III 5.2.10
Conforme Instrução de 

Serviço DNIT
IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 35,46 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 6.539,18                    

III 5.2.11 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 5664,04 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 6.626,93                    

III 5.2.12 SINAPI 72943 Pintura de Ligação para o Recapeamento com emulsão RR-2C 39402,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 59.497,02                  

III 5.2.13 SINAPI 72965
Fabricação e aplicação de CBUQ para Recapeamento com CAP 50/70, 

espessura de 7,5cm, exclusive transporte
3546,18 T 114,82              114,83                229,65                    88,32                88,33                176,65 814.380,24                

III 5.2.14
Conforme Instrução de 

Serviço DNIT
IS-02-2011 (Q) Transporte de material betuminoso à Quente (CAP 50/70) - DMT 270km 212,77 T 92,20                92,21                  184,41                    70,92                70,93                141,85 39.236,92                  

III 5.2.15 SINAPI 83357 Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana - DMT=23Km 33984,23 M3XKM 0,58                  0,59                    1,17                        0,45                  0,45                  0,90 39.761,55                  

III 5.3 PAVIMENTO RÍGIDO (CORREDOR DE ÔNIBUS)

III 5.3.1 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - inclusive transporte 11509,00 M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      52.826,31                  

III 5.3.2 SINAPI 72949 Remoção mecânica do pavimento - exclusive transporte 575,45 M3 11,26                11,26                  22,52                      8,66                  8,66                  17,32 12.959,13                  

III 5.3.3 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 4851,04 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 6.985,50                    

III 5.3.4 SICRO2 2 S 02 607 50 Placa de Concreto Cimento Portland 2762,16 M3 251,71              251,71                503,42                    199,40              199,41              398,81                  1.390.526,59             

III 5.3.5 DAER 934 Junta Transversal Serrada e Selada sem fornecimento de aço D=32mm 3677,00 M 3,12                  3,12                    6,24                        2,40                  2,40                  4,80                      22.944,48                  

III 5.3.6 DAER 935 Junta Longitudinal Serrada e selada sem fornecimento aço D=10mm 3592,00 M 2,24                  2,25                    4,49                        1,72                  1,73                  3,45                      16.128,08                  

III 5.3.7 DAER 936 Barra de Transferência D=32mm AÇO CA-25 - inclusive espaçadores soldados 22581,60 KG 5,54                  5,54                    11,08                      4,26                  4,26                  8,52                      250.204,13                

III 5.3.8 DAER 937 Barra de Ligação D=10mm AÇO CA-50 2839,20 KG 2,97                  2,97                    5,94                        2,28                  2,29                  4,57                      16.864,85                  

III 5.3.9 SINAPI 73994/001 Fornecimento e aplicação tela soldada tipo Q-138 154,00 KG 3,89                  3,90                    7,79                        2,99                  3,00                  5,99 1.199,66                    

III 5.3.10 DAER 931
Concreto Compactado a Rolo em central de concreto - inclusive materiais e 

transporte
1519,40 M3 114,16              114,17                228,33                    87,82                87,82                175,64                  346.924,60                

III 5.3.11 SICRO2 2 S 02 607 50 Placa de Concreto - laje de transição 520,84 M3 251,71              251,71                503,42                    199,40              199,41              398,81                  262.201,27                

III 5.3.12 Composição JAN-006 Lona Plástica - 300 micra 15194,00 m2 5,85                  5,85                    11,70                      4,50                  4,50                  9,00 177.769,80                

III 5.3.13 SINAPI 72943 Pintura de Ligação com emulsão RR-2C 15194,00 M2 0,75                  0,76                    1,51                        0,58                  0,58                  1,16 22.942,94                  

III 5.3.14 SINAPI 73710
Base  e sub-base de brita graduada (para placa de concreto) - 

exclusive transporte
4603,60 M3 51,22                51,23                  102,45                    39,40                39,41                78,81 471.638,82                

III 5.3.15 SINAPI 73710
Base  e sub-base de brita graduada (para laje de transição) - 
exclusive transporte

1436,80 M3 51,22                51,23                  102,45                    39,40                39,41                78,81 147.200,16                

III 5.3.16 SINAPI 83356 Tranporte comercial de brita DMT=23,00Km 138929,20 M3XKM 0,45                  0,46                    0,91                        0,35                  0,35                  0,70 126.425,57                

III 5.3.17 SINAPI 72945 Imprimação com emulsão CM-30 11509,00 M2 2,44                  2,44                    4,88                        1,87                  1,88                  3,75 56.163,92                  

III 5.4 Pavimento Novo para o Passeio

III 5.4.1 SINAPI 72961 Regularização do subleito 2219,00 M2 0,74                  0,74                    1,48                        0,57                  0,57                  1,14 3.284,12                    

III 5.4.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
2219,00 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 130.410,63                

III 5.5 Substituição do Pavimento do Passeio Existente

III 5.5.1 DAER 546 Remoção Mecânica do Pavimento - inclusive transporte 160,65 M3 5,89                  5,89                    11,78                      4,53                  4,53                  9,06                      1.892,46                    

III 5.5.2 SINAPI 72961 Regularização do subleito 1071,00 M2 0,74                  0,74                    1,48                        0,57                  0,57                  1,14 1.585,08                    

III 5.5.3 SINAPI 85181
Pavimentação Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=5cm) com Lastro de 

Brita (ESP=10cm) - inclusive transporte
1071,00 M2 31,24                31,24                  62,48                      24,03                24,03                48,06 66.916,08                  

III 5.6 Acesso no Passeio para veículos

III 5.6.1 SINAPI 68333
Pavimentação Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=10cm) com Lastro de 

Brita (ESP=10cm) - inclusive transporte
230,00 M2 27,27                27,28                  54,55                      20,98                20,98                41,96 12.546,50                  
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Subtotal de Pavimentação 5.209.424,61             

III C.6 DRENAGEM

III 6.1 TRECHO 01 - Entre as ruas General Telles e Gomes Carneiro

III 6.1.1 REMOÇÕES

III 6.1.1.1 DAER 2679 Remoção de Tubulação diam. 1500mm 12,83 M 44,25                44,25                  88,50                      34,04                34,04                68,08                    1.135,46                    

III 6.1.1.4 Recomposição com material de empréstimo

III 6.1.1.4.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 6,05 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 31,76                         

III 6.1.1.4.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 6,05 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 9,98                           

III 6.1.1.4.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 121,00 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 130,68                       

III 6.1.1.4.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 6,05 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 282,54                       

III 6.1.1.4.5 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
1,28 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 75,23                         

III 6.1.2 SUBSTITUIÇÕES

III 6.1.2.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 2,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 274,94                       

III 6.1.2.2 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

2,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 1.556,00                    

III 6.1.2.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 4,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 694,56                       

III 6.1.2.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 4,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  4.209,52                    

III 6.1.3 IMPLANTAÇÕES

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

III 6.1.3.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

7,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 5.446,00                    

III 6.1.3.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 9,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  9.471,42                    

III 6.1.3.3 SINAPI 73720
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
68,54 M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 7.284,43                    

III 6.1.3.4 SINAPI INS_7763
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
68,54 M 122,93              122,94                245,87                    94,56                94,57                189,13 16.851,93                  

III 6.1.3.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
54,83 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 281,83                       

III 6.1.3.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,74 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 310,61                       

III 6.1.3.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 26,87 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 29,02                         

III 6.1.3.7 SINAPI 73721
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
310,61 M 79,67                79,67                  159,34                    61,28                61,29                122,57 49.492,60                  

III 6.1.3.8 SINAPI INS_7765
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1000 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
310,61 M 173,27              173,27                346,54                    133,28              133,29              266,57 107.638,79                

III 6.1.3.9 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
310,61 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 1.596,54                    

III 6.1.3.10 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 15,53 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 1.760,48                    

III 6.1.3.10.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 152,20 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 164,38                       

III 6.1.3.11 SINAPI 73719
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
41,00 M 99,12                99,12                  198,24                    76,24                76,25                152,49 8.127,84                    

III 6.1.3.12 SINAPI INS_7757
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
41,00 M 223,95              223,95                447,90                    172,27              172,27              344,54 18.363,90                  

III 6.1.3.13 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
49,20 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 252,89                       

III 6.1.3.14 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,46 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 278,87                       

III 6.1.3.14.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 24,11 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 26,04                         

III 6.1.3.15 Escavação Mecânica de Valas

III 6.1.3.15.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 1078,00 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 5.659,50                    

III 6.1.3.15.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 1327,03 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 59.676,54                  

III 6.1.3.16 Recomposição com material de empréstimo
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III 6.1.3.16.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual

III 6.1.3.16.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1016,85 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 5.338,46                    

III 6.1.3.16.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1016,85 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 1.677,80                    

III 6.1.3.16.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 20337,06 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 21.964,02                  

III 6.1.3.16.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1016,85 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 47.486,90                  

III 6.1.3.16.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1016,85 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 1.677,80                    

III 6.1.3.16.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 8572,07 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 12.343,78                  

III 6.1.3.16.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
363,57 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 21.367,01                  

III 6.2 TRECHO 02 - Chegada da rua Dr. Amarante (contr. da Rua Gal. Osório)

III 6.2.1 SUBSTITUIÇÕES

III 6.2.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 2,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 274,94                       

III 6.2.1.2 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

2,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 1.556,00                    

III 6.2.1.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 2,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 347,28                       

III 6.2.1.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova c/ tampa 2,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  2.104,76                    

III 6.2.2 IMPLANTAÇÕES

III 6.2.2.1 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova c/ tampa 2,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  2.104,76                    

III 6.2.2.2 SINAPI 73720
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

16,78 M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 1.783,38                    III 6.2.2.2 SINAPI 73720
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
16,78 M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 1.783,38                    

III 6.2.2.3 SINAPI INS_7763
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
16,78 M 122,93              122,94                245,87                    94,56                94,57                189,13 4.125,70                    

III 6.2.2.4 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
13,42 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 68,98                         

III 6.2.2.5 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,67 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 75,95                         

III 6.2.2.5.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 6,57 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 7,10                           

III 6.2.2.6 SINAPI 73719
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
15,73 M 99,12                99,12                  198,24                    76,24                76,25                152,49 3.118,32                    

III 6.2.2.7 SINAPI INS_7766
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 1200 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)
15,73 M 256,83              256,83                513,66                    197,56              197,56              395,12 8.079,87                    

III 6.2.2.8 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
18,88 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 97,04                         

III 6.2.2.9 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,94 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 106,56                       

III 6.2.2.9.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 9,25 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 9,99                           

III 6.2.2.10 Escavação Mecânica de Valas

III 6.2.2.10.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 94,70 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 497,18                       

III 6.2.2.10.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 182,06 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 8.187,24                    

III 6.2.2.11 Recomposição com material de empréstimo

III 6.2.2.11.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual

III 6.2.2.11.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 86,92 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 456,33                       

III 6.2.2.11.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 86,92 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 143,42                       

III 6.2.2.11.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 1738,35 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 1.877,42                    

III 6.2.2.11.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 86,92 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 4.059,16                    

III 6.2.2.11.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 86,92 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 143,42                       

III 6.2.2.11.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 km 732,71 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 1.055,10                    

III 6.2.2.11.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
4,00 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 235,08                       

III 6.3 TRECHO 03 - Entr. Com a rua Antônio dos Anjos

III 6.3.1 REMOÇÕES

III 6.3.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 173,64                       
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III 6.3.1.2 SINAPI 72949 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA 94,50 M3 11,26                11,26                  22,52                      8,66                  8,66                  17,32 2.128,14                    

III 6.3.1.3 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 1260,00 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 6.615,00                    

III 6.3.1.4 Recomposição com material de empréstimo

III 6.3.1.4.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual

III 6.3.1.4.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 1,73 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 9,08                           

III 6.3.1.4.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 1,73 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 2,85                           

III 6.3.1.4.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 34,60 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 37,37                         

III 6.3.1.4.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 1,73 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 80,79                         

III 6.3.1.4.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 1,73 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 2,85                           

III 6.3.1.4.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 km 14,58 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 21,00                         

III 6.3.1.4.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
0,64 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 37,61                         

III 6.3.2 IMPLANTAÇÕES

III 6.3.2.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

4,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 3.112,00                    

III 6.3.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova c/ tampa 4,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  4.209,52                    

III 6.3.2.3 SINAPI 73720
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
52,45 M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 5.574,39                    

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 
III 6.3.2.4 SINAPI INS_7763

TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
52,45 M 122,93              122,94                245,87                    94,56                94,57                189,13 12.895,88                  

III 6.3.2.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
41,96 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 215,67                       

III 6.3.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 2,10 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 238,06                       

III 6.3.2.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 20,58 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 22,23                         

III 6.3.2.7 Escavação Mecânica de Valas

III 6.3.2.7.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 125,40 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 658,35                       

III 6.3.2.7.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 209,80 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 9.434,71                    

III 6.3.2.8 Recomposição com material de empréstimo

III 6.3.2.8.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual

III 6.3.2.8.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 137,17 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 720,14                       

III 6.3.2.8.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 137,17 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 226,33                       

III 6.3.2.8.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 2743,40 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 2.962,87                    

III 6.3.2.8.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 137,17 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 6.405,84                    

III 6.3.2.8.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 137,17 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 226,33                       

III 6.3.2.8.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 1156,34 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 1.665,13                    

III 6.3.2.8.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
27,38 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 1.609,12                    

III 6.4 TRECHO 04 - Entr. Com a rua Pinto Martins

III 6.4.1 SUBSTITUIÇÕES

III 6.4.1.1 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 1,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 173,64                       

III 6.4.1.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 1,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  1.052,38                    

III 6.4.2 IMPLANTAÇÕES

III 6.4.2.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

4,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 3.112,00                    

III 6.4.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 3,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  3.157,14                    

III 6.4.2.3 SINAPI 73720
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
41,90 M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 4.453,13                    
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III 6.4.2.4 SINAPI INS_7763
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
41,90 M 122,93              122,94                245,87                    94,56                94,57                189,13 10.301,95                  

III 6.4.2.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
33,52 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 172,29                       

III 6.4.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 1,68 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 190,44                       

III 6.4.2.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 16,46 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 17,78                         

III 6.4.2.7 Escavação Mecânica de Valas

III 6.4.2.7.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 100,70 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 528,68                       

III 6.4.2.7.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 167,60 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 7.536,97                    

III 6.4.2.8 Recomposição com material de empréstimo

III 6.4.2.8.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual

III 6.4.2.8.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 109,58 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 575,30                       

III 6.4.2.8.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 109,58 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 180,81                       

III 6.4.2.8.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 2191,62 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 2.366,95                    

III 6.4.2.8.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 109,58 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 5.117,39                    

III 6.4.2.8.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 109,58 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 180,81                       

III 6.4.2.8.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43km 923,77 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 1.330,23                    

III 6.4.2.8.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
15,98 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 939,14                       

III 6.5 INTERVEÇÕES PONTUAIS - FORA DOS TRECHOS

III 6.5.1 SUBSTITUIÇÕES

III 6.5.1.1 Composição FEV-002 Remoção de boca de lobo 8,00 UN 68,73                68,74                  137,47                    52,87                52,87                105,74 1.099,76                    

III 6.5.1.2 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

8,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 6.224,00                    

III 6.5.1.3 Composição FEV-003 Remoção de caixa de inspeção 2,00 UN 86,82                86,82                  173,64                    66,78                66,79                133,57 347,28                       

III 6.5.1.4 DAER 2300 Caixa de Inspeção Nova 2,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  2.104,76                    

III 6.5.2 IMPLANTAÇÕES

III 6.5.2.1 SINAPI 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 

CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

6,00 UN 389,00              389,00                778,00                    299,23              299,23              598,46 4.668,00                    

III 6.5.2.2 DAER 2300 Caixa de Inspeção 2,00 UN 526,19              526,19                1.052,38                 404,76              404,76              809,52                  2.104,76                    

III 6.5.2.3 SINAPI 73720
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, 

SIMPLES OU ARMADO JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
15,60 M 53,14                53,14                  106,28                    40,87                40,88                81,75 1.657,97                    

III 6.5.2.4 SINAPI INS_7763
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 800 MM, PARA 

AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)
15,60 M 122,93              122,94                245,87                    94,56                94,57                189,13 3.835,57                    

III 6.5.2.5 SINAPI 5622
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM 

SOQUETE 
12,48 M2 2,57                  2,57                    5,14                        1,97                  1,98                  3,95 64,15                         

III 6.5.2.6 SINAPI 73692 LASTRO DE AREIA MEDIA 0,62 M3 56,68                56,68                  113,36                    43,60                43,60                87,20 70,28                         

III 6.5.2.6.1 SINAPI 72887 Transporte (frete) de areia para lastro, excl. areia - DMT = 9,8km 6,08 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 6,57                           

III 6.5.2.7 Escavação Mecânica de Valas

III 6.5.2.7.1 SINAPI 73576 ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT 45,76 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 240,24                       

III 6.5.2.7.2 SINAPI 83867 ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO 62,40 M2 22,48                22,49                  44,97                      17,29                17,30                34,59 2.806,13                    

III 6.5.2.8 Recomposição com material de empréstimo

III 6.5.2.8.1 Reaterro de Vala com Compactação Manual

III 6.5.2.8.1.1 SINAPI 73576 Escavação de material de empréstimo p/ aterro 47,90 M3 2,62                  2,63                    5,25                        2,02                  2,02                  4,04 251,48                       

III 6.5.2.8.1.2 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de material de empréstimo 47,90 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 79,04                         

III 6.5.2.8.1.3 SINAPI 72887 Transporte de material de empréstimo p/ aterro (DMT=20km) 957,95 M3XKM 0,54                  0,54                    1,08                        0,41                  0,42                  0,83 1.034,59                    

III 6.5.2.8.1.4 SINAPI 73964/006 Reaterro de vala com compactação manual 47,90 M3 23,35                23,35                  46,70                      17,96                17,96                35,92 2.236,93                    

III 6.5.2.8.1.5 SINAPI 74010/001 Carga e descarga mecanizada de solo escavado 47,90 M3 0,82                  0,83                    1,65                        0,63                  0,64                  1,27 79,04                         

III 6.5.2.8.1.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante (Bota-fora) - DMT = 8,43 km 403,78 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 581,44                       

III 6.5.2.8.2 Composição MAI-002T
Passeio em concreto 20 MPa  e=5,0 cm, lastro de brita e=10 cm, junta serrada e 

polimento - Incl. transporte
3,95 M2 29,38                29,39                  58,77                      22,61                22,60                45,21 232,14                       

III 6.5.2.9 Grelhas de drenagem 

III 6.5.2.9.1 Composição ABR-001 Grelha de concreto largura 50 cm - fornec. e instal. 1240,43 M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 235.396,40                

III 6.5.2.10 Limpeza e Desobstrução

III 6.5.2.10.1 DAER 2514 Limpeza e Desobstrução de Bueiros 476,97 M 14,00                14,00                  28,00                      10,77                10,77                21,54                    13.355,16                  

III 6.5.2.10.2 DAER 9213 Limpeza e Desobstrução de Caixas Coletoras 128,00 UN 14,00                14,00                  28,00                      10,77                10,77                21,54                    3.584,00                    

III 6.5.2.11 Reparo/Conserto em ramal de água e esgoto

III 6.5.2.11.1 SINAPI 74253/001 Reparo/Conserto em ramal de água danificado durante a obra 545,00 M 11,42                11,42                  22,84                      8,78                  8,79                  17,57 12.447,80                  

III 6.5.2.11.2 SINAPI 73784/001 Reparo/Conserto em ramal de esgoto danificado durante a obra 55,00 UN 486,31              486,31                972,62                    374,08              374,09              748,17 53.494,10                  
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Subtotal de Drenagem 902.158,55                

III C.7 SINALIZAÇÃO

III 7.1 Sinalização Horizontal e Vertical

III 7.1.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 134,86 M2 124,21              124,22                248,43                    95,55                95,55                191,10                  33.503,27                  

III 7.1.2 DAER 7321
SUPORTE METÁLICO D=2'' PAREDE 2mm 3,5m GALVANIZADO A 

FOGO (SUPORTE Nº1 OU 2)
287,00 UN 110,43              110,43                220,86                    84,94                84,95                169,89                  63.386,82                  

III 7.1.3 DAER 7318
COLUNA METÁLICA D=6'' (L=6,0m) PAREDE 6,3mm GALVANIZADO A 

FOGO COM BRAÇO REFORÇADO D=4'' (L=4,5m) PAREDE 6,3mm 

(SUPORTE Nº 3)

40,00 UN 1.513,50           1.513,50             3.027,00                 1.164,23           1.164,23           2.328,46               121.080,00                

III 7.1.4 Composição ABR-002 Suporte tipo Nº 4 - braquete e fita metálica 33,00 UN 15,74                15,74                  31,48                      12,11                12,11                24,22 1.038,84                    

III 7.1.5 SICRO2 4 S 06 110 02 Sinalização horizontal termoplástica - áreas especiais 867,13 M2 26,88                26,88                  53,76                      20,67                20,68                41,35                    46.616,91                  

III 7.1.6 SINAPI 72947 Sinalização horizontal acrílica branca 469,48 M2 11,13                11,13                  22,26                      8,56                  8,56                  17,12 10.450,62                  

III 7.1.7 Composição ABR-003 Sinalização Horizontal com Pintura Acrílica Azul 18,00 M2 15,65                15,65                  31,30                      12,04                12,04                24,08 563,40                       

III 7.1.8 Composição ABR-003 Sinalização horizontal termoplástica cor preta 646,40 M2 15,65                15,65                  31,30                      12,04                12,04                24,08 20.232,32                  

III 7.2 Sinalização de Obra

III 7.2.1 DAER 7263 Placa semi-refletiva Tipo I-A 57,26 M2 124,21              124,22                248,43                    95,55                95,55                191,10                  14.225,10                  

III 7.2.2 DAER 7320 Suporte de Madeira p/ placas de sinalização 55,00 UN 37,55                37,55                  75,10                      28,88                28,89                57,77                    4.130,50                    

III 7.2.3 Composição ABR-004 Balizador com Sinalização piscante 28,00 un 109,58              109,58                219,16                    84,29                84,29                168,58 6.136,48                    

III 7.2.4 Composição ABR-005 Balizador Refletivo 30,00 un 65,96                65,96                  131,92                    50,74                50,74                101,48 3.957,60                    

III 7.2.5 Composição ABR-006 Tela de isolamento leve - tipo tapume 125,00 RL 44,94                44,94                  89,88                      34,56                34,57                69,13 11.235,00                  

III 7.3 Sinalização semafórica

III 7.3.1 DAER 7318 Suporte metálico com braço projetado - Nº 3 (para semaforo) 6,00 UN 1.513,50           1.513,50             3.027,00                 1.164,23           1.164,23           2.328,46               18.162,00                  

III 7.3.2 DAER 7303 Braço Curvo 101,6x4500mm galvanizado a fogo 1,00 UN 683,12              683,13                1.366,25                 525,48              525,48              1.050,96               1.366,25                    

III 7.3.3 DAER 7311
SEMÁFORO EM ALUMÍNIO C/LENTE EM POLICARBONATO 3x200mm 

C/VISEIRA E BRAÇADEIRA
7,00 UN 739,47              739,48                1.478,95                 568,82              568,83              1.137,65               10.352,65                  

III 7.4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA POR CONDUÇÃO ÓTICA

III 7.4.1 SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha monodirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 314,00 UN 8,58                  8,58                    17,16                      6,60                  6,60                  13,20                    5.388,24                    III 7.4.1 SICRO2 4 S 06 120 01 Tacha monodirecional branco (espaçados a cada 8,0m) 314,00 UN 8,58                  8,58                    17,16                      6,60                  6,60                  13,20                    5.388,24                    

III 7.4.2 SICRO2 4 S 06 120 11 Tachão monodirecional branco (espaçados a cada 2,0m) 288,00 UN 23,14                23,15                  46,29                      17,80                17,81                35,61                    13.331,52                  

III 7.5 Remoção de Sinalização

III 7.5.1 DAER 7784 REMOÇÃO PLACAS - um suporte 95,00 UN 15,61                15,62                  31,23                      12,01                12,01                24,02                    2.966,85                    

III 7.5.2 DAER 7785 REMOÇÃO PLACAS - dois suportes ou braço projetado 7,00 UN 31,22                31,23                  62,45                      24,02                24,02                48,04                    437,15                       

Subtotal de Sinalização 388.561,52                

III C.8 MOBILIÁRIO URBANO

III 8.1 Composição JAN-003 Lixeira plástica padrão SQA, dupla com 1 suporte metalico 95,00 UN 233,87              233,87                467,74                    179,90              179,90              359,80 44.435,30                  

III 8.2 Composição JAN-004
Banco metal/madeira, sem encosto 40x160cm, uso externo (mobiliário urbano)

38,00 UN 677,93              677,93                1.355,86                 521,48              521,49              1.042,97 51.522,68                  

III 8.3 Composição JUN-011 Abrigo de ônibus em perfil metálico padrão PRO-MOB Prefeitura de Pelotas 16,00 UN 5.820,47           5.820,47             11.640,94               4.477,29           4.477,28           8.954,57 186.255,04                

III 8.4 Composição JUN-001 Bicicletário em tubo em aço galvanizado  2" - fornecimento e instalação 36,00 UN 100,30              100,30                200,60                    77,16                77,15                154,31 7.221,60                    

III 8.5 CRUZAMENTOS E TRAVESSIA DE PEDESTRE ELEVADOS

III 8.5.1 Pavimento para Cruzamento e  Travessia Elevada

III 8.5.1.2 DAER 548 Remoção de Paralelepípedo - Incl. transporte 167,00 M2 2,29                  2,30                    4,59                        1,76                  1,77                  3,53                      766,53                       

III 8.5.1.3 SINAPI 72961 Regularização do subleito 167,00 M2 0,74                  0,74                    1,48                        0,57                  0,57                  1,14 247,16                       

III 8.5.1.4 SINAPI 73710 SUB-BASE OU BASE BRITA GRADUADA - exclusive transporte 50,10 M3 51,22                51,23                  102,45                    39,40                39,41                78,81 5.132,75                    

III 8.5.1.5 SINAPI 83356 Transporte de material para sub-base (DMT = 23 km) 1152,30 M3XKM 0,45                  0,46                    0,91                        0,35                  0,35                  0,70 1.048,59                    

III 8.5.1.6 Composição

JUN-014T

Pavimento em bloco de concreto intertravado cor natural, tráfego 
médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - incl. transp. areia

61,76 M2 29,14                29,15                  58,29                      22,42                22,42                44,84 3.599,99                    

III 8.5.1.7 Composição

JUN-013T

Pavimento em bloco de concreto intertravado colorido, tráfego 
médio, e=8,0cm, sobre colchão de areia - incl. transp. areia

26,24 M2 41,62                41,63                  83,25                      32,02                32,02                64,04 2.184,48                    

III 8.5.1.8 Composição JUN-015.1

Rampa em concreto armado p/ travessia e cruzamento elevado, incl. 

lançamento e adens. do concreto (por metro de comprimento de 
rampa)

52,48 M 289,04              289,04                578,08                    222,34              222,34              444,68 30.337,64                  

III 8.7.2 Drenagem para Cruzamento e  Travessia Elevada

III
8.7.2.1

Composição ABR-001
Grelha de concreto armado, L=0,50m, incl. vigas de apoio - fornec. e 

instal. (Travessia Elevada)
51,20 M 94,88                94,89                  189,77                    72,99                72,99                145,98 9.716,22                    

Subtotal de Mobiliário Urbano 342.467,98                

INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366MUPE-01-GC.GO.MD-R0229



FONTE CÓDIGO M.O. MAT. UNIT. M.O. MAT. UNIT.

VALOR UNITÁRIO SEM BDI TOTAL COM BDI
(R$)

ITEM
REFERÊNCIA

DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
VALOR UNITÁRIO COM BDI

III C.9 PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO

III 9.1 SINAPI 85179 Plantio de grama 119,00 M2 10,31                10,32                  20,63                      7,93                  7,94                  15,87 2.454,97                    

III 9.2 SINAPI 85335 Retirada de meio fio c/ empilhamento s/ remoção 242,77 M 3,55                  3,55                    7,10                        2,73                  2,73                  5,46 1.723,67                    

III 9.3 Composição MAI-003 Reassentamento de meio fio 99,27 M 5,89                  5,90                    11,79                      4,54                  4,53                  9,07 1.170,39                    

III 9.4 SINAPI 74223/001 Meio-fio pré-moldado 1517,34 M 25,56                25,56                  51,12                      19,66                19,66                39,32 77.566,42                  

III 9.5 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 8,43km 163,72 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 235,76                       

III 9.6 Acessibilidade - piso tátil e rampas

III 9.6.1 DAER** 15007 Remoção de passeio para implantação das rampas de acessibilidade 198,80 M2 2,49                  2,50                    4,99                        1,92                  1,92                  3,84                      992,01                       

III 9.6.2 DAER** 15007 Remoção de passeio para colocação do piso tátil 2138,00 M2 2,49                  2,50                    4,99                        1,92                  1,92                  3,84                      10.668,62                  

III 9.6.3 SINAPI 68333
Pavimentação (Rampa) Passeio em Concreto fck=20 MPa (ESP=10cm) com 

Lastro de Brita (ESP=10cm) - inclusive transporte
198,80 M2 27,27                27,28                  54,55                      20,98                20,98                41,96 10.844,54                  

III 9.6.4 Composição JAN-002
Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em placa cimentícia de alta 

resistência (25x25cm), espessura 2,0cm
2138,00 M2 64,49                64,50                  128,99                    49,61                49,61                99,22 275.780,62                

III 9.6.5 SINAPI 73764/005
Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em bloco de concreto 

intertravado - p/ travessias e cruz. elevados.
8,80 M2 52,08                52,09                  104,17                    40,06                40,07                80,13 916,70                       

III 9.6.6 SINAPI 72881 Transporte local com caminhão basculante - Bota-fora - DMT = 8,43km 1386,26 M3XKM 0,72                  0,72                    1,44                        0,55                  0,56                  1,11 1.996,21                    

III Subtotal de Paisagismo 384.349,91                

III

III C.10 ILUMINAÇÃO

III 10.1 Composição MAR-001
Substituição de luminárias existentes de vapor de sódio por Luminárias LED 

151W - Fornec. e Instal.
101,00 UN 1.114,83           1.114,83             2.229,66                 857,56              857,56              1.715,12 225.195,66                

Subtotal de Iluminação 225.195,66                

III C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

III 11.1 SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 11212,00 M2 0,02                  0,02                    0,04                        0,01                  0,02                  0,03 448,48                       III 11.1 SINAPI 73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO 11212,00 M2 0,02                  0,02                    0,04                        0,01                  0,02                  0,03 448,48                       

III 11.2 SINAPI 74259 ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO 75254,75 M2 0,01                  0,02                    0,03                        0,01                  0,01                  0,02 2.257,64                    

III 11.3 SINAPI 73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO 1120,40 T 18,63                18,64                  37,27                      14,33                14,34                28,67 41.757,31                  

III 11.4 SINAPI 74022/010
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 

ENERGIA NORMAL - SOLOS
32,00 UN 56,35                56,35                  112,70                    43,34                43,35                86,69 3.606,40                    

III 11.5 SINAPI 74022/013
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS

64,00 UN 59,31                59,32                  118,63                    45,62                45,63                91,25 7.592,32                    

III 11.6 SINAPI 74022/019
ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO 

TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS
32,00 UN 68,21                68,21                  136,42                    52,47                52,47                104,94 4.365,44                    

III 11.7 SINAPI 74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS 32,00 UN 43,00                43,01                  86,01                      33,08                33,08                66,16 2.752,32                    

III 11.8 SINAPI 74022/011
ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - 

ENERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS
32,00 UN 86,01                86,01                  172,02                    66,16                66,16                132,32 5.504,64                    

Subtotal de Ensaios Tecnológicos 68.284,55                  

III C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 

III 12.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA 32320,00 M2 1,21                  1,21                    2,42                        0,93                  0,93                  1,86 78.214,40                  
Subtotal de Limpeza e Arremates Finais 78.214,40                  

TOTAL DA RUA MARECHAL DEODORO:

TOTAL GERAL

* CONTRAPARTIDA ADICIONAL DO MUNICÍPIO TOTAL:
*ITENS ATUALIZADOS COM REFERÊNCIA SINAPI 
OUTUBRO/15 E SICRO2

8.046.968,13                             

19.678.925,40              

José Carlos Teixeira Tedesco RS005546 7257784

1.659.965,61                
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