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Endereço: R. Gomes Carneiro / R. Gal. Osório / R. Mal. Deodoro Revisor: 
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Última Revisão: AGO/2015 *BDI ADOTADO: 30,00%

ART Nº 7257784

Descrição Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 10.493,91 10.493,91R$              

100% 100,0%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO R$ 73.267,74 14.653,55R$              14.653,55R$              14.653,55R$              14.653,55R$              14.653,55R$              

100% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

LOCAÇÃO DA OBRA R$ 2.906,80 2.906,80R$                

100% 100,0%

PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO R$ 343.349,96 85.837,49R$              85.837,49R$              85.837,49R$              85.837,49R$              

100% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

DRENAGEM R$ 884.648,19 176.929,64R$            176.929,64R$            176.929,64R$            176.929,64R$            176.929,64R$            

100% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

SINALIZAÇÃO R$ 59.918,97 11.983,79R$              11.983,79R$              11.983,79R$              11.983,79R$              11.983,79R$              

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

C.2

C.3

C.4

C.5

C.1

OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Item 

I - RUA GOMES CARNEIRO

SINALIZAÇÃO R$ 59.918,97 11.983,79R$              11.983,79R$              11.983,79R$              11.983,79R$              11.983,79R$              

100% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

MOBILIÁRIO URBANO R$ 140.167,17 70.083,59R$              70.083,59R$              

100% 50,0% 50,0%

PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 68.384,75 34.192,38R$              34.192,38R$              

100% 50,0% 50,0%

ENSAIOS TECNOLÓGICOS R$ 12.617,58 3.154,40R$                3.154,40R$                3.154,40R$                3.154,40R$                

100% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 16.359,20 16.359,20R$              

100% 100,0%

CUSTO MENSAL 216.967,69                292.558,87                292.558,87                396.834,83                413.194,03                

CUSTO ACUMULADO 216.967,69                509.526,56                802.085,42                1.198.920,25             1.612.114,27             

PORCENTAGEM ACUMULADA 13,46% 31,61% 49,75% 74,37% 100,00%

R$ 1.612.114,27

C.6

C.7

C.8

C.9

C.10
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês 7° Mês 8° Mês 9° Mês

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 10.554,34 10.554,34                  

100% 100,0%

R$ 366.338,70 40.704,30                  40.704,30                  40.704,30                  40.704,30                  40.704,30                  40.704,30                  40.704,30             40.704,30           40.704,30           

100% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1% 11,1%

LOCAÇÃO DA OBRA R$ 16.239,38 16.239,38                  

100% 100,0%

TERRAPLENAGEM R$ 61.858,97 8.837,00                    8.837,00                    8.837,00                    8.837,00                    8.837,00                    8.837,00                    8.837,00               

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO R$ 5.463.520,80 780.502,97                780.502,97                780.502,97                780.502,97                780.502,97           780.502,97         780.502,97         

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

DRENAGEM R$ 1.430.899,62 204.414,23                204.414,23                204.414,23                204.414,23                204.414,23                204.414,23           204.414,23         

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

II - RUA GENERAL OSÓRIO
Item 

C.1

C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

C.3

C.4

C.5

C.6
100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

SINALIZAÇÃO R$ 435.483,93 62.211,99                  62.211,99                  62.211,99                  62.211,99                  62.211,99             62.211,99           62.211,99           

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

MOBILIÁRIO URBANO R$ 1.327.835,53 442.611,84           442.611,84         442.611,84         

100% 33,3% 33,3% 33,3%

PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO R$ 415.207,59 69.201,27                  69.201,27                  69.201,27                  69.201,27             69.201,27           69.201,27           

100% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7%

ILUMINAÇÃO R$ 305.463,42 152.731,71         152.731,71         

100% 50,0% 50,0%

ENSAIOS TECNOLÓGICOS R$ 75.178,80 10.739,83                  10.739,83                  10.739,83                  10.739,83                  10.739,83             10.739,83           10.739,83           

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 111.261,92 111.261,92         

100% 100,0%

CUSTO MENSAL 76.335,02                  253.955,53                1.107.410,32             1.176.611,58             1.176.611,58             1.176.611,58             1.619.223,43        1.763.118,14      1.669.965,83      

CUSTO ACUMULADO 76.335,02                  330.290,54                1.437.700,86             2.614.312,44             3.790.924,02             4.967.535,61             6.586.759,03        8.349.877,17      10.019.843,00    

PORCENTAGEM ACUMULADA 0,76% 3,30% 14,35% 26,09% 37,83% 49,58% 65,74% 83,33% 100,00%

R$ 10.019.843,00

C.8

C.9

C.10

C.11

C.12

C.7
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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Descrição Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês 7° Mês 8° Mês

R$ 10.535,54 10.535,54                  

100% 100,0%

R$ 293.070,96 36.633,87                  36.633,87                  36.633,87                  36.633,87                  36.633,87                  36.633,87                  36.633,87             36.633,87           

100% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

R$ 15.982,24 15.982,24                  

100% 100,0%

R$ 128.722,21 18.388,89                  18.388,89                  18.388,89                  18.388,89                  18.388,89                  18.388,89                  18.388,89             

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

R$ 5.209.424,61 651.178,08                651.178,08                651.178,08                651.178,08                651.178,08                651.178,08                651.178,08           651.178,08         

100% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

R$ 902.158,55 112.769,82                112.769,82                112.769,82                112.769,82                112.769,82                112.769,82                112.769,82           112.769,82         

100% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

R$ 388.561,52 55.508,79                  55.508,79                  55.508,79                  55.508,79                  55.508,79                  55.508,79             55.508,79           

C.5 PAVIMENTAÇÃO/RESTAURAÇÃO

C.6 DRENAGEM

C.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

C.4 TERRAPLENAGEM

Item 

C.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

III - RUA MARECHAL DEODORO

R$ 388.561,52 55.508,79                  55.508,79                  55.508,79                  55.508,79                  55.508,79                  55.508,79             55.508,79           

100% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%

R$ 342.467,98 85.617,00                  85.617,00                  85.617,00             85.617,00           

100% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

R$ 225.195,66 56.298,92                  56.298,92                  56.298,92             56.298,92           

100% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

R$ 384.349,91 96.087,48                  96.087,48                  96.087,48             96.087,48           

100% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

R$ 68.284,55 8.535,57                    8.535,57                    8.535,57                    8.535,57                    8.535,57                    8.535,57                    8.535,57               8.535,57             

100% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5%

R$ 78.214,40 78.214,40           

100% 100,0%

CUSTO MENSAL 854.024,00                883.015,01                883.015,01                883.015,01                1.121.018,40             1.121.018,40             1.121.018,40        1.180.843,91      

CUSTO ACUMULADO 854.024,00                1.737.039,01             2.620.054,02             3.503.069,03             4.624.087,43             5.745.105,82             6.866.124,22        8.046.968,13      

PORCENTAGEM ACUMULADA 10,61% 21,59% 32,56% 43,53% 57,46% 71,39% 85,33% 100,00%

C.8 MOBILIÁRIO URBANO

C.9 ILUMINAÇÃO

R$ 8.046.968,13

C.10 PAISAGISMO

C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

C.12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS 

C.7 SINALIZAÇÃO
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