cronograma

'UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUGAO DAS OBRAS

Item Descri¢do do servigco 12 semana 22 semana 32 semana 42 semana
1 Servigos iniciais
1.1 |Placa de obra estrutura em ago galvanizado, dimenséo de 3,20x2,00m - CEF - (2 placas)
1.2 |Aluguel container/ escrit / Wc ¢/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv
1.3 Placa indicativa 2,00x1,00
1.4 Suportes moveis para todas as placas
15 Engenheiro civil de obra pleno
2 Recuperacéo Prévia da Via
2.1 |Reparo profundo
3 Recapeamento da Via Carrogavel - sobre asfalto
3.1 Fresagem continua do revestimento betuminoso - espessura 3 cm
3.2 |Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 4,8km
33 Limpeza com vassoura mecanica
3.4 |Pintura de Ligacdo com emulséo RR — 2C
3.5 Transporte de CBUQ — REPERFILAGEM — DMT 5 km
3.6 |Aplicagdo de CBUQ — Reperfilamento 3cm
3.7  |Pintura de Ligacdo com emulséo RR — 2C
3.8 |Transporte de CBUQ - CAPA ROLAMENTO — DMT 5 km
3.9 |Aplicagdo de CBUQ - Capa de rolamento 5cm
4 Limpeza
4.1 |Limpeza final de obra
5 Ensaios tecnolégicos
5.1 Ensaio de pintura de ligacdo
5.2  |Ensaio de concreto asfaltico — controle em 20%
TOTAL SEMANA R$9.242,80 RS 31.834,60 RS 57.031,17 RS 51.343,66
TOTAL GERAL RS 149.452,22
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