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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Item Descrição do serviço 1ª semana 2ª semana 3ª semana 4ª semana
1 Serviços iniciais

1.1 Placa de obra estrutura em aço galvanizado, dimensão de 3,20x2,00m - CEF - (2 placas) R$ 1.137,80

1.2 Aluguel container/ escrit / Wc c/ 1 vaso / 1 lav / 1 mic/ 4 chuv R$ 168,20 R$ 168,20 R$ 168,20 R$ 168,20

1.3 Placa indicativa 2,00x1,00 R$ 2.868,96

1.4 Suportes móveis para todas as placas R$ 1.126,24

1.5 Engenheiro civil de obra pleno R$ 3.941,60 R$ 3.941,60 R$ 3.941,60 R$ 3.941,60

2 Recuperação Prévia da Via

2.1 Reparo profundo R$ 27.724,80

3 Recapeamento da Via Carroçável - sobre asfalto

3.1 Fresagem contínua do revestimento betuminoso - espessura 3 cm R$ 26.159,68

3.2 Transporte de materiais resultantes de fresagem - empolamento 65% - DMT: 4,8km R$ 1.644,32

3.3 Limpeza com vassoura mecânica R$ 5.997,81

3.4 Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C R$ 9.622,86

3.5 Transporte de CBUQ – REPERFILAGEM – DMT 5 km R$ 1.694,57

3.6 Aplicação de CBUQ – Reperfilamento 3cm R$ 7.802,13

3.7 Pintura de Ligação com emulsão RR – 2C R$ 9.622,86

3.8 Transporte de CBUQ -  CAPA ROLAMENTO – DMT 5 km R$ 2.824,28

3.9 Aplicação de CBUQ  – Capa de rolamento 5cm R$ 13.003,55

4 Limpeza

4.1 Limpeza final de obra R$ 11.497,68

5 Ensaios tecnológicos

5.1 Ensaio de pintura de ligação R$ 395,46

5.2 Ensaio de concreto asfáltico – controle em 20% R$ 9.890,03

TOTAL SEMANA R$ 9.242,80 R$ 31.834,60 R$ 57.031,17 R$ 51.343,66

TOTAL GERAL R$ 149.452,22


