UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

SECRETARIA DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO
UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - AQUISICAO E IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA EM PELOTAS
DATABASE: SETEMBRO DE 2015

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

1./ CANTEIRO DE SERVICOS - PLACA DE OBRA 3,51 694,20 100,00% 694,20 0,00% 0,00
2. INSTALACAO DAS PLACAS 32,27 6.383,00 50,00% 3.191,50 50,00% | 3.191,50
3.] SUSTENTACAO DAS PLACAS - SUPORTES 63,67 12.593,08 50,00% 6.296,54 50,00% | 6.296,54
4. SERVICOS FINAIS 0,54 107,67 0,00% 0,00 100,00% | 107,67
TOTAL SIMPLES 100.00 19.777,95 100,00% 10.182,24 | 100,00% | 9.595,71
ACUMULADO ’ 19.777,95 100,00% 10.182,24 | 100,00% |19.777,95

Arg. Elise Lopes Dutra

CAU RS - A46844-4
RRT: 1779910/ 3421386




