
Identificação do Proj.:  Desenvolv. de Proj. de Qualificação Física do Sistema de Mobilidades Urbana Autor: 

Endereço: Av. Domingos de Almeida / R. J.K. de Oliveira / Av. Duque de Caxias Revisor: 

Tipo de Intervenção: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade, Sinalização Viária. Área de Intervenção:

Data do Orçamento:

Última Revisão: *BDI ADOTADO: 26,23%

ART Nº 

Descrição Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês 7° Mês 8° Mês 9° Mês 10° Mês 11° Mês 12° Mês 13° Mês 14° Mês 15° Mês 16° Mês 17° Mês 18° Mês

R$ 43.090,26 2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90            2.393,90                 

100% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

R$ 549.907,87 30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44               

1276% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9% 70,9%

R$ 29.755,13 1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06            1.653,06                 

69% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

R$ 60.986,94 3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16            3.388,16                 

142% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9% 7,9%

R$ 5.027.037,82 279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88        279.279,88             

11666% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1% 648,1%

R$ 3.173.769,78 176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54        176.320,54             

7365% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2% 409,2%

R$ 550.599,95 36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          36.706,66          

100% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7%

R$ 670.763,01 134.152,60        134.152,60        134.152,60        134.152,60        134.152,60             

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RUAS DO LOTE 02

I - AV. DOMINGOS DE ALMEIDA

C.7 SINALIZAÇÃO

OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Item 

C.1
INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS

C.2
ADMINISTRAÇÃO LOCAL / 

MANUTENÇÃO DO 

CANTEIRO

C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

C.4 TERRAPLENAGEM

C.5
PAVIMENTAÇÃO / 

RESTAURAÇÃO

C.6 DRENAGEM

R$ 670.763,01 134.152,60        134.152,60        134.152,60        134.152,60        134.152,60             

100% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

R$ 1.076.480,55 82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20          82.806,20               

100% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

R$ 28.216,02 2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46            2.170,46                 

100% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

R$ 93.446,39 5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            5.840,40            

100% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

R$ 159.478,02 15.947,80          15.947,80          15.947,80          15.947,80          15.947,80          15.947,80          15.947,80          15.947,80          15.947,80          15.947,80               

100% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

CUSTO MENSAL 499.426,39        499.426,39        536.133,05        536.133,05        536.133,05        621.109,71        621.109,71        621.109,71        637.057,51        637.057,51        637.057,51        637.057,51        637.057,51        771.210,11        771.210,11        771.210,11        765.369,72        728.663,05             

CUSTO ACUMULADO 499.426,39        998.852,78        1.534.985,83     2.071.118,88     2.607.251,93     3.228.361,64     3.849.471,35     4.470.581,06     5.107.638,58     5.744.696,09     6.381.753,60     7.018.811,12     7.655.868,63     8.427.078,74     9.198.288,86     9.969.498,97     10.734.868,69   11.463.531,74        
PORCENTAGEM 

ACUMULADA 4,36% 8,71% 13,39% 18,07% 22,74% 28,16% 33,58% 39,00% 44,56% 50,11% 55,67% 61,23% 66,78% 73,51% 80,24% 86,97% 93,64% 100,00%

C.10 ILUMINAÇÃO

C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

C.12
LIMPEZA E ARREMATES 

FINAIS

C.8 MOBILIÁRIO URBANO

R$ 11.463.531,74

C.9
PAISAGISMO / 

URBANIZAÇÃO
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Identificação do Proj.:  Desenvolv. de Proj. de Qualificação Física do Sistema de Mobilidades Urbana Autor: 

Endereço: Av. Domingos de Almeida / R. J.K. de Oliveira / Av. Duque de Caxias Revisor: 

Tipo de Intervenção: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade, Sinalização Viária. Área de Intervenção:

Data do Orçamento:

Última Revisão: *BDI ADOTADO: 26,23%

ART Nº 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RUAS DO LOTE 02

OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Descrição Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês

R$ 1.656,30 1.656,30R$        

100% 100%

R$ 48.349,15 48.349,15R$      

100% 100%

R$ 426.941,86 71.156,98          71.156,98          71.156,98          71.156,98          71.156,98          71.156,98          

100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

R$ 2.525.156,18 420.859,36R$    420.859,36R$    420.859,36R$    420.859,36R$    420.859,36R$    420.859,36R$    

100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

R$ 879.015,72 146.502,62R$    146.502,62R$    146.502,62R$    146.502,62R$    146.502,62R$    146.502,62R$    

100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

R$ 361.815,23 90.453,81          90.453,81          90.453,81          90.453,81          

100% 25% 25% 25% 25%

ADM. LOCAL / 

MANUTENÇÃO DO 

CANTEIRO

SINALIZAÇÃO

C.3

C.4

C.5

C.6

C.7

Item 

C.2

DRENAGEM

PAVIMENTAÇÃO/RESTAUR

AÇÃO

TERRAPLENAGEM

LOCAÇÃO DA OBRA

C.1
INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS

II - RUA J.K. DE OLIVEIRA

100% 25% 25% 25% 25%

R$ 331.099,54 110.366,51R$    110.366,51R$    110.366,51R$    

100% 33% 33% 33%

R$ 1.067.887,01 355.962,34R$    355.962,34R$    355.962,34R$    

100% 33% 33% 33%

R$ 639.880,58 127.976,12R$    127.976,12R$    127.976,12R$    127.976,12R$    127.976,12R$    

100% 20% 20% 20% 20% 20%

R$ 48.458,84 8.076,47R$        8.076,47R$        8.076,47R$        8.076,47R$        8.076,47R$        8.076,47R$        

100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%

R$ 52.452,50 52.452,50R$      

100% 100%

CUSTO MENSAL 696.600,88        774.571,55        865.025,36        1.331.354,21     1.331.354,21     1.383.806,71     

CUSTO ACUMULADO 696.600,88        1.471.172,43     2.336.197,79     3.667.552,00     4.998.906,20     6.382.712,91     

PORCENTAGEM ACUMULADA 10,91% 23,05% 36,60% 57,46% 78,32% 100,00%

ILUMINAÇÃO

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

LIMPEZA E ARREMATES 

FINAIS 

PAISAGISMO / 

URBANIZAÇÃO

MOBILIÁRIO URBANO

SINALIZAÇÃO

C.12

C.7

C.8

R$ 6.382.712,91

C.9

C.10

C.11

INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 
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Identificação do Proj.:  Desenvolv. de Proj. de Qualificação Física do Sistema de Mobilidades Urbana Autor: 

Endereço: Av. Domingos de Almeida / R. J.K. de Oliveira / Av. Duque de Caxias Revisor: 

Tipo de Intervenção: Pavimentação, Drenagem, Acessibilidade, Sinalização Viária. Área de Intervenção:

Data do Orçamento:

Última Revisão: *BDI ADOTADO: 26,23%

ART Nº 

 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - RUAS DO LOTE 02

OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO FÍSICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE

Descrição Orçamento 1° Mês 2° Mês 3° Mês 4° Mês 5° Mês 6° Mês 7° Mês 8° Mês 9° Mês 10° Mês 11° Mês 12° Mês 13° Mês 14° Mês 15° Mês 16° Mês 17° Mês 18° Mês

R$ 43.535,66 2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65            2.418,65                 

101% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

R$ 549.907,87 30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44          30.550,44               

100% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

R$ 37.627,80 2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            2.508,52            

126% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4% 8,4%

R$ 275.588,39 16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          16.211,08          

640% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6% 37,6%

R$ 10.551.962,34 659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        659.497,65        

24488% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5% 1530,5%

R$ 4.256.202,33 250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        250.364,84        

9877% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0% 581,0%

R$ 1.230.213,23 72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          72.365,48          

2855% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9% 167,9%

R$ 966.988,86 193.397,77        193.397,77        193.397,77        193.397,77        193.397,77             

C.2
ADM. LOCAL / 

MANUTENÇÃO DO 

CANTEIRO

C.3 LOCAÇÃO DA OBRA

C.8 MOBILIÁRIO URBANO

C.6 DRENAGEM

C.7 SINALIZAÇÃO

Item 

C.1
INSTALAÇÕES 

PROVISÓRIAS

C.4 TERRAPLENAGEM

C.5
PAVIMENTAÇÃO / 

RESTAURAÇÃO

III - AV. DUQUE DE CAXIAS

R$ 966.988,86 193.397,77        193.397,77        193.397,77        193.397,77        193.397,77             

2244% 448,8% 448,8% 448,8% 448,8% 448,8%

R$ 1.194.871,03 91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16          91.913,16               

2773% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3% 213,3%

R$ 93.898,21
7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94            7.222,94                 

100% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

R$ 303.287,83 18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          18.955,49          

100% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3%

R$ 209.640,60 16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20          16.126,20               

100% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7%

CUSTO MENSAL 1.052.872,15     1.052.872,15     1.052.872,15     1.052.872,15     1.052.872,15     1.168.134,44     1.168.134,44     1.168.134,44     1.168.134,44     1.168.134,44     1.168.134,44     1.168.134,44     1.168.134,44     1.361.532,22     1.361.532,22     1.359.023,70     680.570,56        341.629,15             

CUSTO ACUMULADO 1.052.872,15 2.105.744,30 3.158.616,45 4.211.488,60 5.264.360,75 6.432.495,19 7.600.629,64 8.768.764,08 9.936.898,53 11.105.032,97 12.273.167,42 13.441.301,86 14.609.436,31 15.970.968,52 17.332.500,74 18.691.524,44 19.372.095,00 19.713.724,15

PORCENTAGEM ACUMULADA 5,34% 10,68% 16,02% 21,36% 26,70% 32,63% 38,56% 44,48% 50,41% 56,33% 62,26% 68,18% 74,11% 81,01% 87,92% 94,81% 98,27% 100,00%

C.8 MOBILIÁRIO URBANO

C.12
LIMPEZA E ARREMATES 

FINAIS

R$ 19.713.724,15

C.9
PAISAGISMO / 

URBANIZAÇÃO

C.10 ILUMINAÇÃO

C.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

INCORP – CONSULTORIA. E ASSESSORIA – Plínio Brasil Milano, 1305 – Higienópolis - CEP 90520-002 
Porto Alegre /RS. Tel. (51) 3328 2366
cronograma  151228 lote 02


