PREFEITURA
PIE L

OTAS

LHEDADE OF BENERCAMENTD DX PLETS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - RUAS DO LOTE 02

Identificagdo do Proj.: Desenvolv. de Proj. de Qualificagao Fisica do Sistema de Mobilidades Urbana Autor:
Enderego: Av. Domingos de Almeida / R. J.K. de Oliveira / Av. Duque de Caxias Revisor:
Tipo de Intervengao: Pavimentagao, Drenagem, Acessibilidade, Sinalizagao Viaria. Area de Intervengao:
Data do Orgamento:
Ultima Revisao: *BDI ADOTADO: 26,23%
ART N°
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICAGAO FISICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE
I- AV. DOMINGOS DE ALMEIDA
Item Descrigao Orgamento 1° Més 2°Més 3 Més 4°Més 5°Més 6°Més 7° Més 8°Més 9° Més 10° Més. 11° Més. 12° Més. 13° Més. 14° Més 15° Més. 16° Més. 17° Més 18° Més.
c1 INSTALAGOES R$ 43.090,26 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90 2.393,90
g PROVISORIAS 100%
c2 ADMJT:E%&S%—‘;SAL/ R$ 549.907,87 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44
CANTEIRQ 1276%
R$ 29.755,13
c3 LOCAGAO DA OBRA $ 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06 1.653,06
69%
ca TERRAPLENAGEM R$ 60.986,94 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16 3.388,16
142%
cs PAVIMENTAGAO / RS 5.027.037,82 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88 279.279,88
- RESTAURAGAO 11666%
c6 RS 3.173.769,78 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54 176.320,54
) 7365%
c7 sALIZAGED R$ 550.599,95 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66 36.706,66
) 100%
. R$ 670.763,01 . 3 . 3 X
cs MOBILIARIO URBANO $ 134.152,60 134.152,60 134.152,60 134.152,60 134.152,60
100%
PAISAGISMO / RS 1.076.480,55 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20 82.806,20
c.9
URBANIZAGAO 100%
R$ 28.216,02
c10 ILUMINAGAO $ 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46 2.170.46
100%
R$ 93.446,39 . . . . . . . . . . . . . . . .
€A1 | ENSAIOS TECNOLOGICOS $ 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40 5.840,40
100%
c12 LIMPEZA E ARREMATES R$ 159.478,02 15.947,80 15.947,80 15.947,80 15.947,80 15.947,80 15.947,80 15.947.80 15.947,80 15.947.80 15.947,80
. FINAIS 100%
CUSTO MENSAL RS 11.463.531,74 499.426,39 499.426,39 536.133,05 536.133,05 536.133,05 621.109,71 621.109,71 621.109,71 637.057,51 637.057,51 637.057,51 637.057,51 637.057,51 77121011 771.210,11 77121011 765.369,72 728.663,05
CUSTO ACUMULADO i 499.426,39 998.852,78 | 1534.98583 | 207111888 | 2607.25193 | 3.28.361,64| 3.84947135| 447058106| 5107.638,58| 574469609 | 6.381.75360| 7.018.811,12| 7.655868,63| 8427.07874 | 9.198.288,86| 9.969.498,97 | 10.734.868,69 11.463.531,74
PORCENTAGEN
ACUMULADA 4,36% 8.71% 13,39% 18,07% 22,74%) 28,16%| 33,58% 39,00%| 44,56%) 50,11%| 55,67% 61,23%| 66,78%) 73,51%| 80,24%) 86.97%| 93,64% 100,00%|
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PREFEITURA
PELOTATS

RESANENTE DX LTS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - RUAS DO LOTE 02

Identificagdo do Proj.: Desenvolv. de Proj. de Qualificagao Fisica do Sistema de Mobilidades Urbana Autor:
Enderego: Av. Domingos de Almeida / R. J.K. de Oliveira / Av. Duque de Caxias Revisor:
Tipo de Intervengao: Pavimentagao, Drenagem, Acessibilidade, Sinalizagao Viaria. Area de Intervengao:
Data do Orgamento:
Ultima Revisao: *BDI ADOTADO: 26,23%
ART N°
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICACAO FISICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE
11 - RUA J.K. DE OLIVEIRA
Item Descrigao Orgamento 1°Més. 2°Més 3°Més 4°Més 5°Més. 6 Més
c1 INSTALAGOES R$ 1.656,30 | RS 1.656,30
" PROVISORIAS
100%)| 100%
ADM. LOCAL /
c2 MANUTENGAO DO
CANTEIRO
ca3 LOCAGAO DA OBRA R$ 48.349,15 | RS 48.349,15
100%)| 100%
ca TERRAPLENAGEM RS 426.941,86 71.156,98 71.156,98 71.156,98 71.156,98 71.156,98
100%)| 17% 17% 17% 17% 17% 17%
5 |PAVIMENTAGAORESTAUR R$ 2.525.156,18 RS 420859.36
i 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
co RS 879.015,72 RS 14650262
i 100% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
J E— Rewoiotsas
100%| 25% 25% 25% 25%
PP RS 100954
100%| 33% 33% 33%
co PAISAGISMO / RS 1.067.887,01
) URBANIZAGAO 100% 33% 33% 33%
c10 LUMINAGAO R$ 639.880,58 RS 127.976,12 | RS 127.976,12
100%| 20% 20% 20% 20% 20%
o |evemos eonoroacos RS w004 [ o0er| s _ooroar
100%| 17% 17% 17% 17% 17% 17%
LIMPEZA E ARREMATES R$ 52.452,50
Cc.12
FINAIS 100% 100%
CUSTO MENSAL 696.600,88 774.571,55 865.025,36 1.331.354,21 1.331.354,21 1.383.806,71
R$ 6.382.712,91
CUSTO ACUMULADO 696.600,88 1.471.172,43 2.336.197,79 3.667.552,00 4.998.906,20 6.382.712,91
PORCENTAGEM ACUMULADA 10,91%) 23,05%| 36,60%) 57,46%| 78,32%| 100,00%)|

cronograma 2
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PREFEITU

PELOTA

LHEDADE OF BENERCAMENTD DX PLETS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - RUAS DO LOTE 02

Identificagdo do Proj.: Desenvolv. de Proj. de Qualificagao Fisica do Sistema de Mobilidades Urbana Autor:
Enderego: Av. Domingos de Almeida / R. J.K. de Oliveira / Av. Duque de Caxias Revisor:
Tipo de Intervengao: Pavimentagao, Drenagem, Acessibilidade, Sinalizagao Viaria. Area de Intervengao:
Data do Orgamento:
Ultima Revis&o: *BDI ADOTADO: 26,23%
ART N°
OBJETO: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE QUALIFICACAO FISICA DO SISTEMA DE MOBILIDADE
111 - AV. DUQUE DE CAXIAS
Item Descrigao Orgamento [ rmes | rmes | wmes | ames | smes | emes TMes | wmes 9°Més. 10° Més 11° Més 12° Més 13 Més 140 Mes 15° Més 16° Més 17° Més 18° Més
c1 INSTALAGOES R$ 43.535,66 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65 2.418,65
" PROVISORIAS 101%
ADM. LQC_AL/ R$ 549.907,87 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44 30.550,44
c.2 MANUTENGAO DO "
TEIRO 100%
" R$ 37.627,80 . . . . . . . . . . . . . . .
ca3 LOCAGAO DA OBRA $ 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52 2.508,52
126%
R$ 275.588,39 .. . . . . . . . . . . . . . . . .
c4 TERRAPLENAGEM $ 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08 16.211,08
640%
cs5 PAVIMENTAGAO / R$ 10.551.962,34 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65 659.497,65
: RESTAURACAO 24488%
c6 R$ 4.256.202,33 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84 250.364,84
) 9877%
c7 SINALIZAGAO R$ 1.230.213,23 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48 72.365,48
) 2855%
. R$ 966.988,86 . . . . .
cs MOBILIARIO URBANO $ 193.397,77 193.397,77 193.397,77 193.397,77 193.397,77
2244%
PAISAGISMO / R$ 1.194.871,03 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16 91.913,16
c.9 =
URBANIZAGAO 2773%
R$ 93.898,21
c.10 ILUMINAGAO 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94 7.222,94
100%
R$ 303.287,83
c1 ENSAIOS TECNOLOGICOS $ 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49 18.955,49
100%
Ca2 | UMPEZAE ARREMATES R$ 209.640,60 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20 16.126,20
. FINAIS 100%
CUSTO MENSAL RS 19.713.724.15 1.052.872,15 1.052.872,15 1.052.872,15 1.052.872,15 1.052.872,15 1.168.134,44 1.168.134,44 1.168.134,44 1.168.134,44 1.168.134,44 1.168.134,44 1.168.134,44 1.168.134,44 1.361.532,22 1.361.532,22 1.359.023,70 680.570,56 341.629,15
CUSTO ACUMULADO S
PORCENTAGEM ACUMULADA 5,34%) 10,68%| 16,02% 21,36% 26,70% 32,63% 38,56% 44,48% 50,41% 56,33% 62,26% 68,18% 7411% 81,01% 87,92% 94,81% 98,27% 100,00%

. IA — Plinio Brasil Milano, 1305 — Higiendpolis - CEP 90520-002
LA BATRSER




