
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

AV SAO JORGE – ENTRE STA MARIA E FRANCISCO FERREIRA VELOSO

ITEM DESCRIÇÃO PESO
VALOR DO ITEM

PARCELA 01 PARCELA 02 PARCELA 03
TOTAL %

% ACUMULADO % ACUMULADO % ACUMULADO

1 SERVIÇOS INICIAIS 3,77% R$ 9.650,45 100,00%
R$ 9.650,45

0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

R$ 9.650,45 100,00%
100,00% 0,00% 0,00%

2 PAVIMENTAÇÃO 55,62% R$ 182.623,63 25,00%
R$ 45.655,91

50,00%
R$ 91.311,82

25,00%
R$ 45.655,91

R$ 182.623,63 100,00%
25,00% 75,00% 100,00%

3 DRENAGEM 31,60% R$ 80.923,19 60,00%
R$ 48.553,91

25,00%
R$ 20.230,80

15,00%
R$ 12.138,48

R$ 80.923,19 100,00%
60,00% 85,00% 100,00%

4 PASSEIOS E RAMPAS 6,14% R$ 15.714,87 10,00%
R$ 1.571,49

60,00%
R$ 9.428,92

30,00%
R$ 4.714,46

R$ 15.714,87 100,00%
10,00% 70,00% 100,00%

5 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,60% R$ 1.539,43 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 1.539,43

R$ 1.539,43 100,00%
0,00% 0,00% 100,00%

6 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 1,34% R$ 3.429,96 25,00%
R$ 857,49

50,00%
R$ 1.714,98

25,00%
R$ 857,49

R$ 3.429,96 50,00%
25,00% 75,00% 100,00%

7 SERVIÇOS FINAIS 0,94% R$ 2.406,56 0,00%
R$ 0,00

0,00%
R$ 0,00

100,00%
R$ 2.406,56

R$ 2.406,56 100,00%
0,00% 0,00% 100,00%

TOTAL PARCELA 100,00% R$ 296.288,09 35,87% R$ 106.289,25 41,41% R$ 122.686,51 22,72% R$ 67.312,33 R$ 296.288,09 100,00%


