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Identificag&o do projeto: PISTAS DE SKATE — BAIRROS GUABIROBA E NAVEGANTES

Data de elaboragéo: 17/12/2014

Autor: Eng. Civil Patricia Waltzer da Silva

Enderecgo: Guabiroba / Navegantes

Ultima revis&o: 21/01/2016

Autor: Eng. Eletricista André Sedres Alves

Tipo de intervencéo: Construgéo nova

ART/RRT: 7931005 — 7812109 — 7970126 — 81582

14

Autor: Eng. Civil Marta Storch Konmling

Namero de contrato: N 0266207-04/2008 e 0265.786 -99 Area da Intervengdo: 779,77 m? e 974,14 m? BDI: 26,95%
R$ 85.000,34 R$ 51.000,20 R$ 34.000,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1 |SERVICOS INICIAIS 34,82% R$ 170.000,68 50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% R$ 170.000,68
50,00% 30,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%
R$ 0,00 R$ 42.776,88 R$ 42.776,88 R$ 42.776,88 R$ 14.258,96 R$ 0,00
2 |PISTA DE SKATE 29,20% R$ 142.589,62 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00% R$ 142.589,62
0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% 0,00%
~ . R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.659,33 R$ 11.659,33 R$ 11.659,33 R$ 3.886,44
3 |INSTALACOES ELETRICAS 7,96% R$ 38.864,44 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00% R$ 38.864,44
0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
- R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 19.901,40 R$ 39.802,81 R$ 46.436,61 R$ 26.535,21
4 |PAVIMENTACAO E PAISAGISMO 27,17% R$ 132.676,03 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 35,00% 20,00% R$ 132.676,03
0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 35,00% 20,00%
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.121,69
5 [SERVICOS FINAIS 0,84% R$4.121,69 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% R$ 4.121,69
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
TOTAL PARCELA 100,00% R$ 488.252,45 17,41% R$ 85.000,34 19,21% R$ 93.777,09 22,19% R$ 108.337,76 19,30% R$ 94.239,03 14,82% R$ 72.354,90 7,07% R$ 34.543,34 R$ 488.252,45
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