CRONOGRAMA

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FiSICO — FINANCEIRO DE EXECUCAO DAS OBRAS

Item Descrigéo do servigo 12 més 22 més 32 més 42 més 52 més 62 més
1 [SERVICOS INICIAIS | | |
11 |PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO DE 3,20MX2,00M RS 14.081,76 |
1.2 |INSTALAGOES PROVISORIAS R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 RS 1.046,86
1.3 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, RS 9.283,12 RS 9.283,12 RS 9.283,12
14 |ADMINISTRAGAO LOCAL RS 16.654,00 RS 16.654,00 RS 16.654,00 RS 16.654,00 RS 16.654,00 R$ 16.654,00
1.5 |SINALIZACAO DE OBRA RS 3.815,76 I
2 [PAVIMENTAGAO |
2.1 |REGULARIZAGAO DO LEITO R$ 23.539,34 R$ 23.539,34 R$ 23.539,34 RS 23.539,34
2.2 |REFORGO DA BASE RS 28.349,16 RS 56.698,31 RS 56.698,31 RS 56.698,31 RS 28.349,16
2.3 |BASE DE BRITA GRADUADA R$ 134.677,35 R$ 269.354,70 R$ 269.354,70 R$ 269.354,70 RS 134.677,35
2.4 |TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSAO RR-2C RS 241.195,35 RS 241.195,35 RS 241.195,35 R$ 241.195,35
TOTAL SEMANA RS 44.881,50 RS 213.549,83 R$ 617.771,68 RS 608.488,56 R$ 608.488,56 R$ 421.922,72
TOTAL GERAL RS 2.515.102,85|
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