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 UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - UGP

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Item Descrição do serviço 1ª mês 2ª mês 3ª mês 4ª mês 5ª mês 6ª mês
1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 PLACA DE OBRA ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO DE 3,20MX2,00M R$ 14.081,76

1.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 R$ 1.046,86 R$ 1.046,86

1.3 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, R$ 9.283,12 R$ 9.283,12 R$ 9.283,12

1.4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 16.654,00 R$ 16.654,00 R$ 16.654,00 R$ 16.654,00 R$ 16.654,00 R$ 16.654,00

1.5 SINALIZAÇÃO DE OBRA R$ 3.815,76

2 PAVIMENTAÇÃO

2.1 REGULARIZAÇÃO DO LEITO R$ 23.539,34 R$ 23.539,34 R$ 23.539,34 R$ 23.539,34

2.2 REFORÇO DA BASE R$ 28.349,16 R$ 56.698,31 R$ 56.698,31 R$ 56.698,31 R$ 28.349,16

2.3 BASE DE BRITA GRADUADA R$ 134.677,35 R$ 269.354,70 R$ 269.354,70 R$ 269.354,70 R$ 134.677,35

2.4 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO INVERTIDO TSDI, COM EMULSÃO RR-2C R$ 241.195,35 R$ 241.195,35 R$ 241.195,35 R$ 241.195,35

TOTAL SEMANA R$ 44.881,50 R$ 213.549,83 R$ 617.771,68 R$ 608.488,56 R$ 608.488,56 R$ 421.922,72

TOTAL GERAL R$ 2.515.102,85
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