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Anexo Il - Especificacdes Técnicas
CADERNODE ENCARGOS

Este caderno de encargos tem por finalidade fixar as condicdes administrativas e
técnicas a serem observadas na execucao das obras e servicos objeto da presente

licitacao.

Este caderno de encargos abrange os seguintes assuntos:

01. Do prazo de execucao;

02. Da execucao da obra;

03. Da fiscalizacéo;

04. Do recebimento das obras e servigos;
05. Das aplicacbes das normas técnicas.

01. DO PRAZO DE EXECUCAO

1.1.

1.2.

Nao serdo computados, nos prazos contratuais, os dias de fortes
chuvas ou de calamidade publica, devidamente comprovados pela
fiscalizacdo e registrados, por esta, no Livro de Ocorréncias Diarias.
O prazo de execugédo esta previsto nos cronogramas fisico-financeiro
de cada obra, que se integra a este processo. O prazo para a
conclusdo das obras serd contado a partir do décimo dia «util,
da emissao da Ordem de servigo por parte da fiscalizagéo.

As metas minimas previstas no cronograma da obra devem ser

aferidas mensalmente.

Aqueles percentuais que ndo forem cumpridos conforme previsdes
iniciais serdo passiveis de multa. O valor da multa a ser aplicada
serd de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor dos servicos em
mora.
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02. DA EXECUCAO DA OBRA

2.1. O proponente devera estudar, minuciosamente, o Caderno de
Encargos,os projetos, as especificagbes técnicas, 0 orcamento, 0 cronograma
fisico-financeiro e demais exigéncias deste processo para solicitar
esclarecimentos, comunicar ou apontar possiveis erros, omissdes ou
transgressées as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em
vigor, por escrito, antes da apresentacao da proposta.

2.2. Nao havendo comunicacdo escrita, conforme estabelecido acima, o
proponente declara, automaticamente, estar de acordo com o que estabelece
este processo e toda a sua documentacao.

2.3 A CONSTRUTORA obriga-se a executar as obras e 0s servicos
rigorosamente de acordo com o caderno de encargos, 0s projetos, detalhes,
especificacdes técnicas e o valor global de cada obra e servigcos dando -lhes
um desenvolvimento que permita o integral cumprimento ao Cronograma
Fisico-Financeiro.

2.4. A CONSTRUTORA mantera, com tempo integral, no canteiro de obra
um mestre de obras habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos,
devendo ser pessoa iddnea e de experiéncia técnica comprovada.

2.5. A CONSTRUTORA, quando se propuser a oferece refeicbes e/ou
alojamento ao seu pessoal, respondera pelas condi¢cdes de saude, higiene e
conforto.

2.6. O uso, na execucdo dos servicos, objeto desta licitagdo, de métodos
sujeitos a ‘“royalties” ou outros encargos semelhantes, obrigara
exclusivamente a CONSTRUTORA.

2.7. O uso indevido de patentes, na execucdo da obra e servicos, sera de
exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA.
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2.8. A contratada serd responsavel pela guarda de todo o material no
canteiro da obra. Os servicos de ronda sao encargos da CONSTRUTORA.

2.9 A CONSTRUTORA, sem prejuizo das suas responsabilidades, devera
comunicar a fiscalizagdo, por escrito, qualquer anormalidade verificada na
execucdo da obra ou servicos, ou ainda no controle técnico dos mesmos,
como também comunicar qualquer fato que possa resultar em risco por falta
de seguranca e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra.

2.10. Caber4d a CONSTRUTORA todo o planejamento da execucgdo das
obras e seus aspectos administrativos e técnicos.

2.11. A CONSTRUTORA mantera, no canteiro de obras, sob sua guarda e a
disposicéo da Fiscalizacéo, os seguintes documentos:

a) livro de Ocorréncias Diarias;

b) o registro de alteracdes regularmente autorizadas;

c) o arquivo ordenado de relatorios, pareceres e demais documentos
administrativos da obra;

d) o cronograma Fisico -Financeiro;

e) comprovante da matricula da obra INSS;

f) ART dos projetos e execucédo da obra;

g) projetos completados e especificacdes técnicas;

h) servicos que eventualmente serdo contratados.

OBS: O Livro de Ocorréncias ou Diério de Obras devera ser assinado a cada
semana pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica
caracterizard a auséncia de acompanhamento técnico passivel de punicdo
por parte da CONTRATANTE.

2.12. Os documentos relacionados no item anterior constituirdo o processo
da obra, que deve permanecer no canteiro durante a sua execucao, a ser

arquivado pela Prefeitura Municipal, apds a conclusdo da mesma.
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2.13. No livro de ocorréncias diarias serdo lancados, diariamente, pela
empreiteira, todas as ocorréncias da obra, tais como: servi¢os realizados,
entradas e saidas de materiais, anormalidades, chuvas, etc. A Fiscalizacéo
compete visar, semanalmente, as ocorréncias diérias registradas, emitindo
parecer conclusivos sobre as mesmas, quando necessaria.

2.14. A Prefeitura reserva-se no direito de contratar com outras empresas,
simultaneamente e no mesmo local, a execucdo de obras e servigcos
distintos daqueles abrangidos pelo contrato da obra em questéo.

2.15. A CONSTRUTORA exonera, desde ja, a Prefeitura de toda e qualquer
responsabilidade relativa a danos e prejuizos que lhes sejam causados
pelas firmas de que tratam o item anterior. As responsabilidades seréo
exclusivamente das firmas contratadas.

2.16. Na hipotese prevista no item anterior, a CONSTRUTORA, ndo podera
opor quaisquer dificuldades a execucdo da obra e servicos com relacdo a
mao-de-obra e as entradas e deslocamento de materiais e/ou equipamentos
no canteiro da obra.

2.17. Cabe a CONSTRUTORA, desde o inicio até a entrega dos trabalhos a
ela adjudicados, a manutencdo e seguranca de todas as obras localizadas
no canteiro de sua responsabilidade, desde que concluidas ou paralisadas,
correndo assim, a sua conta, as despesas com reparos ou recomposi¢cao de
eventuais danos causados as mesmas. Apos a conclusédo de toda a obra ou
servicos, se extingue o prazo desta responsabilidade, quando sera emitido
0 “Termo Provisorio de Recebimento da Obra”.

2.18. Correrdo a conta da CONSTRUTORA ou de seu
segurador, areparacdo de danos causados a terceiros em decorréncia
das obras e servicos.

2.19. Correrdo a conta da CONSTRUTORA todas as despesas relativas a
protecdo, tapumes e vigilancias das obras provisorias e permanentes.
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2.20. Na conclusdo final das obras e servicos objeto deste contrato, a
CONSTRUTORA, devera remover todo o equipamento utilizado, o entulho e
as obras provisorias de qualquer espécie, entregando 0S servicos com o

local e as areas contidas limpas e em condi¢fes de uso imediato.

2.21. Recebido o aviso de conclusdo dos trabalhos e independente das
demais providéncias a diligenciar, a Prefeitura estarda automaticamente
emitida na sua plena posse, com todos 0s seus materiais e acessorios.

2.22. Os materiais, objetos ou quaisquer outros elementos descobertos no
local das obras e servicos que possam apresentar interesse cientifico,
mineralogico, arqueoldgico ou outros a critério da Prefeitura deverdo ser

alvo de imediata comunicacdo a Secretaria de Habitacdo, para as
providéncias cabiveis.

2.23. A Contratada devera dispor, para 0 acompanhamento técnico das
obras e servicos de um engenheiro ou arquiteto, habilitados, que emitira
uma ART (anotagdo de responsabilidade técnica), devidamente recolhida
no CREA, com o registro do objeto do contrato.Este técnico sera
obrigatoriamente aquele indicado quando do julgamento da habilitacdo
técnica da empresa CONSTRUTORA processo licitatério

2.24. Todas as obras devem ser executadas impondo o minimo de
interferéncia nas atividades desenvolvidas no local em questao.

03. DA FISCALIZACAO

Toda a relagdo da CONSTRUTORA sera feita através do fiscal nomeado
com o Responsavel Técnico pela execucdo da obra. Este responséavel
técnico sera aquele citado no item 2.23 deste Caderno de Encargos.
Somente os assuntos relacionados a retencdes, caugbes, garantias,
descontos e fornecimento de CND (Certiddo Negativa de Débitos) seréo
fiscalizados pela Secretaria Municipal de Gestéo Financeira.

3.1 Sem prejuizo da plena responsabilidade da CONSTRUTORA perante a
Prefeitura, todos os trabalhos estardo sujeitos a mais ampla e irrestrita
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fiscalizacdo, a qualquer hora, em toda a &area abrangida pelo canteiro, por
pessoas devidamente credenciadas.

3.2 Cumpre a fiscalizacdo manter os originais dos registros pertinentes a
todas as medicdes realizadas.

3.3 O inicio e desenvolvimento das obras e servi¢os levardo em conta as
condicdes climaticas previstas, cabendo a CONSTRUTORA reorganizar o
andamento dos trabalhos, tendo justificado por escrito e sendo aceita a
nova proposta pela contratante.

3.4 As instrucdes e demais comunicacdes da Equipe Técnica da Unidade de
Gerenciamento de Projetos & CONSTRUTORA devem ser expedidas por
escrito, cabendo aquela o seu registro no livro de ocorréncias diarias.

3.5 Qualquer erro ou omissao na execucao da obra ou servi¢os, constatado
pela Fiscalizacdo ou pela propria CONSTRUTORA, obrigara a segunda a
proceder por sua conta e risco, a corre¢do, remocao ou nova execucao das
partes impugnadas, mesmo que o0 erro resulte de insuficiéncia dos
levantamentos.

3.6 A ocorréncia de obstaculos ou imprevistos durante a execu¢do das
obras e servicos obrigara a CONSTRUTORA a fazer a comunica¢do dos
fatos, cabendo a Equipe Técnica da Unidade de Gerenciamento de Projetos
opinar sobre os mesmos, tomar decisdo final e providenciar a sua solugéo
sem prejuizo do que dispbe o Edital e este Caderno de Encargos sobre
as atribuicdes e responsabilidade da CONSTRUTORA.

3.7 Os pedidos de prorrogacdo de prazo por parte da CONSTRUTORA
serdo encaminhados ao Secretario Executivo da Unidade de Gerenciamento
de Projetos, que emitira, conjuntamente com sua equipe técnica, a luz dos
registros efetuados no Livro de Ocorréncias Diaria, parecer sobre o
mesmo e 0s encaminhara a autoridade superior, que tomara a decisédo
cabivel ao caso.
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3.8 A Fiscalizagdo, em presenca da inoperancia, desleixo, incapacidade,
falta de exacdo ou ato desabonador, poderd determinar o afastamento
imediato de qualquer empregado da Contratada.

3.9 A Fiscalizacdo promoverd as medicdes com a presenca e participacdo

de representante técnico da contratada e da Caixa Econbmica Federal,
cabendo a esta encaminhar a Prefeitura, com Visto da Fiscalizacdo, o0s
respectivos faturamentos nos prazos previstos.

3.10 Compete a Equipe Técnica da Unidade de Gerenciamento de Projetos
resolver as davidas expostas pela CONSTRUTORA, dando-lhes solucdes
rapidas e adequadas.

3.11 Compete ao Secretario Executivo da Unidade de Gerenciamento de
Projetos, autorizar a retirada de maquinas de equipamentos considerados
inserviveis ou que estejam em desacordo com as exigéncias contratuais.

3.12 A inobservancia ou desobediéncia as instrucbes e ordens da
Fiscalizagdo, importard na aplicagdo de multas contratuais relacionadas
com o andamento das obras e servicos, e no desconto, nas faturas, das
despesas que a CONSTRUTORA tenha dado causa, por acdo ou omissao.

3.13 O Secretario podera determinar a paralisacdo das obras por razéo
relevante de ordem técnica, climatica, de seguranca ou por motivos da
inobservancia e/ou desobediéncia as ordens e instrugbes, cabendo a
CONSTRUTORA, todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo, e
estando incluido, as despesas dos servicos a serem efetuados, materiais e
mao-de-obra. A determinacdo vigorara enquanto persistir as razfes da
decisao, cabendo a fiscalizagédo formalizar a sua suspenséo.

3.14 No periodo de execucdo das obras deverdo ser executados o0s
trabalhos de reparos, consertos, reconstrucédo e retificacdo de defeitos ou
falhas verificadas pela Fiscalizagdo, correndo a conta da CONSTRUTORA
todas as despesas desta atividade.

3.15 Os membros da equipe técnica da CONSTRUTORA somente poderao
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ser substituidos com autorizacdo expressa da Prefeitura.

3.16 A CONSTRUTORA, poderéa discordar de qualquer ato de Fiscalizacao,
devendo, para tanto, manifesta-lo, por escrito, no prazo de 3 (trés) dias da
ocorréncia do ato questionado, através de uma “Reclamacgdo” dirigida a
autoridade superior.

3.17 Recebida a “Reclamacao”, a autoridade decidira, no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, a procedéncia do ato.

3.18 A existéncia de uma “Reclamacdo” ndo podera, em hipotese alguma,
justificar a paralisacdo, por parte da contratada, das obras e servicos que
Ihes foram adjudicados, ressalvada a etapa da obra e/ou servico que deu
origem a questao.

3.19. Julgada improcedente a “Reclamacdo”, a CONSTRUTORA arcara
com todos os 6nus e encargos decorrentes da paralisacdo da etapa da obra
e/ou servigo.

04. DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

4.1. O recebimento das obras e servigos sera feita pelo fiscal responsavel
pela obra ou por uma comissdo de recebimento formada a critério da
Administragdo Municipal.

4.2. O fiscal da obra ou a comissdo de recebimento adotara o seguinte
procedimento:

4.2.1. Verificara se as obras e servi¢os foram executados de acordo com as
disposicdes do Caderno de Licitagcdes, projetos, detalhes, especificacdes
técnicas, caderno de encargos, contratos e constatada qualquer
irregularidade e/ou divergéncia comunicara diretamente a CONSTRUTORA
para que tome as providéncias, ndo liberando a Ultima parcela do
pagamento, nem fornecendo o Termo de Recebimento Provisorio até que as
providéncias tenham sido tomadas;
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4.2.2. Nao ocorrendo irregularidades ou divergéncias. Assinara o “Termo de
Recebimento Provisério”, que serd anexado ao processo original, podendo
ser liberada a ultima parcela do cronograma fisico-financeiro;

4.2.3. Depois de decorrido o prazo de noventa dias da assinatura do Termo
de Recebimento Provisoério e verificada a regularidade da obra esta sera
recebida definitivamente pela CONTRATANTE, procedendo-se a emissédo do
“Termo de Recebimento Definitivo de Obra” e a devolugdo da garantia
contratual prevista na clausula décima terceira da minuta do contrato;

4.2.4. Depois de emitido o Termo de Recebimento Provisério, se a obra
apresentar alguma irregularidade e/ou divergéncia, comunicado a
CONSTRUTORA e esta ndo tomar providéncias, a Prefeitura podera mandar
executar os reparos por terceiros e utilizar a “Garantia de Execuc¢éo da Obra
e Servicos” para paga-los, além de ingressar em juizo com a competente
acdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo das sanc¢des previstas no item
referente ao inadimplemento contratual.

4.3. O recebimento definitivo ndo acarretara, de modo algum, a exoneragao
da CONSTRUTORA e de seus técnicos, da responsabilidade civil e técnica
por futuros eventos decorrentes ou relacionados com a execucdo das obras
e servigos convencionados e dados como aceitos.

4.4. Podera a fiscalizacdo, em qualquer caso de seu interesse e desde que
ndo haja prejuizo aos trabalhos, aceitar provisoriamente, sem suspenséao de
qualquer clausula do contrato e de suas partes integrantes, solicitar a
utilizacdo imediata de qualquer parte das areas ou instalacdes da obra que
permitam seu uso.

4.5. O pagamento serd efetuado por etapas de acordo com o programa
fisico-financeiro, ndo podendo antecipar parcelas de pagamento e a
contratante, tendo disponibilidade financeira, tem o prazo maximo de 30
(trinta) dias Uteis para efetuar os pagamentos, das etapas concluidas
conforme medicgdes.

4.6. Sendo necessario algum servico nao previsto no presente processo, ou
modificacfes, para mais ou para menos, a empresa contratada s podera
executd-lo com autorizacdo prévia, por escrito do Secretario Executivo da
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Unidade de Gerenciamento de Projetos, conjuntamente com sua Equipe
Técnica. O pagamento ou deducdo das modificacdes serd regulado pela
aplicacdo dos pregos unitarios fornecidos pela contratada no ato da licitagéo,
caso nao conste nos precos unitarios sera considerado o preco de mercado
na ocasiao da autorizagao.

05. DAS APLICACOES DAS NORMAS TECNICAS

5.1. Para a fixacao dos critérios que norteardo a elaboracdo dos métodos de
execucdo das obras e servicos e as diretrizes para o controle técnico, €
obrigatéria aplicacdo das instrucdes deste Caderno de Encargos, das
especificacdes técnicas e dos projetos e das Normas da ABNT aplicaveis ao
caso.

10



